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Resumo 
O presente relatório de estágio encontra-se no âmbito da obtenção do Grau de Mestre em 
Tecnologias e Gestão das Construções. 
 
O estágio decorreu no departamento de Projetos e Orçamentos da empresa Conduril – Engenharia, 
SA, cujo objetivo era o de adquirir conhecimentos relativamente ao Estudo de Propostas para 
Concursos Públicos.  
 
Este relatório de estágio irá englobar duas fases distintas: 
 
• Numa primeira fase será descrito todo o processo metodológico envolvido na execução de 
uma proposta para um concurso de uma empreitada pública, sendo o objetivo primeiro, o 
de demonstrar em que consiste uma proposta, como e em que bases é elaborada e qual a 
documentação existente a seguir, de acordo com bibliografia credibilizada nacionalmente. 
Posteriormente, e ainda no âmbito da execução de propostas, é apresentada uma proposta 
em anexo ao presente trabalho, que pretende concretizar todos os elementos teóricos 
referidos na metodologia inicial; 
• Numa segunda fase irei fazer uma análise comparativa de custos e rendimentos previstos 
na elaboração da proposta e os conseguidos na realização da obra, para determinadas 
atividades, para que se possa perceber o quão perto da realidade devem ser as propostas 
apresentadas pelos concorrentes. 
 
Este relatório contém, ainda, um capítulo destinado à apresentação de possíveis medidas de 
melhoria, quer para a execução de propostas quer para a realização da obra, que será objeto de 
estudo ao longo deste trabalho. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Análise, Propostas, Orçamentação, Custos. 
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Abstract 
This report of internship is directly related in obtaining the masters degree in Technology and 
Management of the Construction. 
The internship took place in the Department of Projects and Budgets of Conduril - Engenharia, SA, 
which main goal was to acquire knowledge for the study of Proposals for Public Procurement.  
This final paper will cover two distinct phases: 
 
• In the first phase I’ll describe the process in the development of the proposal for the Public 
Procurement. The primal objective will focus on constitution of the proposal, how and on what 
basis it should be developed and how to follow the existing documentation, according to credible 
national bibliography. Furthermore, still in the implementation of proposals, a proposal will be 
linked to this work putting all the theoretical elements mentioned in initial methodology in practice. 
 
• In the second phase I’ll analyse by comparison the costs and revenues both in the preparation of 
the proposal and after the completion of the work, according to certain activities, so that the results 
could be as near as possible to the reality among other competitors. 
 
This report also contains a chapter for the presentation of possible performance improvements of 
proposals to the completion of the work, which will be studied throughout this paper. 
 
 
 
Key-Words: Analysis, Proposals, Budgeting, Costs. 
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1. Introdução 
 
O presente relatório de estágio pretende descrever o trabalho e as atividades desenvolvidas durante 
o período de estágio curricular, subordinado ao tema “Custos e Orçamentos”, cujo objetivo 
apresentado é a “Elaboração de Propostas para Concursos Públicos e Análise Comparativa entre os 
Custos de uma Proposta e os Custos de Obra”. 
O estágio foi realizado na empresa Conduril – Engenharia, S.A., no sector de Estudo de Propostas 
(Departamento de Projetos e Orçamentos), sob a orientação do Engenheiro António Emanuel 
Catarino.  
O estágio foi repartido em duas fases distintas. Numa primeira fase foram descritas metodologias 
para a elaboração de uma proposta de um Concurso Público e, seguidamente, essas mesmas 
metodologias foram concretizadas através da elaboração de uma Proposta Real. Esta fase foi 
executada nas instalações da Conduril, no Departamento de Projetos e Orçamentos. Numa segunda 
fase foi efetuada uma análise comparativa dos Custos de Obra e dos Custos da Proposta, ou seja, 
para a mesma obra (as mesmas atividades) foram recalculados os custos em obra e foi feita uma 
comparação com o orçamento executado para a proposta. Esta segunda fase foi executada nas 
instalações da Conduril e através de visitas frequentes à obra em questão, da qual tive acesso a 
todos os dados necessários. 
O processo escolhido para a realização deste trabalho foi o da “Empreitada de Reabilitação de 
Pontes Metálicas na Linha do Oeste”, cuja entidade adjudicante é a REFER. Embora este processo 
tenha sido objeto de concurso já em Setembro de 2010, a escolha recaiu sobre ele, uma vez que foi 
uma obra adjudicada à Conduril e que teve início aquando do período de estágio, possibilitando que 
a análise comparativa de custos tivesse mais fundamento e fosse o mais próximo da realidade 
possível (isto só seria realmente possível se a empreitada em ambas as fases fosse exatamente a 
mesma). 
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2. Empresa 
2.1. Apresentação 
 
A Conduril – Engenharia, S.A. é uma empresa de Obras Públicas fundada a 14 de Fevereiro de 
1959, com sede em Ermesinde, Valongo, a 10 km da cidade do Porto. 
A sua experiência, aliada ao conjunto alargado de competências dos seus profissionais e dos 
inúmeros equipamentos que têm ao seu dispor, tornam a CONDURIL uma empresa ímpar no 
panorama do mercado nacional. 
Para além de Portugal (Continente e Ilhas), possui ainda atividade no estrangeiro, nomeadamente 
em Angola, Marrocos, Moçambique e Botswana, onde estão implantadas sucursais da Conduril. 
É uma empresa que atua em todos os ramos da Engenharia Civil, como a construção de estradas e 
autoestradas, trabalhos hidráulicos, construção civil, obras subterrâneas, barragens, geotecnia, 
saneamento, e Obras de Arte. 
Apresenta um capital social de 10 milhões de Euros, representado por 2 milhões de ações 
escriturais de valor nominal de 5 Euros cada, integradas na Central de Valores Mobiliários e 
inscritas no mercado sem cotações. Possui alvará de obras públicas da classe máxima nas áreas de 
intervenção, o que lhe permite concorrer a todo o nível de empreitadas. 
2.2. Objetivos 
A CONDURIL desenvolve toda a sua atividade no domínio da Engenharia Civil e Obras Públicas, 
tendo em conta os seguintes objetivos: 
• Ser uma importante empresa em termos técnicos e económicos; 
• Ser, em termos do número total de colaboradores, uma média empresa, flexível, com 
pessoal qualificado e grande capacidade técnica. 
2.3. Missão 
A Conduril tem uma missão que é criar valor para os acionistas e assegurar estabilidade e 
satisfação aos seus colaboradores. 
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2.4. Valores 
“Acreditamos que só podemos criar valor e riqueza, isto é, vencer, da forma certa com franqueza, 
confiança e responsabilização alicerçada numa cultura de Integridade que significa: Honestidade, 
Transparência, Justiça e uma rigorosa adesão às regras e aos regulamentos.”  
        Conduril – Engenharia, S.A. 
2.5. Qualidade e Segurança 
 
A Conduril - Engenharia, S.A. atua sobre uma Política de Qualidade e Segurança com 
reconhecidos resultados práticos. 
A sua conduta permite-lhe usufruir de diversas Certificações de valor reconhecido 
internacionalmente e de obter distinções de Mérito por parte de diversas entidades. 
 
2.6. Exemplos de obras realizadas pela Conduril – Engenharia, S.A. 
 
No conjunto de todas as obras executadas, destacam-se a ponte sobre o rio Arade em Portimão e a 
ponte Salgueiro Maia em Santarém, que figuram entre as “100 obras de engenharia civil portuguesa 
do Século XX”, selecionadas pela ordem dos engenheiros. 
 
Figura 1 - Ponte Salgueiro Maia 
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Figura 2 - Ponte sobre o Rio Arade 
 
 
2.7. Exemplos de obras realizadas pela Conduril – Engenharia, S.A. 
 
A nível organizacional, a Conduril-Engenharia, S.A apresenta uma estrutura assente em 7 
representantes de diferentes áreas de negócio, como pode ser observado na figura 3 que representa 
o organigrama executivo da empresa. Este projecto de estágio foi desenvolvido em parceria com o 
Gabinete de estudos e oficinas sobre a supervisão do Eng. António Catarino, como anteriormente 
referido.
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3. Âmbito do Estágio 
 
O sector escolhido para o estágio foi o estudo de propostas, tendo como título “Elaboração de 
Propostas para Concursos Públicos e Análise Comparativa entre os Custos da Proposta e os Custos 
de Obra”. Este sector é de importância vital para a empresa, já que dele depende a sua carteira de 
obras e a faturação da empresa. 
No mercado competitivo com que nos debatemos atualmente, existe uma grande necessidade de 
melhorar, a cada dia, a forma de elaboração de propostas. Para atingir esse fim, há que proceder de 
forma mais criteriosa e dando especial atenção a todos os pormenores existentes no projeto. 
Posteriormente será apresentada uma metodologia para a elaboração de propostas. 
3.1. Enquadramento 
 
Na elaboração de propostas para concursos públicos, é importante ter a noção dos meios humanos, 
técnicos e materiais a afetar a cada empreitada para se efetuar uma análise de custos o mais 
próximo da realidade. 
Se por um lado a análise de custos de materiais é uma tarefa facilitada, uma vez que existem 
valores de referência no mercado, por outro a análise dos custos de mão-de-obra e máquinas são 
fatores de maior variabilidade na elaboração de custos unitários de obra. 
Estes conhecimentos serão muito mais abrangentes à medida que o contacto com a realidade se for 
aprofundando. 
Antes da decisão de concorrer é necessário efetuar uma análise de mercado para que se torne 
possível decidir quais os concursos que interessam, à empresa, apresentar a sua proposta. A análise 
é feita com base nos concursos lançados, nas capacidades técnicas da empresa para a execução dos 
vários tipos de obras, na dimensão das obras a concurso (diretamente relacionadas com a dimensão 
da empresa), na localização, na disponibilidade de meios existentes, assim como, dos requisitos 
exigidos para o concurso (por exemplo, a experiência em obras de idêntica natureza, ou outros 
parâmetros que sejam necessários cumprir, normalmente de âmbito económico e financeiro). 
Existem determinados concursos, cujas obras a executar requerem equipamentos específicos de 
que, por vezes, a empresa não dispõe, podendo ser o aluguer desses equipamentos uma das 
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soluções. No entanto, e mediante o grau de importância que essa obra representa para a empresa, 
poderá ser feita uma ponderação na aquisição desses equipamentos novos, em caso de adjudicação 
posterior. 
Ponderados todos estes fatores e sendo a decisão de concorrer positiva, segue-se com a atribuição 
dos elementos vindos do dono de obra ao responsável pelo concurso que fica obrigado a analisar e 
a respeitar todas as indicações do programa de procedimento e caderno de encargos, e de elaborar 
todas as peças exigidas para a apresentação da proposta. 
Podemos dividir a elaboração de uma proposta, para efeitos de um concurso público, em duas 
vertentes: uma proposta económica, onde a cada quantidade do mapa de preços vai ser atribuído 
um custo composto (material, mão-de-obra, equipamento e, eventualmente, subempreiteiro) e uma 
proposta técnica que compreende a elaboração de um plano de trabalhos, com a respetiva carga de 
mão-de-obra e equipamentos necessários para o cumprimento do prazo estabelecido pelo dono de 
obra, e uma memória descritiva com a explicação da forma de execução da obra nas suas várias 
fases, localização do estaleiro e seu dimensionamento, mão-de-obra indireta necessária, entre 
outros elementos. 
Todo este trabalho irá assentar sobre o código dos contratos públicos (CCP) devido à elevada 
importância que este regulamento representa no que se refere à celebração de contratos públicos. 
O CCP estabelece a disciplina a aplicar no que diz respeito à contratação pública e o regime 
substantivo dos contratos públicos; ou seja, o presente regulamento visa a implementação de 
normas e regras para a celebração de contratos, seja qual for o procedimento utilizado pela entidade 
adjudicante. 
De uma forma resumida pode dizer-se que o código dos contratos públicos é constituído por um 
conjunto de regras de concorrência eficientes e com elevado grau de transparência e igualdade, que 
os concorrentes são obrigados a cumprir, desde a fase inicial do concurso público, até à fase 
posterior à adjudicação da proposta referente a esse mesmo concurso. 
3.2. Objetivo 
 
O objetivo principal do estágio será o de adquirir conhecimentos para elaborar, com o rigor 
necessário, e com integral cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos, nos termos das 
práticas da empresa (como empresa certificada), os orçamentos que constam das propostas 
apresentadas para concursos públicos. Sendo assim, há uma grande necessidade do conhecimento 
dos meios materiais, humanos e técnicos, a afetar a cada empreitada em estudo, assim como de 
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todos os condicionalismos associados ao local de execução dos trabalhos e das exigências em 
termos de condições e prazo de execução de empreitadas definidos no caderno de encargos, para 
que possamos efetuar uma análise de custos o mais próximo da realidade (fase de obra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório de Estágio 
 
 Página 18 
  
4. Elaboração de Propostas para Concursos Públicos  
4.1. Metodologias (Estratégia)  
4.1.1. Definições 
 
Obras Públicas são todos e quaisquer tipos de obras de construção, reconstrução, alteração, 
reparação, conservação, limpeza, restauro, adaptação, beneficiação e demolição de bens imóveis, 
destinada a preencher, por si mesma, uma função económica ou técnica, executada por conta de um 
dono de obra público. [3] 
 
As Obras Públicas podem ser executadas por empreitada, por concessão ou por administração 
direta, sendo que [3]:  
 
1. Empreitada (o dono de obra adjudica a outrem a execução dos trabalhos, mediante o 
pagamento de um preço); 
 
2.   Concessão (o dono de obra – concedente – entrega a outrem – concessionário – a 
conceção e execução dos trabalhos, bem como a exploração do seu resultado – 
empreendimento – durante um período de tempo determinado); 
 
3. Administração direta (o dono de obra executa a obra com os seus próprios meios – 
humanos e materiais – ou com o recurso ao seu aluguer). 
 
Os concursos públicos poderão ser dos seguintes tipos [1]: 
1. Concurso público - tipo de procedimento onde todas as entidades que se encontrem nas 
condições gerais estabelecidas por lei podem apresentar propostas. 
 
2. Concurso limitado por prévia qualificação – tipo de procedimento onde só podem 
apresentar propostas as entidades que para o efeito foram convidadas pelo dono de obra. 
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3. Concurso por negociação – tipo de procedimento em que o dono de obra negoceia 
diretamente as condições e conteúdos do contrato com um ou vários fornecedores de bens e 
serviços.  
 
4. Ajuste direto – tipo de procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente 
uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com elas negociar 
aspetos de execução do contrato a celebrar. 
 
5. Diálogo concorrencial – Pode adotar-se este tipo de procedimento quando o contrato a 
celebrar, qualquer que seja o seu objeto, seja particularmente complexo, impossibilitando a 
adoção do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação. 
 
Uma Proposta, segundo o nº1 do artigo 56º do Código dos Contratos Públicos (CCP), “é a 
declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade de contratar e 
o modo pelo qual se dispõe a fazê-lo”. [1] 
 
4.1.2. Análise do projeto 
 
Para a elaboração de uma proposta para um concurso público, o primeiro passo consiste na análise 
pormenorizada e detalhada do projeto (peças escritas e desenhadas) em questão. Esta análise tem 
duas vertentes, uma puramente técnica e uma outra de carácter administrativo. 
Na componente administrativa, serão analisadas as diversas condicionantes estabelecidas no 
caderno de encargos, tais como, o tipo de obra, a situação geográfica, o regime de empreitada, os 
prazos de execução, o valor base do orçamento, a fórmula de revisão de preços, as condições de 
pagamento e eventuais retenções, etc. Feita esta apreciação global das condições contratuais pode-
se, então, tomar uma decisão sobre o interesse, ou não, da empresa em apresentar uma proposta ao 
respetivo concurso público. Decidida favoravelmente, segue-se o próximo passo: os estudos 
preliminares. [2] 
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4.1.3. Visita ao local de implantação da obra 
 
Durante o decorrer do prazo estabelecido pelo dono de obra para a entrega da proposta é 
fundamental, para além da análise exaustiva do projeto como referido anteriormente, que seja feita 
uma visita ao local de execução da obra. Esta visita será feita pela equipa responsável do concurso 
(ou seja, pelo conjunto de pessoas que se encontram a estudar o respetivo processo) e tem como 
objetivo a obtenção de um reconhecimento do local de implantação da obra. Por vezes, existem 
dados muito pouco esclarecedores em relação ao projeto em estudo, e, portanto, esta visita mostrará 
com alguma clareza, alguns elementos importantes que não se encontrem bem explícitos no 
projeto, tais como, informações sobre o terreno (tipos de solos, localização geográfica, topografia), 
condições de acesso à obra, infraestruturas disponíveis, existência de linhas de água, existência de 
locais para alojamento e alimentação de mão-de-obra deslocada, situação da estrutura já existente, 
encargos com viagens, existência de serviços (hospitais), etc. [2; 5] 
Torna-se também possível com estas visitas, a visualização da existência de possíveis locais para 
implantação do estaleiro, ou seja, poderá fazer-se um reconhecimento do local e área disponíveis 
para a implantação do estaleiro, bem como, verificar a existência de pedreiras ou centrais de betão 
a laborar na região para que se possa obter preços de inertes ou betão pronto a preços mais 
competitivos, a existência de equipamento disponível para aluguer e, ainda, verificar se existe 
disponibilidade de mão-de-obra local. [2; 5] 
4.1.4. Erros e Omissões 
 
Após a análise detalhada das peças escritas e desenhadas, deverão ser feitas (e diga-se “deverão”, 
pois, embora o CCP preveja que sejam feitas as medições para efeitos de erros e omissões, é opção 
do concorrente fazê-las ou não), pelos concorrentes, medições pormenorizadas das quantidades de 
trabalho do projeto. Se dentro destas medições forem encontradas quantidades consideravelmente 
diferentes das que se apresentam no projeto a concurso ou mesmo descrições de trabalhos a 
executar omissos, e se, estivermos dentro do prazo fixado pelo dono de obra para a apresentação de 
erros e omissões (nº1 do artigo 61º do CCP), então será enviada para o dono de obra, uma lista de 
erros e omissões, com essas mesmas diferenças encontradas. [1] 
Portanto, erros e omissões do caderno de encargos dizem respeito a: 
1. Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; 
2.  Espécie de trabalho ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral 
execução do projeto; 
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3. Condições técnicas de execução do projeto que o interessado não considere exequíveis. 
 
É importante referir que não são considerados erros e omissões, todos e quaisquer trabalhos que só 
poderão ser detetados já em fase de execução do projeto. [1] 
Sendo entregue esta lista de erros e omissões por qualquer um dos concorrentes, o código dos 
contratos públicos (nº3 do artigo 61º) obriga à imediata suspensão do concurso, isto é, fica 
suspensa a data de entrega das propostas e os concorrentes ficam a aguardar a publicação de uma 
nova data para a entrega das mesmas, sendo que, o tempo que decorre do anúncio do fim da 
suspensão até à data final de entrega, não pode ser inferior ao período total de suspensão. [1] 
Durante o referido período de suspensão, as listas de erros e omissões apresentadas são analisadas e 
aprovadas, ou não, pelo órgão competente para a decisão de contratar, que publicará na plataforma 
eletrónica utilizada pela entidade e dentro dos prazos legais, a lista final de trabalhos e quantidades, 
com a inclusão dos erros e omissões aprovados por esta entidade (nº5 do artigo 61º do CCP). [1] 
 
4.1.4.1. A importância dos erros e omissões 
 
A elaboração de uma lista de erros e omissões pelos concorrentes é de elevada importância para 
estes, uma vez que se o concorrente não efetuar estas listas com a deteção dos erros e omissões do 
projeto, conforme o previsto no código dos contratos públicos, em caso de adjudicação da obra e, 
caso existam discrepâncias significativas no projeto de execução da empreitada, os concorrentes 
não poderão fazer reclamações sobre a totalidade desses erros e elementos omissos. 
Ou seja, uma vez que o concorrente não efetuou as medições do projeto por sua conta e não detetou 
os erros e omissões, então, este apenas poderá fazer reclamação sobre 50% do valor correspondente 
aos trabalhos de erros e omissões não contabilizados no projeto, ficando, assim, metade do custo 
dos mesmos ao seu total encargo, podendo ser um prejuízo muito significativo para o empreiteiro.  
No entanto, tal poderá não se verificar se um outro concorrente os tiver detetado e estes não tenham 
sido aceites pela entidade adjudicante. 
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4.1.5. Documentos da proposta 
 
Paralelamente à fase de medições referida no subcapítulo anterior é necessário dar início à 
elaboração da proposta propriamente dita.  
O próximo passo é, então, analisar todos os documentos que constituem a proposta. Sendo um 
concurso público, os documentos da proposta encontram-se ao abrigo do artigo 57º do CCP. [1]  
De uma maneira geral e para empreitadas de média e grande dimensão, uma proposta é constituída 
pelos seguintes documentos: 
• Declaração de aceitação do caderno de encargos; 
• Declaração com indicação do preço contratual; 
• Nota justificativa do preço proposto; 
• Plano de trabalhos, constituído por um diagrama de Gantt, por um plano de equipamento, 
por plano de mão-de-obra e por um plano de pagamentos; 
• Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra; 
• Lista de preços unitários e respetivos mapas-resumo; 
• Documento relativo ao sistema de gestão ambiental da obra; 
• Documento relativo ao sistema de gestão da qualidade da obra; 
• Documento relativo ao sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho. 
 
4.1.5.1. Declaração de aceitação do caderno de encargos 
 
Este documento constitui o anexo I do CCP. É uma declaração onde cada concorrente declara que 
tomou inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos do concurso em questão, assim 
como declara que se obriga a executar o contrato em conformidade com o conteúdo mencionado 
nesse mesmo caderno de encargos, aceitando, sem reservas, todas as suas cláusulas. 
Além do referido no parágrafo anterior, o concorrente declara, ainda, a sua conformidade no ponto 
de vista legal, cujos documentos comprovativos dessa legalidade serão apresentados, 
posteriormente em caso de adjudicação. 
Nesta declaração são também enumerados todos os documentos que constituem a proposta do 
concorrente. 
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4.1.5.2. Declaração com indicação do preço contratual 
 
Esta declaração é um documento onde o concorrente indica qual o valor pelo qual se propõe a 
executar a empreitada. Dependendo dos donos de obra, também poderá ser apresentado o prazo de 
execução da empreitada a concurso, bem como, a apresentação do valor dos trabalhos em função 
das categorias do alvará do concorrente. 
 
4.1.5.3. Nota justificativa do preço proposto 
 
Este é um documento da própria empresa, onde esta expõe os elementos nos quais se baseou para 
elaborar o preço com o qual está a concorrer. Esses elementos poderão ser: 
• Lista de quantidades apresentada; 
•  Planeamento racional da obra;  
• Características técnicas da empreitada, envolvendo tecnologias que a empresa domina 
perfeitamente; 
•  Disponibilidade de equipamentos e meios humanos para a sua oportuna mobilização, de 
acordo com o programa de trabalhos; 
• Conhecimento do mercado de trabalho, fornecedores e subempreiteiros a operar na região, 
o que facilita o aprovisionamento no mercado dos meios complementares aos da empresa 
necessários à execução da obra;  
• Dimensão bem adaptada à sua capacidade de produção. 
 
4.1.5.4. Plano de Trabalhos 
 
O planeamento da empreitada a concurso é de carácter fundamental. Nesta fase, há uma grande 
necessidade de prever qual será a organização da obra e proceder à seleção de recursos, quer 
humanos quer materiais, para afetar a todas as atividades a executar. [2] 
Particularmente, nos concursos em que o critério de adjudicação não é o do “mais baixo preço”, ou 
seja, nos concursos em que o critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais 
vantajosa (a avaliação final da proposta não é apenas reflexo do valor/preço da mesma, mas 
também da qualidade da sua parte técnica, como será posteriormente explorado neste trabalho 
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aquando da definição dos diferentes critérios de adjudicação na avaliação de propostas), os 
concorrentes deverão apostar em termos de qualidade e rigor de todos os documentos técnicos que 
compõem a proposta, nomeadamente, do plano de trabalhos. O planeamento da empreitada deverá 
ser, assim, cada vez melhor, reaproveitando e controlando cada vez mais os recursos afetados, 
diminuindo o prazo, sempre que tal é permitido, etc. [2] 
Nos casos em que o plano de trabalhos é avaliado como critério de adjudicação, um mau 
planeamento pode significar a diferença entre “ganhar ou perder” uma obra. [2] 
O plano de trabalhos destina-se, portanto, à fixação da sequência, prazo e ritmo de execução de 
cada uma das espécies de trabalhos que constituem a empreitada e à especificação dos meios com 
que o empreiteiro se propõe a executá-los e inclui, obrigatoriamente, o correspondente plano de 
pagamentos.  
Outros dos aspetos importantes do plano de trabalhos é que, com este, é possível a visualização do 
número de frentes de trabalho que constituem a obra e como estas frentes estão distribuídas ao 
longo de toda a obra. 
Trata-se de um instrumento muito importante que permite ao dono de obra o controlo da execução, 
serve ao empreiteiro para racionalizar os seus trabalhos e a um e a outro para clarificar as suas 
obrigações, incluindo os pagamentos. Sendo, portanto, um instrumento de planeamento e controlo, 
deverá ser elaborado com o maior cuidado e rigor, pois irá ser usado como referência importante no 
desenvolvimento da empreitada e na solução de conflitos posteriores. 
Normalmente, no programa de concurso, a entidade adjudicante estabelece, para orientação dos 
concorrentes na execução do programa de trabalhos, o mês provável de consignação da empreitada.  
Em geral o prazo de execução da obra é fixo pelo dono de obra e de cumprimento obrigatório pelos 
concorrentes. Em alternativa, o prazo de execução da empreitada pode ser um prazo máximo, que 
os concorrentes poderão reduzir, ganhando assim pontos na avaliação da proposta. 
Independentemente da solução, o prazo de execução da empreitada é contado em “dias seguidos” 
(dias de calendário), ou seja, inclui Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. 
O prazo de execução da obra começa a contar-se da data da conclusão da consignação total ou da 
primeira consignação parcial ou ainda da data em que o dono de obra comunique ao empreiteiro a 
aprovação do PSS (Plano de Segurança e Saúde), nos termos da legislação aplicável, caso esta 
última data seja posterior. 
A elaboração de um plano de trabalhos (PT) pode ser efetuada com recurso a uma ferramenta 
informática do tipo - MsProject – Microsoft Project- e engloba as seguintes fases: 
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a) Definição de todas as atividades principais a executar na empreitada em concurso: o mapa 
de quantidades de trabalho é dividido por capítulos, sendo esses capítulos, no plano de 
trabalhos, representados por tarefas sumário, que incluem, no seu interior, várias atividades 
a serem executadas. Estas últimas serão também descritas, de forma a conseguirmos, um 
planeamento o mais pormenorizado possível; 
 
b) Associação a cada tarefa da respetiva quantidade e unidade de trabalho, definidos no mapa 
de medições do presente processo de concurso; 
 
c) Aferição a cada atividade de um rendimento teórico (mas muito próximo da realidade), 
para que se torne possível o cálculo da duração de cada uma das atividades. Estes dois 
últimos (rendimento – duração) são dois fatores essenciais ao planeamento dos trabalhos. 
Através deles definimos o prazo de duração das atividades, e por conseguinte, é possível 
ter noção do número de frentes de trabalho necessárias para a execução da nossa obra, 
tendo como objetivo o cumprimento do prazo (total ou parcial) imposto pelo dono de obra; 
 
Os rendimentos utilizados são os registados em outras obras semelhantes executadas pelo 
empreiteiro. São assim chamados de rendimentos teóricos, mas que, no fundo, deverão ser muito 
próximos do que ocorre na realidade (em obra). Obviamente, estes rendimentos não têm em 
consideração determinados imprevistos que podem ocorrer em obra e que podem ter as mais 
variadas origens, logo, difíceis de antecipar. 
É devido à eventualidade destes imprevistos que é, por vezes, opção dos concorrentes, serem 
consideradas folgas para cada atividade. Estas folgas têm como função “cobrir” estes mesmos 
imprevistos, ou pelo menos permitir a visualização da margem que existe para a resolução de 
qualquer problema, para que o planeamento não se afaste muito do estipulado inicialmente. 
Em suma, as folgas representam a diferença entre o tempo de duração de uma atividade e o tempo 
de duração disponível que existe para a executar. Deve salvaguardar-se de que, apenas as 
atividades não criticas (e subentende-se que atividades não criticas são atividades que não são parte 
constituinte do caminho critico do projeto), apresentam folgas; por sua vez, as atividades que fazem 
parte do caminho crítico (atividades criticas) apresentam folgas de valor zero, pois não é possível 
alterar a duração de uma qualquer atividade crítica sem que o prazo total da obra seja também 
alterado.  
“Atividade Crítica é uma atividade sem folga. Qualquer alteração na duração da atividade tem 
imediatas repercussões na duração total do projeto. É sobre estas atividades que tem de se exercer 
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um controlo mais cuidadoso, visto que são elas que determinam o tempo de realização do 
projeto.” [4] 
“Caminho Crítico é o conjunto das atividades críticas, ou seja, a sequência de atividades que 
condicionam a duração total do projeto. A identificação do caminho crítico pode ser feita 
determinando o maior comprimento através da rede de atividades tomando como distância a 
duração de cada atividade” [4] 
Existem dois tipos de folgas no conceito de planeamento, tais como: 
 “Folga total de uma atividade é o atraso máximo que é possível ter na sua realização sem 
aumentar o prazo de execução do projeto e sem influenciar nenhuma outra atividade. É portanto a 
liberdade de que se pode dispor com as mínimas consequências; visto que só afeta o tempo de 
inicio ou de conclusão de uma atividade, sem repercussão em nada mais.” [2] 
 Folga livre é o tempo de que o inicio efetivo de uma atividade pode ser retardada sem que isso 
condicione em nada o início das atividades sucessoras. [4] 
 
d) Definição e atribuição das equipas de trabalho necessárias à execução dos diferentes tipos 
de trabalho (recursos de mão-de-obra e equipamentos para a realização das atividades), dos 
quais resultam os mapas de equipamento e de mão-de-obra, mensais ou semanais, afetos à 
empreitada, ao longo de todo o prazo de execução da obra; 
 
e) Estabelecimento das precedências entre atividades: esta fase permite que se crie uma 
sequência lógica de desenvolvimento dos trabalhos. Ao definirmos as precedência de 
atividades estamos a permitir uma visualização detalhada de como, e por que ordem, serão 
executados os trabalhos. 
 
Por fim, faz-se um ou outro ajuste no planeamento, para que o prazo da empreitada seja exatamente 
aquele a que nos propomos executar a obra. Estes ajustes baseiam-se no aumento ou diminuição 
das equipas de trabalho (rendimentos) em cada uma das atividades críticas, ou apenas naquelas que 
se tornar mesmo necessário, consoante seja necessário aumentar ou reduzir o prazo de execução. 
É de referir que, em algumas situações, não é fixado somente um prazo total de execução da obra; 
por vezes, são fixados prazos parcelares para a execução de um determinado trabalho ou de um 
conjunto de trabalhos, que representam apenas uma parte da obra. No plano de trabalhos, a 
metodologia de elaboração é precisamente a mesma, no entanto, e por norma, essa parte da obra é 
especificada com dois marcos (de início e fim) a marcar o início e fim daquela parcela de trabalhos. 
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4.1.5.5. Memória Descritiva e Justificativa 
 
A memória descritiva e justificativa de execução da obra é um documento pedido em, 
praticamente, todos os concursos públicos, para complemento do plano de trabalhos e da proposta 
técnica.  
Como o próprio nome indica, este documento destina-se à descrição exaustiva de como o 
concorrente pretende executar todos os trabalhos constituintes da empreitada.  
Sendo assim, uma memória descritiva de uma empreitada deve englobar os seguintes principais 
conteúdos: 
• Apresentação completa da empreitada a concurso – o concorrente faz uma breve 
apresentação do que consiste a obra a concurso; 
• Principais tipos de trabalho a executar em toda a obra – são descritos os trabalhos com 
maior ênfase na empreitada; 
• Condicionalismos existentes nos locais de execução da obra – descrição da existência de 
algumas particularidades no local de implantação da obra, que poderão influenciar, 
negativamente, a sua concretização; 
• Organigrama funcional da obra – o concorrente apresenta um organigrama constituído por 
técnicos devidamente habilitados e especializados nos trabalhos a executar; 
• Descrição dos locais possíveis de implantação de estaleiro, bem como descrição de todas as 
suas instalações; 
• Métodos e processos construtivos e executivos para cada um dos diferentes tipos de 
trabalho necessários à perfeita execução da obra (formas de execução, rendimentos e 
recursos afetados a cada atividade); 
• Apresentação do planeamento da obra: definição das diferentes frentes de trabalho, bem 
como duração de cada uma delas.  
 
Em suma, uma memória descritiva pretende dar resposta às seguintes questões: 
• O que vamos fazer?; 
• Como vamos fazer?; 
• Com que meios, humanos e técnicos, vamos fazer?; 
• Em que condições vamos fazer?. 
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4.1.5.6. Orçamento – Lista de Preços Unitários  
 
Paralelamente à proposta técnica é preciso elaborar a proposta financeira. Sendo assim, é 
necessário quantificar os custos envolvidos, de forma a permitir a obtenção de um orçamento para a 
empreitada.  
De modo simplista, pode dizer-se que o orçamento é o cálculo dos custos para executar uma obra 
ou empreendimento. Quanto mais detalhado o orçamento, mais ele se aproxima do custo real. [6] 
Na elaboração de um orçamento podemos recorrer a ferramentas informáticas, uma vez que, para 
listas de preços unitários extensas e/ou empreitadas com muitas atividades, facilitam bastante o 
trabalho em questão. Uma dessas ferramentas é o CCS – Construction Computer Software, que 
iremos utilizar neste caso em concreto.  
O Sistema Candy (CCS) é um sistema integrado de gestão de projetos, especificamente 
desenvolvido para a indústria da construção, e é constituído pelos módulos de Orçamentação, 
Controlo de Produção, Planeamento pelo Método do Caminho Crítico, Análises e Previsões de 
“Cashflow”. Apresenta, ainda, um diversificado conjunto de utilitários dedicados à Industria de 
Construção, tais como, Registo de Custos, Gestão de Arquivo de Desenhos, Base de Dados de 
Subempreiteiros e de Fornecedores, Reconciliação de Custos Estimados e Reais, Gestão da 
Informação em Obra e Diagramas de Espaço-Tempo. 
A elaboração de um orçamento consiste em calcular, para cada artigo do mapa de quantidades de 
trabalho, os preços unitários correspondentes. Estes preços unitários obtêm-se diretamente dos 
rendimentos previstos do planeamento da empreitada (decorrente do Know How da empresa e do 
próprio responsável pelo orçamento), aplicando-se os custos das unidades básicas, tais como 
materiais, equipamentos e mão-de-obra. 
O orçamento de uma proposta é, portanto, constituído por quatro tipos de custos distintos (uma vez 
que, nesta fase, o valor do I.V.A. não é, ainda, contabilizado), sendo eles, os Custos Diretos, 
Indiretos, de Estaleiro e Margem de lucro e Risco. 
Os Custos Diretos são custos que estão diretamente aplicados na produção da obra, ou seja [7]: 
• Custos com a mão-de-obra diretamente produtiva, incluindo os encargos sociais previstos 
na lei ou de iniciativa da empresa; 
• Custos de materiais e elementos da construção; 
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• Custo de equipamentos e ferramentas (manuais e mecânicas), diretamente utilizadas na 
realização dos trabalhos, total ou parcialmente amortizados na mesma (sendo sempre o 
custo totalmente amortizado no caso de aluguer); 
• Custo de eventuais subempreiteiros que sejam necessários contratar para a execução da 
obra. 
 
Os Custos Indiretos são uma percentagem do valor dos encargos totais gerais da empresa e 
destinam-se a todas as despesas não específicas de cada obra, necessárias à manutenção da 
estrutura administrativa e técnica da empresa. Estes custos incluem [7]: 
• Custos da estrutura da empresa (vencimentos do pessoal administrativo não técnico, 
despesas de consumo corrente, seguros de pessoas e bens, encargos financeiros, despesas 
comercias, etc.); 
• Custos Industriais – são os custos de todas as secções não diretamente produtivas, que 
asseguram a função técnica da empresa (vencimentos do pessoal técnico não diretamente 
ligado às obras, encargos de amortização e exploração de viaturas do pessoal técnico, 
despesas gerais do estaleiro central, etc.); 
• Outros custos imputáveis às obras adjudicadas (despesas com pessoal da empresa 
responsável pelo estudo e apresentação das propostas, gastos de adjudicação, garantias 
bancárias, aquisição de projetos, etc.). 
 
Os Custos de Estaleiro são os custos com instalações fixas, mão-de-obra e equipamentos 
necessários à realização da obra, mas não facilmente imputáveis a uma ou várias tarefas específicas 
e que, por esse motivo, dificilmente podem ser incluídos nos custos diretos. Essas despesas incluem 
[7]: 
• Custos com a mão-de-obra não diretamente produtiva, incluindo os encargos sociais 
previstos na lei ou de iniciativa da empresa (pessoal dirigente, controlador, condutor das 
obras, pessoal dos serviços auxiliares, etc.); 
• Equipamentos não englobados nos custos diretos (como gruas, central de betão, vedações, 
placas informativas, etc.); 
• Viaturas (carga e pessoal), seus consumos e despesas de manutenção e reparação; 
• Despesas de montagem e desmontagem do estaleiro; 
• Despesas ligadas à exploração do estaleiro (segurança, aluguer de instalações fixas, água, 
eletricidade, etc.). 
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A Margem de Lucro e Risco são o valor monetário fixo que devem ser adicionados ao montante 
global dos custos da obra, de modo a incluir o lucro da empresa e o risco decorrente do 
investimento a efetuar ao longo da sua realização. [7] 
 
Para a elaboração de um orçamento, no que diz respeito aos custos diretos, torna-se necessário 
obter o custo de materiais e, por vezes, equipamentos e mão-de-obra (caso a empresa não disponha 
dos meios necessários), a aplicar em obra. Para isso, são efetuadas consultas aos vários 
fornecedores. Após receção das suas respostas (propostas), é feita uma seleção dos fornecedores, 
com vista à obtenção da melhor proposta (em qualidade e preço) e para cada tipo de material, 
equipamento e/ou categoria profissional. Deve ser dada especial atenção às condições das 
propostas apresentadas por estas empresas, que muitas vezes excluem componentes dos trabalhos 
das suas propostas, devendo ser garantido que os custos respetivos são contabilizados de forma 
adicional. Noutros casos, opta-se pela subcontratação de determinada (s) tarefa (s) e, neste caso, o 
processo de consulta e seleção é idêntico ao anteriormente descrito, concluindo-se com a seleção 
do (s) subempreiteiro (s). 
 
No parágrafo anterior foi referido, naturalmente, os custos que podem ser diretamente imputados a 
uma tarefa (material, mão-de-obra e equipamento), no entanto, para a obtenção do custo real há que 
somar os encargos necessários à execução da empreitada, mas cuja distribuição não se pode fazer 
de forma tão direta. Estes encargos são denominados de indiretos e custos de estaleiro. Aqui são 
incluídos os gastos com o pessoal técnico necessário à execução da empreitada (Diretor técnico, 
Engenheiros, Encarregados, Topógrafos, etc.), gastos administrativos, transporte de equipamentos e 
sua montagem, materiais de consumo (água, eletricidade, telefone, etc.), conservação da estrada, 
sinalização da obra, etc. São, portanto, um conjunto de custos inerentes à empreitada que não 
podem ser afetados a uma atividade em concreto e que podem ter um peso significativo no seu 
valor final. Na figura 4 podem ser visualizadas as etapas a realizar para o cálculo do valor de uma 
proposta. 
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Figura 4 – Etapas a realizar para calcular o valor de uma proposta [5] 
 
4.1.5.7. Folha de fecho do orçamento 
 
Uma vez quantificados os custos diretos, indiretos e de estaleiro pode proceder-se à elaboração da 
chamada folha de fecho do orçamento, isto é, definir o valor pelo qual o concorrente vai concorrer. 
Para tal, há que somar aos custos anteriormente contabilizados os chamados proporcionais 
(despesas com seguros de obra, caixa, liquidação, etc.) e os encargos de estrutura central ou sede. O 
valor final é posteriormente fechado pela Administração, que definirá a margem de lucro e/ou risco 
que se entende assumir para essa empreitada em concreto. 
Esta margem é calculada, tendo em conta o tipo de obra, e o nível de interesse que a empresa tem 
em executá-la. 
Se a obra é da especialidade da empresa e se já estão enraizados os procedimentos a ter, quer a 
nível de mão-de-obra, quer a nível de equipamento, e, eventualmente, se já foram executados 
trabalhos na mesma zona, tendo, por isso, um grande conhecimento dos imprevistos que possam 
surgir, então, esta margem de lucro/risco pode ser mais baixa. 
Por outro lado, se a empresa se encontra a trabalhar perante um mercado desconhecido, ou um tipo 
de obra onde não existe uma experiência alargada, a margem, certamente, será um pouco mais alta. 
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Há ainda a ter em linha de conta os objetivos estratégicos da empresa e a previsão de obras em 
carteira a longo prazo, para cada especialidade. 
 
4.1.5.8. Cronograma financeiro e plano de pagamentos 
 
Concluída a lista de preços do concurso (orçamento), segue-se o próximo passo que é a execução 
do plano de pagamentos. Este último é um planeamento do valor monetário que o empreiteiro irá 
receber mensalmente (caso lhe seja adjudicada a obra, posteriormente). Este planeamento tem de 
ser executado de acordo com o estabelecido no plano de trabalhos, pois o fundamento deste é o de 
ir pagando ao empreiteiro aquilo que ele vai executando ao longo dos meses de obra. 
 
4.1.5.9. Documento relativo ao sistema de gestão ambiental da obra 
 
O documento relativo ao sistema de gestão ambiental da obra descreve para a obra em análise, 
quais os procedimentos ambientalmente corretos a efetuar na execução das atividades constituintes 
do projeto. 
4.1.5.10. Documento relativo ao sistema de gestão da qualidade da obra 
 
Este é um documento específico para cada obra, onde o concorrente descreve quais os 
procedimentos a efetuar na execução das atividades constituintes do projeto, no que diz respeito ao 
plano da qualidade da obra. 
 
4.1.5.11. Documento relativo ao sistema de gestão de segurança e saúde 
no trabalho 
 
O PSS, Plano de Segurança e Saúde, define as regras a implementar e respeitar, e os procedimentos 
a efetuar na execução das actividades constituintes do projecto, para que a obra em curso se 
desenrole respeitando a integridade física e a segurança de todos os intervenientes. 
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4.1.6. Preço base da proposta 
 
Nesta fase, outro dos aspetos a ter em linha de conta na execução de um orçamento é o chamado 
Preço Base de concurso, correspondendo ao valor máximo que a proposta pode apresentar. 
“Preço Base, segundo o Artigo 47º do CCP, é o preço máximo que a entidade adjudicante se 
dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o seu objeto.” [1] 
Todas as propostas de valor superior ao Preço Base são automaticamente excluídas pelo Júri do 
concurso, excetuando-se o que foi dito anteriormente, se as propostas de todos os concorrentes 
também forem superiores e, sendo assim, é precedida a anulação total do concurso.  
Poderá ser também causa de exclusão o facto do valor da proposta ser anormalmente baixo (valor 
inferior a 40%, ou outra percentagem definida no Caderno de Encargos, do valor tido como base, 
ao abrigo do artigo 71º do CCP), no entanto, se esse valor anormalmente baixo for devidamente 
justificado pelo concorrente, este não se torna um motivo de exclusão da proposta. [1] 
“Nenhuma proposta pode ser excluída com fundamento no facto de dela constar um preço total 
anormalmente baixo sem antes ter sido solicitado ao respetivo concorrente, por escrito, que, em 
prazo adequado, preste esclarecimentos justificativos relativos aos elementos constitutivos da 
proposta que considere relevantes para esse efeito.” [1] 
 
4.1.7. Envio da proposta 
 
Estando a proposta completa, definitivamente concluída, e até à data limite de entrega da mesma, 
esta será enviada para o júri do concurso para que este prossiga com a sua avaliação (Artigo 70º do 
CCP). [1] 
As propostas, atualmente, são apresentadas diretamente nas plataformas eletrónicas utilizadas pelas 
entidades adjudicantes, através de meio de transmissão escrita e eletrónica de dados.  
No entanto, há ainda algumas entidades que não fazem uso destas mesmas plataformas, 
nomeadamente, entidades responsáveis pelos concursos públicos nas Ilhas dos Açores. Neste caso, 
os documentos que constituem a proposta, são entregues em papel, em invólucro opaco e fechado, 
em morada indicada pela entidade adjudicante no programa de concurso. 
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A apresentação de propostas por via eletrónica tem diversas vantagens quando comparada com a 
entrega em papel, das quais: 
• Tratamento eletrónico de ficheiros e dados, o que faz com que não haja uma mobilização 
de grandes volumes de papel constituintes da proposta; 
• Redução de prazos, de desperdício de tempo e dinheiro; 
• Redução de custos administrativos; 
• Redução dos custos aquisitivos através do incremento da concorrência; 
• Possibilidade, na maioria das vezes, do conhecimento do resultado preliminar da análise 
das propostas (no que diz respeito ao fator preço), imediatamente no dia após a entrega da 
proposta, sem que seja necessária a presença de um colaborador no próprio ato de abertura 
das propostas; 
• Todo o processo é 100% eletrónico, transparente, simples e seguro; 
• Crescimento das redes de empresas, através do melhor acesso aos mercados públicos, uma 
vez que, todas as empresas têm um acesso livre, e sem restrições, não só às propostas 
concorrentes apresentadas, podendo, assim, contribuir para a análise do mercado em cada 
tipo de obras a que concorre, mas também a todo o processo na sua globalidade, desde as 
peças do procedimento que estão na base da execução da proposta, até aos esclarecimentos, 
propostas apresentadas, etc. 
 
Apesar de tudo isto, o envio de propostas por via eletrónica também apresenta algumas 
desvantagens. 
Se por um lado é bastante vantajoso, porque permite que cada concorrente tenha acesso livre às 
propostas dos outros concorrentes, como foi referido anteriormente, podendo visualizar e estudar o 
mercado em que está inserido, a qualquer momento e para cada tipo de empreitada, por outro lado, 
e com a competitividade exagerada com que as empresas se debatem hoje em dia, a vantagem 
torna-se uma desvantagem, pois todo o “know how” criado e construído pelas empresas, ao 
longo de vários anos, fica explicitamente à mercê da concorrência direta.  
O que muitas vezes acontece é que os documentos apresentados por um concorrente são utilizados, 
posteriormente, por um outro concorrente numa obra semelhante, em complemento dos 
documentos já existentes, com vista à melhoria daquilo que o concorrente já elaborava. 
Este problema torna-se um pouco mais acentuado nos dias de hoje, pois a escassez de obras para 
concorrer obriga a que as grandes empresas concorram, a obras de baixo valor, em pé de igualdade 
com empresas pequenas que, muitas vezes, não têm experiência suficiente para elaborar uma 
componente técnica da proposta com a qualidade necessária. 
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Sendo assim, para visualizar e ter acesso a todas as propostas entregues para aquele concurso, só é 
necessário que o empreiteiro apresente a sua proposta. 
Outro dos aspetos negativos a ter em conta neste tipo de envio é a dificuldade de acesso à 
plataforma.  
Por vezes, o sistema encontra-se de tal forma lento, que o concorrente acaba por não conseguir 
enviar a sua proposta até à hora limite especificada no programa de concurso. 
Em algumas situações, esta dificuldade é reconhecida pela entidade gestora da plataforma 
eletrónica, quando o defeito está diretamente relacionado com a plataforma; contudo, nas situações 
que são da responsabilidade do concorrente, este vê a sua proposta a ser excluída, perdendo, assim, 
inúmeras horas de trabalho.  
Por fim, mas não menos importante e, porque errar é humano, o concorrente pode simplesmente 
enganar-se ou efetuar de forma errada a submissão da proposta, dando, desta forma, vantagem ao 
envio em papel. 
Um dos motivos que podem estar na origem deste erro é o facto de, atualmente, existirem várias 
plataformas usadas pelas diferentes entidades adjudicantes, tendo estas procedimentos ligeiramente 
diferentes de funcionamento, podendo no ato de envio da proposta gerar alguma confusão ao 
submeter os documentos. 
 
4.1.8. Avaliação e análise das propostas 
 
A avaliação das propostas apresentadas em concurso de uma empreitada ou de uma prestação de 
serviço tem como finalidade a determinação da proposta mais vantajosa. Sendo assim, é de elevada 
importância a implicação de uma ponderação de um conjunto de critérios previamente 
estabelecidos no anúncio e no programa de concurso. [2] 
A análise das propostas por parte do júri do concurso é efetuada segundo um critério de 
adjudicação e metodologia bem definidos no programa de concurso (Artigo 74º do CCP).  
O CCP apresenta dois critérios de adjudicação possíveis para a análise das propostas: o critério do 
mais baixo preço e o critério da proposta economicamente mais vantajosa. 
No primeiro, o único fator a ser tido em linha de conta é o valor da proposta, sendo atribuída 
melhor classificação ao concorrente que se propuser a executar a empreitada pelo preço mais baixo. 
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No segundo critério, além do fator preço são atribuídas percentagens às demais partes constituintes 
do concurso e, posteriormente é feita essa ponderação, mediante o estado qualitativo em que se 
encontram os diversos documentos da proposta. À exceção dos fatores preço e prazo de execução, 
os restantes fatores encontram-se, por sua vez, subdivididos em diferentes subfactores devidamente 
ponderados e classificados, conforme o processo de concurso (Artigo 75º do CCP). [1] 
A pontuação global de cada proposta, expressa numericamente, corresponde ao resultado da soma 
das pontuações parciais obtidas em cada fator ou subfactor elementar, multiplicadas pelos valores 
dos respetivos coeficientes de ponderação. Para cada fator ou subfactor elementar deve ser definida 
uma escala de pontuação através de uma expressão matemática ou em função de um conjunto 
ordenado de diferentes atributos suscetíveis de serem propostos para o aspeto de execução do 
contrato submetido à concorrência pelo Caderno de Encargos respeitante a esse fator ou subfactor 
(Artigo 139º do CCP). [1] 
As pontuações parciais de cada proposta são atribuídas pelo júri através da aplicação de expressão 
matemática referida anteriormente ou, quando esta não existir, através de um juízo de comparação 
do respetivo atributo com o conjunto ordenado referido no parágrafo anterior (Artigo 139º do 
CCP). [1] 
O júri do procedimento pode pedir aos concorrentes os esclarecimentos que considere necessários 
para a análise e avaliação das propostas. Os esclarecimentos fazem parte das propostas e devem ser 
disponibilizados em plataforma eletrónica utilizada pela entidade, notificando-se disso, todos os 
intervenientes. [1] 
 
4.1.9. Relatório preliminar (Artigo 122º do CCP) 
 
Após a análise das propostas (versões iniciais e finais, quando há lugar a uma fase de negociação) e 
depois de aplicado o critério de adjudicação, o júri elabora fundamentadamente um relatório 
preliminar, onde deve propor [1]: 
• A ordenação das mesmas; 
• A exclusão das propostas por qualquer dos motivos previstos nos nº 2 e nº3 do artigo 146º, 
bem como das que sejam apresentadas em violação do disposto na parte final do nº1 do 
artigo 121º.  
 
Os motivos de exclusão de propostas referidos podem ser, entre outros: 
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• Valor da proposta superior ao valor base suportado pelo concurso (não é feita a 
exclusão, se todos os concorrentes apresentarem uma proposta com valor acima do 
valor base. Se tal acontecer a entidade adjudicante procede à anulação desse 
concurso, anunciando novo concurso com novo valor base); 
• A falta de qualquer um dos documentos que constituem a proposta, pedidos no 
programa de concurso; 
• O valor da proposta é um valor anormalmente baixo, ou seja, inferior ao valor 
mínimo que o valor da proposta pode apresentar (não é feita a exclusão, se este 
valor anormalmente baixo for devidamente justificado pelo concorrente); 
• Envio de uma proposta variante, quando tal não é admissível no programa de 
concurso; 
• Entrega de mais do que uma proposta por concorrente; 
•  O concorrente ou um dos elementos do consórcio, não possuem as habilitações 
necessárias (alvará de construção) para executar a obra a concurso; 
• Entrega de proposta fora do prazo estipulado no programa de concurso (no caso do 
envio através das plataformas eletrónicas, este poderá não ser motivo de exclusão, 
se o atraso do envio estiver diretamente relacionado com problemas da própria 
plataforma). 
  
4.1.10. Audiência prévia (Artigo 123º do CCP) 
 
Elaborado o relatório preliminar, este é enviado pelo júri a todos os concorrentes. Após a sua 
receção, os concorrentes têm um prazo (prazo este que é fixado pelo próprio júri e que nunca será 
inferior a 5 dias), para que estes se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência 
prévia. [1] 
Durante esta fase, os concorrentes têm acesso: 
• Às atas das sessões de negociação; 
• Às informações e comunicações escritas de qualquer natureza; 
• À versão final das propostas apresentadas.  
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4.1.11. Relatório final (Artigo 124º do CCP) 
 
Cumprida a fase de audiência prévia, o júri elabora um relatório final fundamentado e envia 
juntamente com os demais documentos do processo para o órgão competente da decisão de 
contratar, para que o mesmo tome a decisão relativamente à adjudicação das propostas. [1] 
4.1.12. Decisão de adjudicação 
 
“A adjudicação é a decisão pela qual o dono de obra aceita a proposta do concorrente preferido, 
escolhido, tendo por base os métodos e critérios referidos no ponto anterior que determinaram a 
proposta mais vantajosa.” [2] 
A decisão de adjudicação é comunicada, em simultâneo, a todos os concorrentes, juntamente com o 
relatório final de análise de todas as propostas a concurso (Artigo 77º do CCP). [1] 
Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o órgão competente para a decisão de 
contratar deve notificar o adjudicatário de: 
• Apresentar os documentos de habilitação exigidos à execução da obra; 
• Prestar a caução, se esta for devida; 
• Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por 
terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada. 
Todas estas notificações referidas deverão fazer-se acompanhar do relatório final da análise de 
propostas. [1] 
 
4.1.13. Prazo de manutenção das propostas 
 
Todas as propostas têm um prazo de validade (ao abrigo do artigo 65º do CCP). Este prazo 
apresenta, normalmente, valores como 60 dias, 90 dias ou 120 dias, podendo, de qualquer das 
formas, ser de outra duração, que deverá estar expressamente prevista no programa de concurso 
(este prazo é expresso em dias úteis). [1] 
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4.2. Elaboração de uma proposta – Exemplo prático 
 
A proposta que foi alvo de estudo nesta fase do estágio é referente ao Concurso Público 
“Empreitada de Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha do Oeste”, lançado pela Refer no 
ano 2010. A empreitada em questão, como o próprio nome indica, engloba os trabalhos de 
reabilitação em diferentes Pontes Metálicas, trabalhos, esses, que foram descritos com alguma 
exaustão na memória descritiva do presente concurso, no entanto, e em seguida, enumero as 
principais actividades-sumário: 
• Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro 
 
• Ponte 1ª do Sizandro ao PK 55.510 – Substituição do contraventamento horizontal inferior; 
 
• Ponte 2ª do Sizandro ao PK 56.789 - Substituição do contraventamento horizontal inferior; 
 
• Ponte 4ª do Sizandro ao PK 59.963- Substituição do contraventamento horizontal inferior; 
 
• Ponte 5ª do Sizandro ao PK 61.161 - Substituição do contraventamento horizontal inferior 
e remoção das platinas existentes nos aparelhos de apoio fixos; 
 
• Ponte 7ª do Sizandro ao PK 64.673 – Beneficiação das vigas principais inferiores, 
reparação de avarias provocadas por embates, execução de um passeio novo e montagem 
de pórticos limitadores de altura; 
 
• Ponte de Alcabrachel ao Pk 70.866 - Substituição do contraventamento horizontal inferior 
e colocação de guarda corpos; 
 
• Pontão do Camarão ao Pk 82.490 – Execução de um novo passeio metálico; 
 
• Pontão da Delgada ao Pk 91.455 - Execução de um novo passeio metálico; 
 
 
• PI do Fontanário ao Pk 122.503 - Execução de um passeio metálico; 
 
• Pontão da 1ª Vala Real ao Pk 201.885 - Execução de um passeio metálico. 
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O procedimento de contratação adotado pela entidade adjudicante foi o de ajuste direto, tendo a 
mesma emitido um convite para a posterior formação de propostas (neste tipo de procedimento – 
Convite - o Dono de Obra seleciona as entidades que pretende convidar para a apresentação de 
propostas). [1] 
Através da análise do presente convite (programa de procedimento), pudemos ficar a conhecer 
quais os documentos que devem constituir a proposta a concurso (lista de documentos que a 
entidade adjudicante pretende que sejam apresentados), de acordo com o Artigo 57º do CCP. Sendo 
assim, os documentos que constituem a presente proposta são os seguintes: 
a) Declaração de aceitação do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o 
modelo constante do Anexo II ao presente Convite (ver Anexo 1); 
A presente alínea deverá obedecer ao disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 57º do CCP. 
 
b) Declaração com indicação do preço contratual, elaborada de acordo com o Anexo III ao 
presente convite (ver Anexo 2); 
A presente alínea deverá obedecer ao disposto no artigo 60º do CCP. 
 
c)  Nota justificativa do preço proposto; 
 
d) Lista de preços unitários e o mapa de quantidades de trabalho (MQT), com o ordenamento 
dos mapas-resumo de quantidades de trabalho (ver Anexo 3); 
A presente alínea deverá obedecer ao disposto no nº1 do artigo 57º do CCP (preço 
anormalmente baixo). 
e) Plano de trabalhos, de acordo com o previsto em 1.2.6 a 1.2.12, incluindo: 
e1) Esquema em diagrama do faseamento da obra (ver Anexo 4); 
e2) Plano de equipamentos (ver Anexo 5); 
e3) Plano de mão-de-obra (ver Anexo 6); 
e4) Plano de pagamentos (ver Anexo 7); 
 
Segundo o previsto nos pontos 1.2.6 a 1.2.12 do presente convite, o plano de trabalhos deverá ser 
apresentado do seguinte modo: 
- Duração, em dias, de cada atividade; 
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- Quantidades de trabalho que estão associadas a cada atividade; 
- Precedências e ligações de cada atividade; 
- Caminho crítico; 
- Indicação das frentes de trabalho; 
- Lista de rendimentos diários considerados para cada atividade, no que respeita à mão-de-obra e 
equipamentos. 
f) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra, indicando também a 
organização prevista para a execução dos trabalhos, bem como a descrição dos métodos 
construtivos a aplicar e os aspetos técnicos ou outros que sejam considerados essenciais à 
execução da empreitada (ver Anexo 8); 
 
g) Nota técnica sobre o acompanhamento ambiental, conforme Anexo IV (ver Anexo 9); 
 
h) Nota técnica sobre gestão da segurança e saúde do trabalho, conforme Anexo V (ver 
Anexo 10); 
 
i) Nota técnica sobre o sistema de controlo da qualidade da obra, conforme Anexo VI (ver 
Anexo 11). 
 
No convite em análise foi possível extrair outro tipo de informações importantes à realização da 
proposta, tais como: 
• Não são admitidas propostas variantes, segundo 1.7 do presente convite (ao abrigo do 
Artigo 59º do CCP); 
• A proposta tem uma validade de 120 dias úteis (ao abrigo do Artigo 65º do CCP); 
• O critério de adjudicação do presente concurso é o seguinte (ao abrigo do Artigo 74º do 
CCP): 
- Preço: 55% 
- Valia técnica: 40% 
- Prazo de execução: 5% 
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• Prazo de Execução da Obra é de 90 dias (no caderno de encargos está especificado que o 
prazo não pode ser superior a 120 dias, nem inferior a 60 dias, ficando ao critério do 
concorrente definir o prazo da obra); 
• Valor base da proposta: 248.000 €. 
 
 
Pressupostos a ter em consideração: 
1. Os anexos 1, 2, 9, 10 e 11 referentes às alíneas a), b), g), h) e i), respetivamente, não se 
encontram devidamente preenchidos, pois são, apenas, documentos representativos do que 
numa fase de concurso seria necessário elaborar para a conclusão total da proposta. Neste 
caso, apenas se encontram em anexo os modelos que se encontram no caderno de encargos 
do presente processo de concurso, meramente indicativos; 
 
2. O documento referente à ”Nota justificativa do preço proposto” (alínea c)) é um 
documento interno de cada empresa, não sendo, por isso, aqui apresentado; 
 
3. O anexo 3 (alínea d)), relativo ao orçamento da proposta, não se encontra com os valores 
reais da proposta. Por uma questão de ética, os custos, os rendimentos e outras informações 
internas da empresa, foram adequadamente alterados. Essa alteração teve em linha de conta 
de que serão afetados, da mesma forma, todos os custos e rendimentos, em fase de obra. 
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5. Análise comparativa dos custos de obra e dos custos da proposta  
5.1. Introdução 
 
O presente capítulo consiste na elaboração de uma análise comparativa de 
custos/rendimentos/durações para a mesma obra, mas em duas fases distintas, ou seja, numa 
primeira fase temos a execução de um orçamento e de um planeamento para a elaboração de uma 
proposta para um concurso público, e numa segunda fase, sendo essa obra, uma obra ganha, com os 
novos rendimentos (reais) de obra, foram recalculados os custos para cada atividade.  
Os rendimentos recolhidos foram conseguidos através de diversas visitas à obra em estudo, 
devidamente cronometrados, individualmente e por categoria de trabalhos, tendo sido efetuado o 
registo de tempos observados para a mesma tarefa e em períodos diferentes, com o objetivo de se 
conseguir obter um rendimento final médio para cada tipo de operação e para que se pudessem 
obter dados o mais reais possível. 
A metodologia utilizada foi a recolha de dados, com o objetivo de identificar e quantificar os 
recursos envolvidos nas operações de construção. É de referir que os métodos de recolha foram 
diferentes em cada uma das partes deste trabalho; se por um lado, para elaborar uma proposta, nos 
conduzimos através de dados estatísticos provenientes de obras de idêntica natureza (ou também 
designado por método das observações indiretas [5]) realizadas pela empresa, por outro lado, para a 
execução da segunda parte deste trabalho foi necessário efetuar uma medição de tempos de 
execução de cada trabalho “in loco”. 
No que diz respeito aos custos considerados para os materiais, equipamentos e mão-de-obra a 
empregar em obra, estes não serão objeto de estudo, pois são custos que, neste caso, serão sempre 
muito semelhantes, quer em proposta quer em obra, uma vez que são custos internos da empresa, 
tendo sido esse o motivo de fixar esta análise na parte correspondente aos rendimentos, pois são 
eles que garantem o cumprimento do prazo de execução da obra, fator que em muito importa quer a 
nível do planeamento, quer a nível do custo da obra.  
A intenção deste trabalho seria o de calcular um novo orçamento da obra na sua totalidade, no 
entanto, e por motivos vários de atraso no início da execução dos trabalhos, esta análise só pôde ser 
feita a três artigos do mapa de quantidades de trabalho, que correspondem aos trabalhos executados 
e concluídos até ao momento: 
- Ponte 1ª do Sizandro; 
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- Ponte 2ª do Sizandro; 
- Ponte 4ª do Sizandro. 
 
5.1.1. Algumas Fotografias recolhidas nas visitas à obra 
 
 
Figura 5 – Remoção dos parafusos dos perfis metálicos 
 
Aquando da remoção dos rebites é necessário aparafusar as peças metálicas existentes enquanto as 
mesmas não são substituídas por novas, que, por sua vez, serão rebitadas novamente; nesta 
fotografia, podemos observar a substituição de um contraventamento na ponte, na fase de 
substituição dos parafusos temporários para sua rebitagem. 
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Figura 6 – Colocação de Rebites novos 
 
 
Figura 7 – Resultado final da obra (1) 
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Figura 8 – Resultado final da obra (2) 
 
 
 
Figura 9 – Resultado final da obra (3) 
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5.2. Apresentação dos resultados obtidos 
 
Neste subcapítulo podem ser encontrados os resultados obtidos em quadros-resumo, decorrentes do 
estudo realizado, para cada ponte concluída até à data.  
As fichas que estão na origem destes cálculos encontram-se em anexo do presente trabalho, assim 
como as fichas correspondentes às partes diárias executadas, para cada ponte, as quais justificam e 
fundamentam os rendimentos apresentados (Anexo 12). 
 
Ponte 1ª do Sizandro 
 
Proposta Obra 
Remoção de Rebites: 
R=4,5 min/rebite R=4,5 min/rebite 
Custo= 750,36 € Custo= 820,39 € 
Duração= 2,5 dias Duração= 2,5 dias 
Colocação de Rebites: 
R=14 min/rebite R=15 min/rebite 
Custo= 4.712,26 € Custo= 4.952,38 € 
Duração= 7,5 dias Duração= 8 dias 
Serralharia: 
R= 60 min/perfil R= 210 min/perfil 
Custo= 1.280,61 € Custo= 2.471,19 € 
Duração= 1 dia Duração= 3,5 dias 
Custo Total: 6.743,24 € 8.243,96 € 
Duração Total: 9 Dias 14 Dias 
 
Tempo de Execução: 6.Abril.2011 - 27.Abril.2011 
 
Quadro 1 – Resultados obtidos para a Ponte 1ª do Sizandro 
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Ponte 2ª do Sizandro 
  Proposta Obra 
Remoção de Rebites: 
R=4,5 min/rebite R=1,5 min/rebite 
Custo= 420,35 € Custo= 164,48 € 
Duração= 1,5 dias Duração= 0,5 dias 
Colocação de Rebites: 
R=14 min/rebite R=9,5 min/rebite 
Custo= 2.650,02 € Custo= 1.973,81 € 
Duração= 4,5 dias Duração= 3 dias 
Serralharia: 
R= 31,2 min/p. metálica R= 36 min/p. metálica 
Custo= 2.887,61 € Custo= 3.563,82 € 
Duração= 3 dias Duração= 3,5 dias 
  
Custo Total: 5.957,98 € 5.702,11 € 
  
Duração Total: 8 Dias 7 Dias 
   
Tempo de Execução: 2.Maio.2011 - 10.Maio.2011 
 
Quadro 2 – Resultados obtidos para a Ponte 2ª do Sizandro 
 
Ponte 4ª do Sizandro 
  Proposta Obra 
Remoção de Rebites: 
R=4,5 min/rebite R=1,5 min/rebite 
Custo= 420,35 € Custo= 164,48 € 
Duração= 1,5 dias Duração= 0,5 dias 
Colocação de Rebites: 
R=14 min/rebite R=8 min/rebite 
Custo= 2.650,02 € Custo= 1.754,50 € 
Duração= 4,5 dias Duração= 2,5 dias 
Serralharia: 
R= 31,2 min/p. metálica R= 31,2 min/p. metálica 
Custo= 2.887,61 € Custo= 3.399,34 € 
Duração= 3 dias Duração= 3 dias 
  
Custo Total: 5.957,98 € 5.318,32 € 
  
Duração Total: 8 Dias 6 Dias 
   
Tempo de Execução: 12.Maio.2011 - 19.Maio.2011 
 
Quadro 3 – Resultados obtidos para a Ponte 4ª do Sizandro 
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5.3. Discussão dos resultados obtidos 
5.3.1. Ponte 1ª do Sizandro  
 
Através da análise do quadro-resumo referente à primeira ponte executada pode verificar-se que os 
objetivos não foram cumpridos, quer em termos de prazo, quer em termos financeiros. Além do 
atraso no início de execução dos trabalhos, houve também outros imprevistos aquando da execução 
dos mesmos, e que conduziram a este desvio entre a proposta efetuada e a obra.   
Este desvio de prazo, do qual resultou consequentemente um desvio também no custo das 
atividades, deveu-se, entre outros motivos, aos que a seguir serão descritos: 
a) Envolvimento em obra de materiais pouco comuns no mercado - A obra em questão 
envolveu o fornecimento de materiais pouco comuns no mercado. As dificuldades na 
obtenção de alguns perfis de aço com classes de resistência muito elevadas, aliadas à 
redução dos stocks nos fornecedores, devido à atual conjuntura económica, levou a atrasos 
no seu fornecimento;   
 
b) Montagem de andaimes - A montagem dos andaimes também decorreu em mais tempo do 
que o previsto (subempreitada), embora este trabalho não esteja no âmbito desta análise, 
pois as durações (prazo) apresentadas não contemplam a montagem e desmontagem deste 
equipamento de acesso às pontes; 
 
c) Disponibilidade reduzida para a produção – Esta obra foi praticamente toda executada 
internamente pela serralharia da empresa, estando esta, à data de fabricação das peças 
metálicas, sobrecarregada de trabalho, pelo que a sua disponibilidade para tão elevada 
produção ficou bastante reduzida, condicionando, assim, o prazo de execução e 
provocando um atraso na entrega das peças metálicas em obra. Há que notar que à data 
prevista para o início dos trabalhos esta situação não se verificava, no entanto, o atraso da 
aquisição dos materiais provocou, consequentemente, o atraso da produção das peças 
metálicas; 
 
d) Pouca experiência em obras de caris semelhante - Em Portugal já não se fazem pontes 
metálicas deste tipo há vários anos, tornando-se, por isso, o fator experiência em algo 
importante, mesmo com todas as formações a que as equipas estiveram sujeitas antes do 
início da obra; 
Relatório de Estágio 
 
 Página 50 
  
 
 
e) Condições Climatéricas - No decorrer da execução da obra, o fator clima não proporcionou 
grande ajuda, uma vez que com chuva não é possível efetuar determinadas atividades, 
nomeadamente, as que dizem respeito à colocação de rebites e à pintura da estrutura 
metálica “in situ”; 
 
f) Avarias nos equipamentos essenciais à execução dos trabalhos – No início da obra 
ocorreram algumas avarias nos equipamentos, nomeadamente a avaria do compressor 
instalado na ponte 1ª do Sizandro, o que impossibilitou o uso dos martelos pneumáticos 
para a remoção dos rebites, contribuindo, assim, para o atraso da obra; 
 
g) Interdições na linha férrea - Ao longo do dia de trabalho, são feitas várias interdições na 
linha férrea, ou seja, por imposição do dono de obra, aquando da passagem dos comboios, 
os trabalhadores são obrigados a efetuar uma paragem de trabalho; estas paragens podem 
ser de 2 minutos ou de 10 minutos ou de outra qualquer duração, sendo dependente da 
demora na passagem do comboio. Além disso, a execução dos trabalhos está sempre 
dependente de autorizações do cliente (dono de obra) e estas envolvem uma cadeia de 
comunicação extensa que, muitas vezes, é interrompida, impossibilitando os trabalhos, por 
vezes, em períodos de dias inteiros; 
 
h) Número limitado de frentes de trabalho – Por imposição do dono de obra, não foi possível 
abrir mais do que duas frentes de trabalho em simultâneo, não permitindo que, por 
exemplo, nos dias em que esteve a chover, se avançasse com outro tipo de trabalhos numa 
outra frente de obra, compensando, assim, a paragem dos trabalhos em determinados 
locais. 
 
Como foi referido anteriormente, no decorrer da execução desta ponte houve vários problemas que 
originaram desvios muito significativos daquilo que foi previsto na execução da proposta, em todos 
os elementos em análise deste trabalho (rendimentos, custos e duração).  
Se, por um lado, nas atividades de remoção e colocação de rebites estamos perto do considerado na 
proposta, em termos de rendimentos, por outro lado, na atividade referente à serralharia podemos 
verificar uma grande diferença, entre as duas situações. 
No que diz respeito ao custo podemos verificar um aumento deste em todas as atividades, sem 
exceção, tendo contribuído, para tal, a existência de duas variáveis determinantes: por um lado, a 
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duração dos trabalhos teve um acréscimo de cinco (5) dias e, por outro, a substituição dos recursos 
utilizados na proposta, nomeadamente, a troca de um servente por um serralheiro, recursos dos 
quais resultam preços unitários diferentes, assim como, o aumento para o dobro da equipa 
responsável pelos trabalhos da serralharia. 
Os rendimentos apresentados no quadro 1 resultam do tempo de duração de cada atividade, ou seja, 
não só se está a ter em linha de conta a duração da tarefa propriamente dita, como também o tempo 
de resolução de problemas que foram surgindo e paragens efetuadas, ao longo da execução dos 
trabalhos na ponte. 
Por outro lado, ao realizar a cronometragem das diferentes atividades individualmente resultam 
rendimentos menores que não incluem qualquer tipo de paragem na execução dos trabalhos. 
Em seguida é, aqui, apresentado um novo quadro-resumo com uma nova situação para esta mesma 
ponte, que seria uma situação ideal, caso tivesse corrido tudo conforme os rendimentos medidos 
individualmente. 
 
Ponte 1ª do Sizandro 
  Proposta Obra 
Remoção de Rebites: 
R=4,5 min/rebite R=1 min/rebite 
Custo= 750,36 € Custo= 190,10 € 
Duração= 2,5 dias Duração= 0,5 dias 
Colocação de Rebites: 
R=14 min/rebite R=7 min/rebite 
Custo= 4.712,26 € Custo= 2.891,39 € 
Duração= 7,5 dias Duração= 4 dias 
Serralharia: 
R= 60 min/perfil R= 38 min/perfil 
Custo= 1.280,61 € Custo= 1.320,63 € 
Duração= 1 dia Duração= 1 dia 
  
Custo Total: 6.743,24 € 4.402,11 € 
  
Duração Total: 9 Dias  5,5 Dias 
  
 
Quadro 4 – Resultados obtidos para a Ponte 1ª do Sizandro numa situação ideal 
 
Com a análise destes novos resultados, pode verificar-se que numa situação perfeita, a duração e o 
custo da obra seria inferior ao esperado. Pode justificar-se esta diferença de duração e custo, com a 
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necessidade de, numa fase de propostas, se ter algum cuidado na atribuição de folgas para atenuar 
imprevistos, cuja probabilidade de ocorrência é bastante grande.  
 
5.3.2. Ponte 2ª do Sizandro  
 
No decorrer da execução desta ponte não houve nenhum problema de caris significativo e através 
da análise do quadro-resumo que corresponde à execução da segunda ponte pode verificar-se isso 
mesmo: esta foi executada, não só dentro do prazo previsto, como ainda num prazo inferior ao 
estipulado na proposta, onde conseguimos ganhar um dia de trabalho e, de certa forma, compensar 
um pouco o atraso da primeira ponte. 
Em termos de custo, também podemos verificar uma redução de aproximadamente 250 €, 
resultante da diminuição dos rendimentos a duas das três atividades relevantes em obra, 
nomeadamente na remoção e colocação de rebites. No entanto, nos trabalhos de serralharia, apesar 
da diminuição considerável relativamente à ponte 1ª, ainda estamos perante um rendimento 
superior ao da proposta, que associado ao aumento da equipa de trabalho para esta atividade, dá 
origem a um custo um pouco mais elevado do que o que era suposto. 
Em suma, pode dizer-se que a proposta, apesar de estar compensada de umas atividades para 
outras, carece de algumas melhorias e ajustes. 
Também se pode concluir aqui, que no que diz respeito à experiência da mão-de-obra empregue 
para a execução destes trabalhos, como se trata de uma ponte em tudo muito semelhante à ponte 1ª, 
os rendimentos são notoriamente melhorados, de uma forma global. 
Sendo assim, podemos concluir aquilo que o planeamento defende no que diz respeito à execução 
de trabalhos em série: quanto mais repetitivos são os trabalhos, melhor são os rendimentos 
conseguidos, quando se trata da mesma equipa de trabalho. 
 
5.3.3. Ponte 4ª do Sizandro  
 
Analisando o quadro-resumo referente à execução da Ponte 4ª de Sizandro, pode verificar-se que 
não houve quaisquer imprevistos que devam, aqui, ser considerados. 
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Em quase todas as atividades de relevo houve uma diminuição da sua duração, no mínimo de um 
dia de trabalho, o que permitiu que a execução dos trabalhos terminasse dois dias mais cedo do que 
a data prevista na proposta e com um custo global inferior ao esperado.  
No entanto, o parágrafo anterior apresenta uma exceção, que é o caso da atividade relacionada com 
a serralharia. Nesta ponte, e à semelhança do que se obteve da ponte 2ª, o rendimento desta 
atividade foi bastante melhorado, igualando-se mesmo ao rendimento utilizado na proposta; em 
termos de custo continuamos com o seu aumento, pelas mesmas razões já referidas para a ponte 2 
(alteração da categoria e do número recursos associados a esta atividade). 
Resumindo, associado à redução do prazo de execução de alguns trabalhos está uma redução dos 
custos de cada atividade. Sendo assim, pode verificar-se que a duração foi reduzida de 8 dias para 6 
dias, assim como, houve uma diminuição de custo de aproximadamente 600 €, tendo sido estes 
“valores” melhorados em relação à execução da Ponte 2ª. 
 
5.3.4. Considerações finais 
 
Neste subcapítulo são apresentados, em quadro-resumo, os resultados da comparação entre os 
prazos e custos, para as três pontes em análise, previstos e estabelecidos na proposta a concurso e 
os realmente obtidos na realização da obra. 
De uma forma sucinta, os resultados apresentados neste quadro representam os ganhos e perdas 
provenientes da execução dos trabalhos, ou seja, se, por um lado, o atraso na ponte 1ª deu origem a 
um total fracasso no cumprimento dos objetivos primeiramente planeados (e consideremos isso as 
perdas), por um outro lado, com a repetição dos trabalhos e, consequentemente, a melhoria dos 
rendimentos, não só cumprimos os objetivos nas Pontes 2ª e 4ª (e consideremos então isto os 
ganhos), como ainda conseguimos uma margem para que, deste ponto da obra em que estamos até 
à sua conclusão, possamos tentar ainda cumprir o prazo da obra, sem grandes alterações no custo 
global.  
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Quadro 5 – Comparação de ganhos e perdas entre a proposta e a obra 
 
Podemos, com alguma certeza, confirmar a observação feita no subcapítulo anterior: quanto mais 
repetitivos forem os trabalhos, melhor será a sua execução (se as equipas da obra não sofrerem 
quaisquer alterações), permitindo à empresa obter um menor prazo de execução (ganho de tempo), 
um menor custo (ganhos financeiros) e um ganho significativo na sua imagem perante o Dono de 
Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(Proposta – Real) 
Prazo Custo 
Ponte 1ª do Sizandro - 5 Dias -1.500,72 € 
Ponte 2ª do Sizandro + 1 Dia + 255,87 € 
Ponte 4ª do Sizandro + 2 Dias + 639,66 € 
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6. Possibilidades de melhoria 
 
A Melhoria Contínua é um dos princípios que tem de estar sempre presente, hoje em dia, nas 
empresas que tenham o objetivo de obter, cada vez mais sucesso naquilo que conseguem produzir, 
através da implementação do seu Sistema de Gestão da Qualidade.  
De facto, a qualidade dos trabalhos executados mede-se com a perceção e satisfação da qualidade 
na ótica do seu cliente, neste caso, a total satisfação dos donos de obra. 
Nos próximos capítulos serão descritas algumas sugestões de melhoria quer para a elaboração de 
uma proposta de um concurso público, quer para a fase de concretização dessa mesma proposta 
(obra), na ótica de diferentes intervenientes do projeto em estudo, tais como, o projetista, o dono de 
obra e a empresa (empreiteiro). 
 
6.1. Sugestões de melhoria em fase de propostas 
 
Como já foi referido anteriormente, a elaboração de uma proposta para responder a um concurso 
público é uma das fases mais importantes para a empresa concorrente, pois é deste primeiro estudo 
que advém a solução a que a empresa se propõe para a realização da obra, embora, numa situação 
de adjudicação, alguns documentos, tais como o plano de trabalhos, possam ser redefinidos e 
ajustados. No entanto, o fator preço não pode ser alterado, sendo, portanto, o estudo inicial da 
composição do preço, um dos passos mais importantes. 
Relativamente à execução da proposta que é apresentada em anexo, os assuntos que mais carecem 
de algumas observações são os rendimentos das atividades de “remoção de rebites” e da 
“serralharia”. Para a primeira, o rendimento considerado na proposta foi bastante mais elevado 
do que o rendimento resultante da execução da tarefa; para a segunda atividade ocorreu 
precisamente o oposto, em que o rendimento considerado foi demasiado baixo para o que era 
necessário na realidade, dando origem a grandes desvios, como foi o caso da ponte 1ª.  
Numa próxima situação idêntica, estes rendimentos deverão ser reajustados na proposta, tanto 
quanto possível, para ficarem mais próximos da realidade, tornando a proposta mais competitiva, 
no que diz respeito à remoção de rebites, e menos suscetível de ocorrência de desvios (serralharia). 
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Além desta situação concreta pode apontar-se uma série de medidas, de uma forma generalizada, 
que poderiam melhorar a credibilidade e qualidade de uma proposta. Essas medidas poderiam ser: 
 
a) Aumento dos prazos de execução da obra; 
 
Em alguns concursos, os prazos totais de execução nem sempre são os mais adequados, ou seja, em 
muitas situações, os prazos de execução são extremamente apertados para o que é exigido. Ora, se 
é obrigatório cumprir com esse prazo desajustado e estipulado pelo dono de obra, então é muito 
provável que seja necessário aumentar o número de equipas por atividade, com o objetivo de se 
atingir rendimentos que conduzam a esse cumprimento, implicando não só um custo mais elevado 
dos trabalhos (influenciando o preço total), como também, um elevado número de trabalhadores no 
mesmo local da obra, ficando a área de trabalho sobrecarregada de recursos (por vezes, torna-se 
mesmo fisicamente impossível). 
Portanto, em obras em que esta situação se justifique, os prazos poderiam ser um pouco mais 
realistas, sendo, assim, superiores ao que são muitas vezes estipulados, melhorando, sem dúvida, o 
preço e aumentando a credibilidade da proposta em si. 
 
b) Melhores projetos e processos de concurso; 
 
Por vezes a execução das propostas é dificultada, dando origem a propostas pouco claras. Este 
problema seria resolvido com a melhoria dos projetos que chegam ao departamento de estudos de 
propostas, pois, por vezes, os projetos chegam incompletos e, na sua maior parte, carecem de 
pormenores, escritos e desenhados, ou de especificações do projeto mais concretas. Este problema 
poderá ser eliminado, ou pelo menos reduzido, se o projeto ou o processo de concurso não 
conterem tão elevado número de documentos-tipo, sendo estes substituídos ou complementados 
com documentos que realmente se ajustam concretamente ao projeto. 
 
No ponto de vista do projetista, este problema pode ser solucionado com um aumento do prazo 
para execução dos projetos. Muitas vezes, o tempo disponível é demasiado limitado para que se 
consiga dar ênfase a todos os pormenores de execução de um projeto, ainda mais nos dias que 
correm, em que o mercado é muito competitivo (quer para os projetistas, quer para os empreiteiros) 
e em que todos os projetos, ou pelos menos a sua maioria, são “pensados para ontem”.  
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c) Reformulação dos critérios de adjudicação; 
 
Muitos concursos processam-se em moldes desajustados, quer nos aspetos formais quer nos 
critérios de seleção e avaliação, desvalorizando a qualidade comparativamente ao preço e ao prazo, 
sendo estes, muitas vezes, irrealistas. 
Nos dias de hoje, há tendência para privilegiar o preço mais baixo, na análise das propostas, em 
detrimento da confiança/garantia da qualidade da valia técnica. Uma melhoria neste campo pode 
ser, por exemplo, reconhecer que a extrema redução de preços conduz forçosamente à falta de 
qualidade e ao cumprimento de exigências contratuais e funcionais, e refazer-se uma revisão nos 
critérios de adjudicação das propostas, eliminando-se o critério “do mais baixo preço” e repartindo 
mais equitativamente o valor de cada um dos pressupostos a avaliar quando o critério de 
adjudicação é o “critério da proposta economicamente mais vantajosa”. 
Esta medida apontada não é, de todo, uma solução, pois, por mais que a valia técnica das propostas 
seja sobrevalorizada relativamente ao preço, através da percentagem atribuída a cada um dos 
subfactores, o que acontece é que com toda a competitividade existente no mercado atual, as 
pontuações obtidas da análise da parte técnica dos diferentes concorrentes será, dentro de padrões 
razoáveis, muito semelhante, continuando a ser, igualmente, o fator preço, o fator de desempate dos 
concorrentes, não resolvendo este problema. 
Contudo, e pressupondo que o valor base proposto pelos donos de obra para cada um dos 
concursos é um valor honesto, onde é possível a concretização de toda a obra a concurso, se fosse 
efetuada uma moralização do preço anormalmente baixo, este problema via-se, aqui, reduzido; ou 
seja, se o preço anormalmente baixo estipulado pelo CCP, neste caso, de 40% ou mais, inferior ao 
valor tido como base, no caso de se tratar de um procedimento de formação de um contrato de 
empreitada de obras públicas, fosse aproximado, de forma considerável do valor base da proposta, 
o que aconteceria, é que o mercado tornar-se-ia um pouco mais justo e, sobretudo, muito mais 
equilibrado. 
 
d) Melhor seleção dos concursos a que a empresa pretende concorrer; 
 
Esta é uma forma indireta de melhorar a elaboração de uma proposta, pois se a escolha dos 
concursos a que se vai responder for mais criteriosa, tomando a empresa a iniciativa de só se 
responder às obras que realmente lhe apresentam algum interesse, o responsável pela elaboração 
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dessa proposta pode dedicar mais tempo ao estudo do projeto. Quando esta seleção é muito 
alargada, o que acontece é que os colaboradores não conseguem despender do tempo necessário 
para o estudo de cada projeto, podendo dar a origem a propostas “deficientes”, não conseguindo 
visualizar, por vezes, os pormenores de cada projeto, que muitas vezes são a diferença entre ganhar 
ou perder uma obra.  
No entanto, e tendo em linha de conta de que atualmente há cada vez menos concursos e, 
consequentemente, menos obras, e que a probabilidade de ganhar é bastante mais reduzida do que 
seria há uns anos atrás, deve, e muito bem, escolher-se de forma estratégica aqueles concursos que 
representam um elevado interesse à empresa, mas também obriga a empresa a abrir um pouco mais 
o seu leque de respostas e responder a um maior número de propostas. 
O que pode realmente ser feito, e em todo o benefício das empresas, é dotar o sector de elaboração 
de propostas de elementos mais capacitados, mais habilitados, aumentando organizadamente os 
recursos internos, para que se possa responder apenas a uma determinada parte dos concursos, 
eliminando-se o problema surgido no parágrafo anterior, e não reduzindo, assim, a probabilidade de 
sucesso das propostas apresentadas. 
Em suma, se por um lado queremos estudar e responder a menos propostas para que possamos 
dedicar mais tempo aos concursos realmente importantes, por outro lado, como há menos 
concursos e, por consequência, a probabilidade de ganhar é inferior, a solução passa por formar um 
sector de propostas mais coeso, com recursos devidamente qualificados e, acima de tudo, com 
vontade de vencer.  
 
6.2. Sugestões de melhoria em fase de obra 
 
Para que uma empresa de construção sobreviva no mercado, ainda mais nos dias de hoje, é 
necessário que esta realize as suas empreitadas ganhas, cada vez melhor (maior qualidade de 
construção), numa menor duração (com um melhor planeamento das atividades e, sobretudo, o 
cumprimento de prazos parciais ou totais) e com um custo mais reduzido. 
  
Como se pôde constatar no capítulo anterior, onde foi feita uma comparação entre o que era 
esperado obter-se na proposta e o que realmente se obteve com a execução da obra, o início desta 
última não decorreu com o maior sucesso, antes pelo contrário, houve grandes derrapagens no 
cumprimento dos objetivos anteriormente impostos. 
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Neste capítulo, o objetivo é o de enumerar algumas possíveis medidas de melhoria (no caso da 
empresa querer apostar neste tipo de obras), que, numa outra situação semelhante, poderão 
contribuir para o sucesso da realização deste tipo de trabalhos. 
 
Essas medidas de melhoria poderão passar por: 
a) Mais formação dos trabalhadores – Este foi um dos problemas da obra, uma vez que a 
empresa não dispunha, de momento, de tantos chefes de equipa quanto os que eram 
precisos em obra; sendo assim, foi necessário dar formação aos encarregados disponíveis 
para que estes pudessem, seguidamente, prestar os serviços de chefe de equipa. Desta 
forma, pode apontar-se “mais formação aos trabalhadores”, no geral, como uma medida de 
melhoria, para que, no surgimento de novas situações como esta, por exemplo, não seja 
necessário andar a perder tempo, tempo, este, que já faz parte do da duração efetiva da 
obra, com “formações de última hora”; 
 
b) Adaptação de equipamentos novos para a execução dos trabalhos – Os trabalhos 
envolvidos neste tipo de obra implicam o conhecimento de técnicas de execução “perdidas 
no tempo”. Para um aumento de rendimento na execução de rebites são necessários 
encontradores pneumáticos, grampos de fixação feitos à medida e peças metálicas 
auxiliares para materializar bases de fixação para as máquinas de perfuração. 
Adicionalmente, e como se trata de estruturas já construídas, há locais de difícil acesso que 
exigem uma grande adaptação dos próprios métodos de execução de furações, fresagens, 
mandrilagem de furos, bem como o corte de peças metálicas e tratamento de superfícies; 
 
c) Maior qualificação de pessoal indiferenciado em obra – No decorrer da obra, sempre que 
se antevia a passagem de algum comboio, através da consulta permanente do seu horário, 
um trabalhador teria de, através da sinalização sonora, avisar os restantes trabalhadores do 
mesmo. Outra das medidas de melhoria, e, neste caso, uma melhoria de custo, seria o de 
formar alguns trabalhadores indiferenciados para esta tarefa, pois, desta forma, em vez de 
se ter em obra um trabalhador especializado, poderíamos ter apenas um servente, o que 
imputaria à empresa um menor custo na tarefa; 
 
d) Substituição dos equipamentos – Esta medida é fundamental, pois com a substituição de 
equipamentos com a mesma função, mas de peso consideravelmente menor (mais 
pequenos), em vez de serem precisos três homens para efetuar a operação, poderíamos ter 
apenas um, dispondo da restante equipa para avançar com outras tarefas, ganhando a 
Relatório de Estágio 
 
 Página 60 
  
empresa, tempo e dinheiro. Neste caso específico, a execução da furação no local em peças 
já fixas à ponte requer que sejam executadas em período de interdição noturna, sendo 
necessário obter rendimentos de furação muito elevados. Para isso, seria necessário adotar 
novos procedimentos de furação, como sendo o recurso a brocas cranianas com máquinas 
de furar magnéticas de dimensão reduzida que permite o manuseamento por apenas um 
trabalhador, por oposição à utilização das máquinas de grande dimensão que a empresa já 
possuía e que estavam adaptadas para trabalhos mais pesados em oficina e por um número 
maior de trabalhadores em simultâneo; 
 
e) Efetuar as furações unicamente “in situ” – Esta é outra medida importante, porque quando 
as peças metálicas chegam à obra já furadas em fábrica, o que acontece é que esses 
mesmos furos nem sempre coincidem com o local exato onde deveriam ter sido feitos, e, 
na obra, é preciso perder-se algum tempo a fazer o acerto dos furos; nesta situação, o que é 
sugerido é que, em fábrica seja feito apenas um furo no eixo da peça, e todas as restantes 
furações serão feitas, posteriormente, no local da obra; 
 
f) Aquisição de equipamento de andaime atualizado para a empresa – Esta é uma medida que, 
através de alguns cálculos, poderá suscitar uma melhoria no custo global da obra; ou seja, 
se em vez de se contratar este tipo de trabalho por subempreitada, se comprar um 
determinado volume deste tipo de equipamento que foi aplicado em obra, talvez reduzisse 
o custo deste desta tarefa. Essa redução, obviamente não seria imediata, mas seria 
conseguida ao longo do tempo, com a sua reutilização e amortização; 
 
g) Maior número de equipamentos disponíveis para a obra – Um dos motivos de paragem dos 
trabalhos foi justamente a avaria de alguns equipamentos (como por exemplo, a avaria do 
compressor); se houvesse outros equipamentos disponíveis que pudessem substituir os 
avariados, a duração da paragem dos trabalhos seria bem inferior ao sucedido, pois seria 
apenas uma questão de troca de equipamentos, enquanto as avarias eram reparadas; 
 
h) Aumento da produtividade quer em fábrica, quer em obra – Uma das formas para que a 
empresa consiga atingir todos estes objetivos é a de aumentar a sua produtividade, ou seja, 
necessita de produzir mais e melhor com a força do trabalho que tem. A produtividade 
pode ser definida pela quantidade de produto obtida por unidade de recurso usado no 
processo produtivo. Esta última, nem sempre é vista da forma mais correta, isto é, não se 
deveria olhar para o aumento da produtividade como sendo o aumento do número de 
recursos envolvidos ou o aumento de número de horas de trabalho de cada trabalhador, 
pois esta última provocaria um aumento de desgaste por parte dos trabalhadores resultando, 
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portanto, numa diminuição de produtividade e não do contrário, e a primeira razão, 
encarece o custo da mão-de-obra previsto inicialmente para a empreitada, provocando 
desvios, por vezes significativos, no valor total da empreitada. Sendo assim, uma das 
possíveis soluções para o desvio do prazo da obra que ocorreu passa um pouco pelo 
aumento da produtividade, obrigando a que os trabalhadores trabalhem mais 
coordenadamente, planeando melhor as suas atividades seguintes, efetuando um maior 
controlo sobre a existência de materiais necessários em estaleiro ou, simplesmente, a falta 
deles, para que possam chegar à obra atempadamente, dando origem a novos rendimentos 
médios, e mais reduzidos, para cada uma das atividades. Através deste aumento 
significativo da produtividade, não só em obra, mas também da parte da própria serralharia 
na produção das peças metálicas, pode-se, ainda, conseguir que o planeamento inicial da 
obra seja cumprido, e que não haja uma derrapagem no cumprimento do prazo total de 
execução da obra, derrapagem, essa, que resultaria no pagamento de multas do empreiteiro 
ao dono de obra, por incumprimento do prazo estipulado. 
 
A adoção destas variadas medidas arrasta consigo inúmeras vantagens e resultados realmente bons 
quando avaliados num todo e em termos de produção final. Essas vantagens poderão ser: 
a) Aumento da produção, mantendo o mesmo nível de incorporação de mão-de-obra; 
b) Redução do desperdício, relativamente a materiais e mão-de-obra; 
c) Redução do prazo da obra, ou, neste caso, a possibilidade de mesmo com atrasos 
significativos, este possa, ainda assim, ser cumprido; 
d) Aumento do lucro da empresa; 
e) Aumento da competitividade da empresa. 
 
Atingidos esses resultados tão esperados poderá fazer parte da política da empresa considerar o 
aumento dos salários e prémios dos trabalhadores, tornando-os ainda mais satisfeitos e com 
vontade de produzir sempre mais, dentro do que for possível.  
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7. Conclusões 
 
É comum afirmar-se que a expansão ou a contração da economia nacional se aferem pela medição 
da quantidade de cimento vendido pelas empresas cimenteiras. [8] 
Esta afirmação é um tanto exagerada, contudo, poder-se-á concluir, com alguma certeza, que um 
dos principais motores da economia nacional é o sector da construção civil, sendo especialmente o 
sector das obras públicas (sector em que se insere todo este trabalho realizado) o sector responsável 
pela percentagem maior da atividade. [8] 
Neste relatório foi abordado todo o processo (ou pelo menos as fases mais relevantes do processo), 
envolvido numa empreitada de obras públicas, desde a aquisição das peças do procedimento, a 
análise e estudo do projeto, a elaboração da proposta a concorrer, os critérios de análise de 
propostas ou diga-se, os critérios de adjudicação, o próprio fenómeno da adjudicação, e finalmente, 
a execução da obra. 
De todo este estudo desenvolvido pode concluir-se de que a gestão de uma obra começa bem antes 
da construção propriamente dita. Na verdade, sem os necessários estudos iniciais, como a 
adaptação dos clássicos “onde”, “como”, “para quem”, “em quanto tempo” e “por que custo”, a 
probabilidade de ocorrerem problemas significativos na concretização dos trabalhos (“in situ”), 
aumenta consideravelmente.  
Podemos afirmar que, é na fase de concurso, através do estudo do projeto para a elaboração da 
proposta, com o conhecimento de todo o enquadramento e conceção de obra concluídos, que se 
procede ao início da preparação da obra. Esta preparação é realizada com base no projeto existente, 
sendo, numa primeira fase, realizado um planeamento com elevado detalhe, compreendendo uma 
relação sequencial lógica entre todas as tarefas a realizar e com a afetação de recursos 
perfeitamente definida; numa segunda fase, é realizada uma análise ao projeto para a elaboração do 
orçamento estimado com a identificação de todos os custos do pessoal, materiais e equipamentos 
considerados no planeamento feito na primeira fase. 
A maior parte das anomalias que se detetam nos processos de empreitadas de obras públicas entre 
as partes contratantes, são produto de deficiente execução de numerosos procedimentos e de 
incumprimento de prazos obrigatórios. Pode afirmar-se, atendendo à vitalidade do sector, que os 
processos tendentes ao seu planeamento, execução e controlo, assumem a máxima importância. [8] 
Tendo em linha de conta a competitividade elevada no mercado decorrente nos nossos dias, 
nomeadamente no âmbito da construção civil, podemos também concluir que, muitas vezes, a 
melhor perceção e o estudo mais acentuado do projeto, dando especial atenção aos pormenores 
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deste, pode conduzir a ganhar o seu concurso (ganhar a obra), dando, assim, continuidade ao 
funcionamento da empresa e contribuir para a garantia de cumprimento dos seus objetivos anuais.  
Com base nos resultados obtidos da análise comparativa efetuada no presente trabalho podemos, de 
certa forma, concluir que a elaboração das propostas é, em tudo, muito próxima da realidade, pois 
obtivemos resultados em obra muitos semelhantes aos da proposta, à exceção da ponte 1ª pelos 
motivos já anteriormente referidos. 
Podemos concluir também, que a execução de trabalhos repetitivos origina rendimentos muito 
superiores para cada uma das atividades, à medida que se vai avançando no tempo, pois são 
aperfeiçoadas as técnicas a executar e vai-se ganhando um maior conhecimento das mesmas, 
fazendo com que o mesmo trabalho seja efetuado, por cada vez que é feito, por um menor tempo 
(note-se que este foi um dos motivos que colaborou na recuperação do prazo global da obra, 
estando este processo refletido na execução das pontes 2ª e 4ª). 
Tendo em atenção os resultados obtidos e as diferenças existentes entre a proposta e a obra, 
podemos afirmar que, numa situação posterior de um concurso a uma obra semelhante, os 
rendimentos da proposta poderão ser reajustados com estes novos conseguidos em obra, e pondo as 
medidas de melhoria, atrás referidas e outras não aqui mencionadas, a funcionar, muito 
provavelmente, iríamos apresentar uma proposta com uma valor mais baixo e com uma 
metodologia de execução mais eficiente, criando, assim, uma proposta mais competitiva.  
O presente relatório foi executado em simultâneo com as outras funções que tenho na empresa, 
nomeadamente a elaboração de propostas para outros concursos públicos, não tendo tido, por isso, 
uma disponibilidade para ter estado inteiramente na obra em estudo. No entanto, sempre que foi 
possível fiz as visitas às diferentes frentes de obra para proceder à recolha de fotografias, de 
rendimentos e demais informações importantes para a realização deste trabalho. De uma forma 
geral e resumida, posso afirmar que houve algumas dificuldades na execução deste relatório, no 
entanto, essas dificuldades foram superadas, uma vez que, mesmo quando não foi possível dirigir-
me à obra, tive livre acesso a todos os documentos e informações de que necessitei. 
Por fim, deve ser deixada aqui, a ressalva de que, como é óbvio, cada empresa ganha uma maior 
experiência em cada obra que faz e a obra em estudo é um exemplo de um tipo de trabalho pouco 
comum nos últimos anos, do qual há pouca informação sobre rendimentos reais e equipamentos a 
utilizar na realização das tarefas. Será, muito provavelmente, analisada de modo atento pelos 
responsáveis, para que algumas destas medidas e outras não estudadas neste relatório sejam 
adotadas, especialmente tendo em conta que a política da empresa visa a melhoria contínua e o 
domínio de novas áreas de atuação dentro da engenharia civil. 
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Anexo 1 
(Declaração de aceitação do Caderno de Encargos, elaborada em conformidade com o modelo 
constante do Anexo II ao presente Convite) 




  
 
 
Anexo 2 
(Declaração com indicação do preço contratual, elaborada de acordo com o Anexo III ao presente 
Convite) 

  
 
 
Anexo 3 
(Lista de Preços Unitários e o Mapa de Quantidades de Trabalho (MQT), com o ordenamento dos 
mapas-resumo de quantidades de trabalho) 
Item DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
1 Montagem. construção. desmontagem e 
demolição do estaleiro.
70.446,05 €
1,1 Montagem. construção. desmontagem e 
demolição do estaleiro. Deverá igualmente incluir 
todos os equipamentos e estruturas. por forma a 
que. após a conclusão dos trabalhos o terreno 
apresente condições equivalentes às iniciais.
VG 1 39.657,85 € 39.657,85 €
1,2 Transporte. Montagem. Manutenção e 
Desmontagem da estrutura de andaimes para 
execução dos trabalhos. Incluí a execução do 
projectos de andaimes para cada Ponte e inspecção 
semanal dos mesmos.
VG 1 29.985,00 € 29.985,00 €
1,3 Desmatação. incluindo derrube de árvores. 
desenraizamento. limpeza do terreno. carga. 
transporte e colocação dos produtos em vazadouro 
e eventual indemnização por depósito. Incluí 
também os meios de acesso às Pontes.
VG 1 803,20 € 803,20 €
2 Reabilitação de Pontes Metálicas
2,1 Ponte 1ª do Sizandro ao Pk 55.510 6.743,24 €
2.1.1 Fornecimento e substituição de peças metálicas. 
incluindo remoção de rebites e posterior 
rebitagem. Incluí os meios de acesso à estrutura e 
todos os trabalho e  materiais necessários para a 
execução dos tabalhos. Inclui também a furação 
das peças metálicas "In situ". Inclui a pintura dos 
novos elemento metálicos e das àreas afectadas 
dos elementos existentes. segundo esquema 
definido no CE.
KG 1.000,48 6,74 € 6.743,24 €
2,2 Ponte 2ª do Sizandro ao Pk 56.789 5.957,98 €
2.2.1 Fornecimento e substituição de peças metálicas. 
incluindo remoção de rebites e posterior 
rebitagem. Incluí os meios de acesso à estrutura e 
todos os trabalho e  materiais necessários para a 
execução dos tabalhos. Inclui também a furação 
das peças metálicas "In situ". Inclui a pintura dos 
novos elemento metálicos e das àreas afectadas 
dos elementos existentes. segundo esquema 
definido no CE.
KG 1.827,60 3,26 € 5.957,98 €
2,3 Ponte 4ª do Sizandro ao Pk 59.963 5.957,98 €
2.3.1 Fornecimento e substituição de peças metálicas. 
incluindo remoção de rebites e posterior 
rebitagem. Incluí os meios de acesso à estrutura e 
todos os trabalho e  materiais necessários para a 
execução dos tabalhos. Inclui também a furação 
das peças metálicas "In situ". Inclui a pintura dos 
novos elemento metálicos e das àreas afectadas 
dos elementos existentes. segundo esquema 
definido no CE.
KG 1.827,60 3,26 € 5.957,98 €
2,4 Ponte 5ª do Sizandro ao Pk 61.161 12.361,21 €
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - MAPA DE QUANTIDADE DE TRABALHOS
2.4.1 Fornecimento e substituição de peças metálicas. 
incluindo remoção de rebites e posterior 
rebitagem. Incluí os meios de acesso à estrutura e 
todos os trabalho e  materiais necessários para a 
execução dos tabalhos. Inclui também a furação 
das peças metálicas "In situ". Inclui a pintura dos 
novos elemento metálicos e das àreas afectadas 
dos elementos existentes. segundo esquema 
definido no CE.
KG 1.842,80 3,11 € 5.731,11 €
2.4.2 Remoção das platinas existentes nos aparelhos de 
apoio fixos e posterior fornecimento e aplicação de 
novas paltinas. Incluí todos os trabalhos 
necessários para execução da actividade. incluindo 
pintura. fixação das platinas e elevação do 
tabuleiro. substituição dos parafusos de fixação 
das vigas principais aos aparelhos e remoção e 
posterior recolocação do grout nos aparelhos.
KG 86,6 76,56 € 6.630,10 €
2,5 Ponte 7ª do Sizandro ao Pk 64.673 75.843,80 €
2.5.1 Fornecimento e substituição de peças metálicas. 
incluindo remoção de rebites e posterior 
rebitagem. Incluí os meios de acesso à estrutura e 
todos os trabalho e  materiais necessários para a 
execução dos tabalhos. Inclui também a furação 
das peças metálicas "In situ". Inclui a pintura dos 
novos elemento metálicos e das àreas afectadas 
dos elementos existentes. segundo esquema 
definido no CE.
KG 2.905,20 11,34 € 32.944,97 €
2.5.2 Remoção do piso do passeio existente. placas de 
betão. e transporte para vazadouro autorizado 
(salvo indicação contrária da fiscalização).
VG 1 254,08 € 254,08 €
2.5.3 Tratamento da estrutura de suporte dos passeios 
existentes.  conforme Cláusulas Técnicas Especiais.
VG 1 2.063,34 € 2.063,34 €
2.5.4 Fornecimento. transporte e montagem de 
passadiço metálico. incluindo pintura. fixações. 
cortes. desperdícios. ligações e todas as peças 
necessárias à execução das ligações e remate de 
perfis (soldaduras. parafusos e rebites). com 
todos os materiais e trabalhos necessários.
2.5.4.1 Estrutura de suporte do passadiço metálico 
(UNP100. calços....). Aço S355J0
KG 758,3 5,34 € 4.049,32 €
2.5.4.2 Chapa de folha de oliveira (espessura 5/7). As 
chapas deverão estar afastadas entre si de uma 
distância aproximada de 3 a 5 mm.
M2 45 101,70 € 4.576,50 €
2.5.4.3 Fornecimento e aplicação dos rebites cegos 
Diâmetro 6 e L 25/30 com cabeça e prego em aço 
zincado. para fixação das chapas de passeio aos 
UNP100 e UNP existentes. de acordo com as peças 
de projecto. Incluem-se todas as operações 
necessárias à colocação dos elementos de fixação. 
nomeadamente a furação das chapas e dos perfis 
metálicos de suporte das chapas do passeio e a 
protecção anticorrosiva dos furos com primário de 
Epoxi e Pó de Zinco.
UN 810 9,00 € 7.290,00 €
2.5.5 Reparação Pontual das vigas principais 
(desempeno.…). conforme definido nas peças 
desenhadas. Incluí todos os trabalhos e 
equipamentos necessários para execução da 
actividade.
VG 1 572,94 € 572,94 €
2.5.6 Estrutura Provisória de suporte do tabuleiro na fase 
de substituição dos elementos das vigas principais. 
incluindo macacos (capacidade mínima de 30 ton.). 
ligações hidráulicas. sistema de controlo de 
pressão. perfis HEB 200 com montantes de reforço 
(conforme desenho tipo). torres de suporte (tipo 
BB30) com sapata para degradação das tensões a 
transmitir ao solo de fundação. regularização do 
solo/betuminoso. demolição local do talude da 
ribeira e posterior reconstrução (incluí autorizações 
das entidades competentes) para estrutura de 
suporte vertical. projecto de toda a estrutura 
provisória. Incluí também os trabalhos de limpeza 
e arranjo da zona regularizada para apoio da 
estrutura provisória. nomeadamente 
solo/betuminoso e talude de betão existente.
VG 1 15.268,55 € 15.268,55 €
2.5.7 Fornecimento. montagem de Semi-Pórtico de 
Limitação de Altura. conforme peças desenhadas. 
Incluí o projecto dos semi-pórticos (fundações. tipo 
de pórtico. ligações à terra. etc...). a aprovação pela 
CM de Torres Vedras e REFER. EPE. Incluí também 
todos os trabalhos necessários para a actividade. 
nomeadamente a execução das fundações dos 
semi-pórticos.
UN 2 3.983,05 € 7.966,10 €
2.5.8 Levantamento topográfico durante a execução dos 
trabalhos. Incluí a Instalação de 4 alvos 
topográficos para medição de deslocamentos. 
incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos 
de apoio.
UN 4 214,50 € 858,00 €
2,6 Ponte de Alcabrachel ao Pk 70.866 10.222,31 €
2.6.1 Fornecimento e substituição de peças metálicas. 
incluindo remoção de rebites e posterior 
rebitagem. Incluí os meios de acesso à estrutura e 
todos os trabalho e  materiais necessários para a 
execução dos tabalhos. Inclui também a furação 
das peças metálicas "In situ". Inclui a pintura dos 
novos elemento metálicos e das àreas afectadas 
dos elementos existentes. segundo esquema 
definido no CE.
KG 1.002,30 3,83 € 3.838,81 €
2.6.2 Fornecimento e aplicação de guarda-corpos. 
incluindo fixação. pintura e todos os trabalhos e 
materiais necessário para execução da actividade. 
conforme peças desenhadas.
KG 406,5 11,08 € 4.504,02 €
2.6.3 Fornecimento e aplicação de buchas químicas TIPO 
"HILTI HIT-HY 150" com varão tipo "HAS M10" com 
130 para fixação do guarda-corpos. Incluí todos os 
trabalhos e materiais necessários para execução da 
actividade. Incluí também a colocação de anílha. 
dupla porca e líquido trava.
UN 52 32,25 € 1.677,00 €
2.6.4 Fornecimento e aplicação de argamassa não 
retráctil entre a alvenaria e os prumos dos guarda-
corpos. Incluí cofragem e descofragem e todo o 
material necessário para a execução da actividade.
M3 0,5 404,96 € 202,48 €
2,7 Pontão do Camarão ao PK 82.490 5.880,26 €
2.7.1 Fornecimento. transporte e montagem de 
passadiço metálico. incluindo pintura. fixações. 
cortes. desperdícios. ligações e todas as peças 
necessárias à execução das ligações e remate de 
perfis (soldaduras. parafusos e rebites). com 
todos os materiais e trabalhos necessários 
(regularização da alvenaria. ...).
2.7.1.1 Estrutura de suporte do passadiço metálico 
(UNP120. TNP 50 e bases). Aço S355J0
KG 189,8 10,68 € 2.027,06 €
2.7.1.2 Guarda-corpos do passadiço metálico (TPS). Aço 
S355J0
KG 91,21 8,23 € 750,66 €
2.7.1.3 Chapa de folha de oliveira (espessura 5/7). As 
chapas deverão estar afastadas entre si de uma 
distância aproximada de 3 a 5 mm.
M2 5 101,70 € 508,50 €
2.7.1.4 Fornecimento e aplicação dos rebites cegos 
Diâmetro 6 e L 25/30 com cabeça e prego em aço 
zincado. para fixação das chapas de passeio aos 
UNP120. de acordo com as peças de projecto. 
Incluem-se todas as operações necessárias à 
colocação dos elementos de fixação. 
nomeadamente a furação das chapas e dos perfis 
metálicos de suporte das chapas do passeio e a 
protecção anticorrosiva dos furos com primário de 
Epoxi e Pó de Zinco.
UN 66 9,00 € 594,00 €
2.7.1.5 Fornecimento e aplicação de buchas químicas TIPO 
"HILTI HIT-HY 150" com varão tipo "HAS M10" com 
130 para fixação do guarda-corpos. Incluí todos os 
trabalhos e materiais necessários para execução da 
actividade. Incluí também a colocação de anílha. 
dupla porca e líquido trava.
UN 16 32,25 € 516,00 €
2.7.1.6 Fornecimento a aplicação de Nylon peça 11. 
rebitado. conforme peças desenhas
UN 4 79,03 € 316,12 €
2.7.1.7 Fornecimento a aplicação de Nylon peça 12. 
rebitado. conforme peças desenhas
UN 2 192,43 € 384,86 €
2.7.1.8 Fornecimento de chapa em INOX. conforme peças 
desenhas. peça 13
UN 4 124,51 € 498,04 €
2.7.1.9 Fornecimento de chapa em INOX. conforme peças 
desenhas. peça 14
UN 2 142,51 € 285,02 €
2,8 Pontão da Delgada ao Pk 91.455 5.334,21 €
2.8.1 Fornecimento. transporte e montagem de 
passadiço metálico. incluindo pintura. fixações. 
cortes. desperdícios. ligações e todas as peças 
necessárias à execução das ligações e remate de 
perfis (soldaduras. parafusos e rebites). com 
todos os materiais e trabalhos necessários 
(regularização da alvenaria. ...).
2.8.1.1 Estrutura de suporte do passadiço metálico 
(UNP120. TNP 50 e bases). Aço S355J0
KG 163,3 12,09 € 1.974,30 €
2.8.1.2 Guarda-corpos do passadiço metálico (TPS). Aço 
S355J0
KG 82,55 5,44 € 449,07 €
2.8.1.3 Chapa de folha de oliveira (espessura 5/7). As 
chapas deverão estar afastadas entre si de uma 
distância aproximada de 3 a 5 mm.
M2 4 101,70 € 406,80 €
2.8.1.4 Fornecimento e aplicação dos rebites cegos 
Diâmetro 6 e L 25/30 com cabeça e prego em aço 
zincado. para fixação das chapas de passeio aos 
UNP120. de acordo com as peças de projecto. 
Incluem-se todas as operações necessárias à 
colocação dos elementos de fixação. 
nomeadamente a furação das chapas e dos perfis 
metálicos de suporte das chapas do passeio e a 
protecção anticorrosiva dos furos com primário de 
Epoxi e Pó de Zinco.
UN 56 9,00 € 504,00 €
2.8.1.5 Fornecimento e aplicação de buchas químicas TIPO 
"HILTI HIT-HY 150" com varão tipo "HAS M10" com 
130 para fixação do guarda-corpos. Incluí todos os 
trabalhos e materiais necessários para execução da 
actividade. Incluí também a colocação de anílha. 
dupla porca e líquido trava.
UN 16 32,25 € 516,00 €
2.8.1.6 Fornecimento a aplicação de Nylon peça 11. 
rebitado. conforme peças desenhas
UN 4 79,03 € 316,12 €
2.8.1.7 Fornecimento a aplicação de Nylon peça 12. 
rebitado. conforme peças desenhas
UN 2 192,43 € 384,86 €
2.8.1.8 Fornecimento de chapa em INOX. conforme peças 
desenhas. peça 13
UN 4 124,51 € 498,04 €
2.8.1.9 Fornecimento de chapa em INOX. conforme peças 
desenhas. peça 14
UN 2 142,51 € 285,02 €
2,9 PI do Fontanário ao PK 122.503 7.562,18 €
2.9.1 Fornecimento. transporte e montagem de 
passadiço metálico. incluindo pintura. fixações. 
cortes. desperdícios. ligações e todas as peças 
necessárias à execução das ligações e remate de 
perfis (soldaduras. parafusos e rebites). com 
todos os materiais e trabalhos necessários 
(regularização da alvenaria. ...).
2.9.1.1 Estrutura de suporte do passadiço metálico 
(UNP120. TNP 50. esquadros. cutelos...). Aço 
S355J0
KG 423 5,60 € 2.368,80 €
2.9.1.2 Guarda-corpos do passadiço metálico (TPS). Aço 
S355J0
KG 67,43 6,18 € 416,72 €
2.9.1.3 Chapa de folha de oliveira (espessura 5/7). As 
chapas deverão estar afastadas entre si de uma 
distância aproximada de 3 a 5 mm.
M2 6 101,70 € 610,20 €
2.9.1.4 Fornecimento e aplicação dos rebites cegos 
Diâmetro 6 e L 25/30 com cabeça e prego em aço 
zincado. para fixação das chapas de passeio aos 
UNP120. de acordo com as peças de projecto. 
Incluem-se todas as operações necessárias à 
colocação dos elementos de fixação. 
nomeadamente a furação das chapas e dos perfis 
metálicos de suporte das chapas do passeio e a 
protecção anticorrosiva dos furos com primário de 
Epoxi e Pó de Zinco.
UN 85 9,00 € 765,00 €
2.9.1.5 Fornecimento e aplicação de buchas químicas TIPO 
"HILTI HIT-HY 150" com varão tipo "HAS M10" com 
130 para fixação do guarda-corpos. Incluí todos os 
trabalhos e materiais necessários para execução da 
actividade. Incluí também a colocação de anílha. 
dupla porca e líquido trava.
UN 12 32,25 € 387,00 €
2.9.1.6 Fornecimento a aplicação de Nylon (peça 25. 26 e 
27). rebitado. conforme peças desenhas.
UN 9 192,43 € 1.731,87 €
2.9.1.7 Fornecimento de chapas em INOX (peça 22. 23 e 
24). conforme peças desenhas.
UN 9 142,51 € 1.282,59 €
2.10 Pontão da 1º da Vala Real ao Pk 201.885 10.010,02 €
2.10.1 Fornecimento. transporte e montagem de 
passadiço metálico. incluindo pintura. fixações. 
cortes. desperdícios. ligações e todas as peças 
necessárias à execução das ligações e remate de 
perfis (soldaduras. parafusos e rebites). com 
todos os materiais e trabalhos necessários 
(regularização da alvenaria. ...).
2.10.1.1 Estrutura de suporte do passadiço metálico 
(UNP120. chapas. cutelos. perfis T...). Aço S355J0
KG 556,2 5,29 € 2.942,30 €
2.10.1.2 Guarda-corpos do passadiço metálico (TPS). Aço 
S355J0
KG 151,8 10,97 € 1.665,25 €
2.10.1.3 Chapa de folha de oliveira (espessura 5/7). As 
chapas deverão estar afastadas entre si de uma 
distância aproximada de 3 a 5 mm.
M2 8 101,70 € 813,60 €
2.10.1.4 Fornecimento e aplicação dos rebites cegos 
Diâmetro 6 e L 25/30 com cabeça e prego em aço 
zincado. para fixação das chapas de passeio aos 
UNP120. de acordo com as peças de projecto. 
Incluem-se todas as operações necessárias à 
colocação dos elementos de fixação. 
nomeadamente a furação das chapas e dos perfis 
metálicos de suporte das chapas do passeio e a 
protecção anticorrosiva dos furos com primário de 
Epoxi e Pó de Zinco.
UN 115 9,00 € 1.035,00 €
2.10.1.5 Fornecimento a aplicação de Nylon peça 11. 
rebitado. conforme peças desenhas
UN 4 79,03 € 316,12 €
2.10.1.6 Fornecimento a aplicação de Nylon peça 12. 
rebitado. conforme peças desenhas
UN 2 192,43 € 384,86 €
2.10.1.7 Fornecimento de chapa em INOX. conforme peças 
desenhas. peça 13
UN 4 124,51 € 498,04 €
2.10.1.8 Fornecimento de chapa em INOX. conforme peças 
desenhas. peça 14
UN 2 142,51 € 285,02 €
2.10.1.9 Fornecimento e aplicação de buchas químicas TIPO 
"HILTI HIT-HY 150" com varão tipo "HAS M10" com 
130 para fixação do guarda-corpos. Incluí todos os 
trabalhos e materiais necessários para execução da 
actividade. Incluí também a colocação de anílha. 
dupla porca e líquido trava.
UN 8 32,25 € 258,00 €
2.10.2 Cofragem. incluindo reaplicações:
2.10.2.1 Para betão não à vista. M2 1,646 81,86 € 134,74 €
2.10.3 Betões. incluindo fornecimento e colocação:
2.10.3.1 Betão tipo C 35/45 classe XD2 M3 0,1 92,71 € 9,27 €
2.10.4 Aços. incluindo fornecimento  e montagem:
2.10.4.1 Aço A 500 NR. Comprimento de amarração 50f. 
Incluí % de desperdício.
KG 30 1,24 € 37,20 €
2.10.4.2 Aplicação de chumbadouros / ferrolhos diâmetro 
12. incluindo selagem com resina epoxy.
UN 8 103,49 € 827,92 €
2.10.4.3 Remoção das alvenarias em pedra existentes. para 
posterior execução de muro em betão.
VG 1 802,70 € 802,70 €
3 OUTROS 14.669,30 €
3,1 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO 
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A 
EMPREITADA.
VG 1 2.394,00 € 2.394,00 €
3,2 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO 
SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E DO PLANO 
DE SEGURANÇA E SAÚDE DA EMPREITADA.
VG 1 9.462,80 € 9.462,80 €
3,3 Policiamento nas zonas rodoviárias e respectiva 
sinalização. segundo Manual de Sinalização 
Temporário (Ex-JAE) e legislação em vigor (DL 22A). 
Incluí a execução do Plano de sinalização e desvio 
do tráfego rodoviário. incluindo respectivas 
licenças e pagamento de taxas necessárias.
VG 1 2.812,50 € 2.812,50 €
TOTAL DA PROPOSTA 230.988,54 €
  
 
 
 
Ponte 1ª Sizandro 
Conduril Pontes da Refer - Proposta
Price code worksheet
H00008   Fornecimento e substituição de peças metálicas. incluindo remoção de rebites e p...     1,000.48 KG      
Total Rate:  6.74       Selling Rate: 7.23
M - Materiais: 1.84    S - Sub-externas: 0.31    E - Equipamento: 0.80    O - Mão-de-obra: 3.79    
Stored:   17 Out 11    Recalc:   17 Out 11    MacroQty: 0.000    
                                                                                                                   
#
 Remoção de Rebites: (Cada rebite, 4.5 min a remover):
 Aproximadamente 256 rebites
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.075*256                                   =       0.28
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.075*256                                 =       0.39
3160503  MARTELO REBITADOR PNEUMÁTICO             4.05/h*0.075*256                                    =       0.08
 Colocação de Rebites: (256 Rebites na mesma):  (Aprox. 14 minutos cada rebite)
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*0.2333*256                                =       1.72
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.2333*256                                =       1.20
40603901 REBITES NOVOS                            4.20/Un*256                                         =       1.07
3160504  FORNO AQUECIMENTO DE REBITES             6.00/h*0.2333*256                                   =       0.36
3160505  ENCONTRADORES                            6.00/h*0.2333*256                                   =       0.36
 Serralharia:
40603902 PERFIL HEB 140                           879.20/Ton/1000*8*3.20*33.7                         =       0.76
3160506  MÁQUINA FURAR MAGNÉTICA                  1.00/h*1*8                                          =       0.01
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*1*8                                         =       0.12
225      SERVENTE                                 10.04/h*1*8                                         =       0.08
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.56*8*3.20                                =       0.31
=        APPLIED FACTOR                           /1000.48                                                    6.74
12:01  17/10/11 1.
Candy 2.00f12 (0 0 0) ld 
  
 
 
 
Ponte 2ª Sizandro 
Conduril Pontes da Refer - Proposta
Price code worksheet
H00010   Fornecimento e substituição de peças metálicas. incluindo remoção de rebites e p...      3,655.2 KG      
Total Rate:  3.26       Selling Rate: 6.36
M - Materiais: 1.19    S - Sub-externas: 0.36    E - Equipamento: 0.29    O - Mão-de-obra: 1.42    
Stored:   17 Out 11    Recalc:   17 Out 11    MacroQty: 0.000    
                                                                                                                   
#
 Remoção de Rebites: (Cada rebite, 4.5 min a remover):
 Aproximadamente 144 rebites
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.075*144                                   =       0.09
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.075*144                                 =       0.12
3160503  MARTELO REBITADOR PNEUMÁTICO             4.05/h*0.075*144                                    =       0.02
 Colocação de Rebites: (144 Rebites na mesma):  (Aprox. 14 minutos cada rebite)
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*0.2333*144                                =       0.53
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.2333*144                                =       0.37
40603901 REBITES NOVOS                            4.20/Un*144                                         =       0.33
3160504  FORNO AQUECIMENTO DE REBITES             6.00/h*0.2333*144                                   =       0.11
3160505  ENCONTRADORES                            6.00/h*0.2333*144                                   =       0.11
 Serralharia:
40603903 PERFIL HEB 160                           879.20/Ton/1000*6*2.94*42.6                         =       0.36
40603903 PERFIL HEB 160                           879.20/Ton/1000*3*6.10*42.6                         =       0.38
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*1*9                                         =       0.07
225      SERVENTE                                 10.04/h*1*9                                         =       0.05
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.64*6.10*3                                =       0.14
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.64*2.94*6                                =       0.13
3160506  MÁQUINA FURAR MAGNÉTICA                  1.00/h*1*9                                          =       0.00
40603904 CHAPA 665X80X8                           896.00/Ton/1000*7850*0.0004526*6                    =       0.01
40603905 CHAPA 585X685X10                         910.00/Ton/1000*7850*0.00389025*6                   =       0.09
40603906 CHAPA 242X160X5                          896.00/Ton/1000*7850*0.0001936*24                   =       0.02
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.4*36                                      =       0.11
225      SERVENTE                                 10.04/h*0.4*36                                      =       0.08
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.11832*6                                  =       0.01
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.80305*6                                  =       0.06
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.08146*24                                 =       0.02
3160507  MÁQUINA SOLDAR E REBARBAR                1.25/h*2*1*36                                       =       0.05
=        APPLIED FACTOR                           /1827.6                                                     3.26
12:25  17/10/11 1.
Candy 2.00f12 (0 0 0) ld 
  
 
 
 
Ponte 4ª Sizandro 
Conduril Pontes da Refer - Proposta
Price code worksheet
H00010   Fornecimento e substituição de peças metálicas. incluindo remoção de rebites e p...      3,655.2 KG      
Total Rate:  3.26       Selling Rate: 6.36
M - Materiais: 1.19    S - Sub-externas: 0.36    E - Equipamento: 0.29    O - Mão-de-obra: 1.42    
Stored:   17 Out 11    Recalc:   17 Out 11    MacroQty: 0.000    
                                                                                                                   
#
 Remoção de Rebites: (Cada rebite, 4.5 min a remover):
 Aproximadamente 144 rebites
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.075*144                                   =       0.09
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.075*144                                 =       0.12
3160503  MARTELO REBITADOR PNEUMÁTICO             4.05/h*0.075*144                                    =       0.02
 Colocação de Rebites: (144 Rebites na mesma):  (Aprox. 14 minutos cada rebite)
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*0.2333*144                                =       0.53
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.2333*144                                =       0.37
40603901 REBITES NOVOS                            4.20/Un*144                                         =       0.33
3160504  FORNO AQUECIMENTO DE REBITES             6.00/h*0.2333*144                                   =       0.11
3160505  ENCONTRADORES                            6.00/h*0.2333*144                                   =       0.11
 Serralharia:
40603903 PERFIL HEB 160                           879.20/Ton/1000*6*2.94*42.6                         =       0.36
40603903 PERFIL HEB 160                           879.20/Ton/1000*3*6.10*42.6                         =       0.38
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*1*9                                         =       0.07
225      SERVENTE                                 10.04/h*1*9                                         =       0.05
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.64*6.10*3                                =       0.14
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.64*2.94*6                                =       0.13
3160506  MÁQUINA FURAR MAGNÉTICA                  1.00/h*1*9                                          =       0.00
40603904 CHAPA 665X80X8                           896.00/Ton/1000*7850*0.0004526*6                    =       0.01
40603905 CHAPA 585X685X10                         910.00/Ton/1000*7850*0.00389025*6                   =       0.09
40603906 CHAPA 242X160X5                          896.00/Ton/1000*7850*0.0001936*24                   =       0.02
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.4*36                                      =       0.11
225      SERVENTE                                 10.04/h*0.4*36                                      =       0.08
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.11832*6                                  =       0.01
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.80305*6                                  =       0.06
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.08146*24                                 =       0.02
3160507  MÁQUINA SOLDAR E REBARBAR                1.25/h*2*1*36                                       =       0.05
=        APPLIED FACTOR                           /1827.6                                                     3.26
12:29  17/10/11 1.
Candy 2.00f12 (0 0 0) ld 
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Anexo 7 
(Plano de Pagamentos) 
EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE PONTES METÁLICAS NA LINHA DO OESTE
CRONOGRAMA FINANCEIRO
TOTAL ( % )
MÊS VALOR MENSAL VALOR ACUMULADO
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EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE PONTES METÁLICAS NA LINHA DO OESTE
PLANO DE PAGAMENTOS
TOTAL ( EUROS)
MÊS VALOR MENSAL VALOR ACUMULADO
1 48.218,26 € 48.218,26 €
2 78.322,54 € 126.540,80 €
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1 INTRODUÇÃO 
A presente memória refere-se à execução da empreitada “Reabilitação de Pontes 
Metálicas na Linha do Oeste”, que a REFER – Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. 
pretende levar a efeito nos distritos / Freguesias de Sobral de Monte Agraço; Torres 
Vedras; Bombarral; Óbidos; Alcobaça e Figueira da Foz. 
 
A empreitada em questão tem por objecto a substituição de peças metálicas, montagem 
de passeios e guarda-corpos em pontes na Linha do Oeste. 
 
No decurso de inspecções principais efectuadas nas Obras de Arte da Linha do Oeste, 
foram detectadas anomalias significativas em elementos estruturais de diversas pontes, 
nomeadamente corrosão acentuada com perda de secção nos contraventamentos 
horizontais inferiores. 
 
De todas as obras de arte identificadas, a que merece maiores cuidados será a Ponte 7ª 
de Sizandro, pois, para além da corrosão acentuada existente com perda de secção dos 
contraventamentos horizontais inferiores, também será necessária a beneficiação das 
vigas principais da Obra de Arte. 
 
Nesta empreitada, também se prevê a substituição do piso dos passeios existentes, 
assim como a colocação de novos passeios em Obras de Arte que não o possuem e 
aplicação de guarda-corpos nos muros de ala da Ponte de Alcabrachel. 
 
 
Descrição Geral dos Trabalhos e Localização das Pontes 
 
 
• Ponte 1ª do Sizandro: 
A Ponte 1ª do Sizandro está localizada próximo das localidades de Sirol e Ribaldeira e 
encontra-se no PK 55,510 na Linha do Oeste: 
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A Obra de Arte apresenta um comprimento de aproximadamente 24 metros e uma 
largura de 6,00 metros. 
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
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• Ponte 2ª do Sizandro: 
A Ponte 2ª do Sizandro está localizada próximo da localidade de Caixaria e encontra-se 
no PK 56,789 na Linha do Oeste: 
 
 
 
 
A Obra de Arte apresenta um comprimento de aproximadamente 30 metros e uma 
largura de 6,00 metros.  
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
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• Ponte 4ª do Sizandro: 
A Ponte 4ª do Sizandro está localizada próximo das localidades de Espera e da Quinta da 
Porticheira e encontra-se no PK 59,963 na Linha do Oeste: 
 
 
 
A Obra de Arte apresenta um comprimento de aproximadamente 30 metros e uma 
largura de 6,00 metros.  
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
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• Ponte 5ª do Sizandro: 
A Ponte 5ª do Sizandro está localizada próximo das localidades da Quinta da Macheia e 
da Quinta da Porticheira e encontra-se no PK 61,161 na Linha do Oeste: 
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A Obra de Arte apresenta um comprimento de aproximadamente 30 metros e uma 
largura de 6,00 metros.  
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
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• Ponte 7ª do Sizandro: 
A Ponte 7ª do Sizandro está localizada no centro de Torres Vedras e encontra-se no PK 
64,673 na Linha do Oeste: 
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A Obra de Arte apresenta um comprimento de aproximadamente 30 metros e uma 
largura de 6,00 metros.  
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
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• Ponte do Alcabrachel: 
A ponte do Alcabrachel está localizada perto da estação do Ramalhal da C.P. (que 
também fica próximo da localidade da Abrunheira) e encontra-se no PK 70,866 na Linha 
do Oeste: 
 
 
A Obra de Arte apresenta um comprimento de aproximadamente 26 metros e uma 
largura de 6,00 metros.  
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
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• Pontão do Camarão: 
O Pontão do Camarão localiza-se perto da localidade do Camarão (que também fica 
próximo da localidade de Casalinho) e encontra-se no PK 82,490 na Linha do Oeste: 
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Esta obra de arte trata-se de uma estrutura metálica constituída por 2 perfis em I e 
contraventamento na diagonal entre eles. Tem um comprimento de aproximadamente 5 
metros e uma largura de 1,82 (distância entre perfis metálicos).  
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
  
  
  
  
 
 
• Pontão da Delgada: 
O Pontão da Delgada localiza-se perto da localidade da Delgada (que também fica 
próximo da localidade de Baracais) e encontra-se no PK 91,445 na Linha do Oeste: 
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Esta obra de arte trata-se de uma estrutura metálica constituída por 2 perfis em I e 
contraventamento na diagonal entre eles. Tem um comprimento de aproximadamente 5 
metros e uma largura de 1,82 (distância entre perfis metálicos). 
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
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• P.I. do Fontanário: 
A P.I. do Fontanário localiza-se perto da localidade de Famalicão (que também fica 
próximo da localidade de Mouchinha) e encontra-se no PK 122,503 na Linha do Oeste: 
 
 
Esta obra de arte trata-se de uma estrutura metálica constituída por 2 perfis em I e 
contraventamento na diagonal entre eles. Tem um comprimento de aproximadamente 7 
metros e uma largura de 1,82 (distância entre perfis metálicos). 
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
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• Pontão da 1ª Vala Real: 
O Pontão da 1ª Vala Real localiza-se perto da localidade de Bicanho (que também fica 
próximo da localidade de Canteiros) e encontra-se no PK 201,885 na Linha do Oeste: 
 
 
Esta obra de arte trata-se de uma estrutura metálica constituída por 2 perfis em I e 
contraventamento na diagonal entre eles. Tem um comprimento de aproximadamente 7 
metros e uma largura de 1,82 (distância entre perfis metálicos). 
Seguidamente apresentam-se então algumas imagens recolhidas na visita ao local da 
obra de arte: 
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1.1 - Principais tipos de trabalhos 
 
De uma forma sucinta, a empreitada consiste nas substituições dos contraventamentos 
horizontais inferiores nas pontes “Ponte 1ª do Sizandro”, “Ponte 2ª do Sizandro”, “Ponte 
4ª do Sizandro”, “Ponte 5ª do Sizandro” e “Ponte de Alcabrachel”. 
A “Ponte 5ª do Sizandro” também será alvo de substituição das platinas nos aparelhos de 
apoio num encontro. 
Também se procederá à colocação de guarda-corpos/passadiços metálicos na “Ponte 7ª 
do Sizandro”, “Ponte de Alcabrachel”, “Pontão do Camarão”, “Pontão da Delgada”, “P.I. 
do Fontanário” e “Pontão da 1ª Vala Real”. 
A “Ponte 7ª do Sizandro” é um caso especial e terá uma intervenção estrutural mais 
profunda, havendo a substituição de várias peças ao nível das longarinas. 
 
Apresentamos de seguida, as principais actividades para cada Obra de Arte a reabilitar. 
 
• Ponte 1ª do Sizandro: 
 
“Substituição do contraventamento horizontal inferior das vigas principais, incluindo pintura, 
descravação de rebites e posterior rebitagem com novos rebites. A furação dos novos 
contraventamentos, deverá ser realizada “in situ”, conforme Condições Técnicas Especiais.” 
 
 Colocação de bailéu para apoio dos trabalhos, incluindo desmatação; 
 Remoção de peças metálicas, incluindo remoção de rebites; 
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 Colocação de meios perfis HEB 140 com 3,20 m incluindo posterior rebitagem e 
furação “in situ”; 
 Remoção de Bailéu. 
 
 
• Ponte 2ª do Sizandro: 
 
“Substituição do contraventamento horizontal inferior das vigas principais, incluindo pintura, 
descravação de rebites e posterior rebitagem com novos rebites. A furação dos novos 
contraventamentos, deverá ser realizada “in situ”, conforme Condições Técnicas Especiais.” 
 
 Colocação de bailéu para apoio dos trabalhos, incluindo desmatação; 
 Remoção de peças metálicas, incluindo remoção de rebites e “goussets”; 
 Colocação de meios perfis HEB 160 com 6,10 m incluindo posterior rebitagem e 
furação “in situ”, incluindo chapas metálicas (“goussets”) e reforços das chapas; 
 Colocação de meios perfis HEB 160 com 2,94 m incluindo posterior rebitagem e 
furação “in situ”, incluindo chapas metálicas (“goussets”) e reforços das chapas; 
 Remoção de Bailéu. 
 
 
• Ponte 4ª do Sizandro: 
 
“Substituição do contraventamento horizontal inferior das vigas principais, incluindo pintura, 
descravação de rebites e posterior rebitagem com novos rebites. A furação dos novos 
contraventamentos, deverá ser realizada “in situ”, conforme Condições Técnicas Especiais.” 
 
 Colocação de bailéu para apoio dos trabalhos, incluindo desmatação; 
 Remoção de peças metálicas, incluindo remoção de rebites e “goussets”; 
 Colocação de meios perfis HEB 160 com 6,10 m incluindo posterior rebitagem e 
furação “in situ”, incluindo chapas metálicas (“goussets”) e reforços das chapas; 
 Colocação de meios perfis HEB 160 com 2,94 m incluindo posterior rebitagem e 
furação “in situ”, incluindo chapas metálicas (“goussets”) e reforços das chapas; 
 Remoção de Bailéu. 
 
 
 
 Empreitada de “Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha do Oeste” 
 
21/83 
• Ponte 5ª do Sizandro: 
 
“Substituição do contraventamento horizontal inferior das vigas principais, incluindo pintura, 
descravação de rebites e posterior rebitagem com novos rebites. A furação dos novos 
contraventamentos, deverá ser realizada “in situ”, conforme Condições Técnicas Especiais e 
Substituição das Platinas dos aparelhos de apoio fixos (Encontro do Lado de Torres Vedras).” 
 
 Colocação de bailéu para apoio dos trabalhos, incluindo desmatação; 
 Remoção de peças metálicas, incluindo remoção de rebites e “goussets”; 
 Colocação de meios perfis HEB 160 com 6,10 m incluindo posterior rebitagem e 
furação “in situ”, incluindo chapas metálicas (“goussets”) e reforços das chapas; 
 Colocação de meios perfis HEB 160 com 2,94 m incluindo posterior rebitagem e 
furação “in situ”, incluindo chapas metálicas (“goussets”) e reforços das chapas; 
 Remoção de Bailéu; 
 Substituição das platinas dos aparelhos de apoio de um lado do encontro (para a 
execução desta última actividade será necessária a elevação do tabuleiro da Obra 
de Arte). 
 
 
• Ponte 7ª do Sizandro: 
 
“Beneficiação das vigas principais inferiores, incluindo pintura, descravação de rebites e posterior 
rebitagem com novos rebites. A furação deverá ser realizada “in situ”, conforme Condições Técnicas 
Especiais. A substituição dos elementos das vigas principais inferiores, será executada com recurso a 
estrutura provisória de suporte do tabuleiro; Reparação pontual das vigas principais inferiores, 
conforme peças desenhadas; Remoção do piso de passeio existente; Colocação de um novo piso de 
passeio em chapa folha de oliveira, conforme peças desenhadas; Colocação de semi-pórticos de 
limitação de altura na via rodoviária existente, incluindo projectos de fundação e da estrutura, e 
licenças da C.M. de Torres Vedras e autoridades competentes.” 
 
 Colocação de Bailéu para apoio dos trabalhos, incluindo desmatação; 
 Substituição de peças metálicas ao nível das longarinas; 
 Remoção do piso do passeio existente em placas de betão; 
 Reparação da estrutura de apoio aos passeios/passadiços; 
 Reforço da estrutura de apoio passeios/passadiços; 
 Colocação de passadiços novos; 
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 Reparação pontual das vigas principais; 
 Remoção de bailéu; 
 Fornecimento e montagem de semi-pórtico de limitação de altura. 
 
 
• Ponte de Alcabrachel: 
 
“Substituição do contraventamento horizontal inferior das vigas principais, incluindo pintura, 
descravação de rebites e posterior rebitagem com novos rebites. A furação dos novos 
contraventamentos, deverá ser realizada “in situ”, conforme Condições Técnicas Especiais; 
Colocação de guarda-corpos nos muros de ala, conforme peças desenhadas.” 
 
 Colocação de bailéu para apoio dos trabalhos, incluindo desmatação; 
 Remoção de peças metálicas, incluindo remoção de rebites e “goussets”; 
 Colocação de meios perfis HEB 160 com 7,00 m incluindo posterior rebitagem e 
furação “in situ”, incluindo chapas metálicas (“goussets”) e reforços das chapas; 
 Colocação de guarda-corpos nos encontros; 
 Remoção de Bailéu. 
 
 
• Pontão do Camarão: 
 
“Colocação da estrutura de suporte ao passeio, conforme peças desenhadas e condições técnicas 
especiais; Colocação de passeio novo em chapa folha de oliveira, conforme peças desenhadas e 
condições técnicas especiais.” 
 
 Desmatação; 
 Montagem do passadiço metálico – Estrutura de suporte do guarda-corpos; 
 Montagem do passadiço metálico – guarda-corpos e respectivas fixações. 
 
 
• Pontão da Delgada: 
 
“Colocação da estrutura de suporte ao passeio, conforme peças desenhadas e condições técnicas 
especiais; Colocação de passeio novo em chapa folha de oliveira, conforme peças desenhadas e 
condições técnicas especiais.” 
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 Desmatação; 
 Montagem do passadiço metálico – Estrutura de suporte do guarda-corpos; 
 Montagem do passadiço metálico – guarda-corpos e respectivas fixações. 
 
 
• P.I. do Fontanário: 
 
“Colocação da estrutura de suporte ao passeio, conforme peças desenhadas e condições técnicas 
especiais; Colocação de passeio novo em chapa folha de oliveira, conforme peças desenhadas e 
condições técnicas especiais.” 
 
 Desmatação; 
 Montagem do passadiço metálico – Estrutura de suporte do guarda-corpos; 
 Montagem do passadiço metálico – guarda-corpos e respectivas fixações. 
 
 
• Pontão da 1ª Vala Real: 
 
“Colocação da estrutura de suporte ao passeio, conforme peças desenhadas e condições técnicas 
especiais; Colocação de passeio novo em chapa folha de oliveira, conforme peças desenhadas e 
condições técnicas especiais.” 
 
 Desmatação; 
 Demolições de pedra existente no local; 
 Colocação de betão armado para apoio da estrutura do guarda-corpos; 
 Montagem do passadiço metálico – Estrutura de suporte do guarda-corpos; 
 Montagem do passadiço metálico – guarda-corpos e respectivas fixações. 
 
 
 
1.2 - Condicionalismos existentes nos locais alvos de intervenção 
 
Durante a fase de projecto e visita aos futuros locais das obras foram identificados 
condicionalismos que, podendo interferir com o normal desenvolvimento dos trabalhos, 
serão tidos em consideração na planificação dos mesmos por parte da Conduril. 
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A Conduril, considerando os processos construtivos, os ritmos de trabalho e outras 
variáveis relevantes, procederá à avaliação de riscos introduzidos por aqueles factores e 
identificar as medidas susceptíveis de minimizar e controlar as suas consequências. 
 
Condicionamentos na execução dos trabalhos 
 
Na Ponte 1ª do Sizandro foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Ponte que une duas margens com declive muito acentuado; 
 Local de difícil acesso por via rodoviária; 
 Local com pouco espaço de manobra, muito devido à existência de florestação; 
 Existência de rio que a ponte transpõe, pelo que será necessário ter cuidados 
especiais relativamente à produção de resíduos ou queda de peças. 
 
Na Ponte 2ª do Sizandro foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Ponte que une duas margens com declive muito acentuado; 
 Local de difícil acesso por via rodoviária; 
 Local com pouco espaço de manobra, muito devido à existência de florestação; 
 Existência de rio que a ponte transpõe, pelo que será necessário ter cuidados 
especiais relativamente à produção de resíduos ou queda de peças. 
 
Na Ponte 4ª do Sizandro foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Ponte que une duas margens com declive muito acentuado; 
 Local de difícil acesso por via rodoviária; 
 Local com pouco espaço de manobra, muito devido à existência de florestação; 
 Existência de rio que a ponte transpõe, pelo que será necessário ter cuidados 
especiais relativamente à produção de resíduos ou queda de peças. 
 
Na Ponte 5ª do Sizandro foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Ponte que une duas margens com declive muito acentuado; 
 Local de difícil acesso por via rodoviária; 
 Local com algum espaço de manobra; 
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 Existência de rio que a ponte transpõe, pelo que será necessário ter cuidados 
especiais relativamente à produção de resíduos ou queda de peças; 
 Rio existente com pouco caudal em época estival, o que não significa que na 
altura do Inverno o mesmo aconteça; 
 Existência de tubos longitudinais na ponte. 
 
Na Ponte 7ª do Sizandro foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Local de fácil acesso por via rodoviária, embora de difícil acesso via pedonal, visto 
não existirem passeios; 
 Terá que se fazer desvio de tráfego rodoviário para as intervenções serem 
realizadas em segurança; 
 Local com algum espaço de manobra; 
 Existência de um tubo de abastecimento de água num dos encontros que inspirará 
mais cuidados em fase de obra. 
 
Na Ponte do Alcabrachel foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Ponte que une duas margens com declive muito acentuado; 
 Ponte situada a grande altitude; 
 Local de fácil acesso por via rodoviária e pedonal; 
 Local com bom espaço de manobra; 
 Existência de rio que a ponte transpõe, pelo que será necessário ter cuidados 
especiais relativamente à produção de resíduos ou queda de peças; 
 Não possui guarda-corpos nos encontros, inspirando assim cuidados quanto ao 
perigo de queda. 
 
No Pontão do Camarão foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Ponte que une duas margens com muito pouco declive (quase plano); 
 Ponte situada a baixa altitude; 
 Local de fácil acesso por via rodoviária e pedonal; 
 Local com bom espaço de manobra; 
 Inexistência de rio, pelo que a ponte apenas transpõe diferenças de alturas em 
taludes; 
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 Não possui guarda-corpos, inspirando assim cuidados quanto ao perigo de queda 
(embora a altura não seja nada considerável). 
 
No Pontão da Delgada foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Ponte que une duas margens com muito pouco declive;  
 Ponte situada a baixa altitude; 
 Local de fácil acesso por via rodoviária e pedonal; 
 Local com bom espaço de manobra; 
 Existência de rio que a ponte transpõe, pelo que será necessário ter cuidados 
especiais relativamente à produção de resíduos ou queda de peças; 
 Não possui guarda-corpos, inspirando assim cuidados quanto ao perigo de queda 
(altura considerável e com rio a passar por baixo). 
 
Na P.I. do Fontanário foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Ponte situada altitude considerável; 
 Local de fácil acesso por via rodoviária e pedonal; 
 Local com bom espaço de manobra; 
 Inexistência de rio, pelo que a ponte apenas transpõe diferenças de alturas em 
taludes; 
 Não possui guarda-corpos, inspirando assim cuidados quanto ao perigo de queda 
(altura considerável, embora sem rio a passar por baixo). 
 
No Pontão da 1ª Vala Real foram detectados os seguintes condicionalismos: 
 
 Ponte situada altitude considerável; 
 Local de impossível acesso por via rodoviária (terá que ser alugada uma 
composição para o transporte de materiais para o local) e acesso pedonal não 
muito fácil (tem que se percorrer uma distância relativamente grande pela linha, 
com perigo de passagem da composição); 
 Local com bom espaço de manobra; 
 Espaços circundantes à ponte são terrenos privados e mesmo assim a linha de 
comboio situa-se a uma altura relativamente grande quando comparada com a 
dos terrenos privados; 
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 Inexistência de rio, pelo que a ponte apenas transpõe diferenças de alturas em 
taludes; 
 Não possui guarda-corpos, inspirando assim cuidados quanto ao perigo de queda 
(altura considerável, embora sem rio a passar por baixo); 
 Possui catenária, embora a composição que passou na altura da visita fosse 
movida a diesel. 
 
 
1.2.1 - Trabalhos preparatórios e acessórios 
 
 Montagem, construção, desmontagem e demolição dos estaleiros, incluindo as 
correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de 
electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e 
tudo o mais necessário à montagem, construção, desmontagem e demolição 
dos estaleiros; 
 Manutenção dos estaleiros; 
 Construção de obras de carácter provisório destinadas a proporcionar o acesso 
ao estaleiro e aos locais de trabalho, a garantir a segurança das pessoas 
empregadas, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, na obra e do público em 
geral, a evitar danos nos prédios vizinhos e satisfazer os regulamentos de 
segurança e de polícia das vias públicas; 
 O restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e 
serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos 
trabalhos previstos no contrato; 
 O levantamento, guarda, conservação e reposição de cabos, canalizações e 
outros elementos encontrados nas escavações e cuja existência se encontre 
assinalada nos documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse 
verificar-se por simples inspecção do local da obra à data da realização do 
concurso; 
 O transporte e encaminhamento dos produtos de escavação e resíduos para 
destino autorizado, sendo estes avaliados e validados no contexto do Sistema 
de Acompanhamento Ambiental a implementar e observando, em todo o caso, 
as disposições legais em vigor em matéria de gestão de resíduos; 
 Empreitada de “Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha do Oeste” 
 
28/83 
 A reconstrução ou reparação dos prejuízos que resultem das demolições a fazer 
para a execução da obra; 
 Os trabalhos de escoamento de águas que afectem o estaleiro ou a obra e que 
se encontrem previstos no projecto ou sejam previsíveis pela Conduril quanto à 
sua existência e quantidade à data da apresentação da proposta, quer se trate 
de águas pluviais ou de esgotos, quer de águas de condutas, de valas, de 
cursos de água ou outras; 
 A conservação das instalações que tenham sido cedidas pelo Dono de Obra à 
Conduril com vista à execução da empreitada; 
 A reposição dos locais onde se executaram os trabalhos em condições de não 
lesarem legítimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservação futura da 
obra, assegurando o bom aspecto geral e a segurança dos mesmos locais; 
 O estabelecimento da sinalização rodoviária regulamentar nas vias pela obra e 
a colocar pré-avisos em cruzamentos das que lhe são concorrentes; 
 A submissão à aprovação das entidades competentes de todos os desvios de 
trânsito rodoviário que venham a ser considerados necessários durante o 
decorrer dos trabalhos. 
 
 
1.2.2 - Morfologia do terreno 
 
É evidente a presença de algumas linhas de escorrência natural (nomeadamente das 
drenagens das obras de arte), que devem ser identificadas para não porem em causa a 
execução dos trabalhos. 
 
Dado que os elementos de cadastro fornecidos pelas concessionárias de serviços 
afectados são esquemáticos, a Conduril assegurará a sua verificação. 
 
Sempre que se verifique a existência de redes de infra-estruturas no interior dos 
estaleiros, a Conduril procederá à avaliação de riscos de agressão às mesmas e no 
seguimento, preparar propostas de soluções de protecção enterradas ou aéreas a 
submeter à validação pelo CSO/Fiscalização e aprovação pelas concessionárias, antes da 
sua execução. 
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De qualquer das formas, antes do início dos trabalhos, proceder-se-á à verificação e 
registo de todos os condicionalismos existentes, quer para a implantação dos estaleiros, 
quer para a obra, confirmando aqueles já conhecidos e identificando todos os outros que, 
eventualmente, não tenham sido referenciados e que possam vir a criar condições de 
risco. 
 
 
2 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 
Em anexo a esta memória, apresentamos uma nota técnica com uma breve descrição do 
sistema desenvolvido pela Conduril, bem como uma lista de obras onde o mesmo foi 
implementado (Anexo 1). 
 
Note-se que para o efeito, este anexo 1 não existe. Está aqui referenciado apenas para mostrar 
como são enviados os documentos relativos a este assunto. 
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ORGANIGRAMA 
A CONDURIL – Engenharia, S.A., concorre à realização desta obra dado ser uma empresa 
com capacidade reconhecida, salientando-se a experiência em trabalhos da especialidade 
e obras similares. 
 
Consideramos para a execução da obra, um Organigrama, que prevê a estrutura 
organizacional, com uma Direcção técnica, com funções de representação perante o 
Dono da Obra e coordenação de todos os sectores intervenientes no cumprimento das 
obrigações contratuais, com particular acuidade nos departamentos de Segurança, 
Controle de Qualidade, Consultorias e execução da empreitada, que será 
fundamentalmente apoiada em três direcções: 
 
 Direcção Técnica 
 Direcção Administrativa e Financeira 
 Direcção de Produção 
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2.1 - Sector Técnico 
A direcção da obra será cometida a um Engenheiro Civil com a experiência necessária à 
realização da obra a executar e que cumpra o estipulado expresso no Caderno de 
Encargos. 
O Director Técnico terá as responsabilidades de representação da empresa perante o 
Dono da Obra, de acompanhamento da execução da empreitada, dos estudos e 
implementação das medidas de qualidade, segurança e ambiente preconizadas, 
chefiando e coordenando os departamentos dos Serviços Técnicos – Preparação e 
Métodos, Medições. 
 
O Departamento de Preparação terá a seu cargo a compatibilização do Projecto de 
Execução com a situação real da obra, sendo responsável pela execução de projectos 
auxiliares, pormenorizações, preparação de fornecimentos específicos e desenhos de 
telas finais. A Chefia deste departamento ficará a cargo de um preparador, com 
experiência adequada para as funções. 
O Departamento de Medições terá a seu cargo as medições do Projecto de Execução, a 
execução de autos de eventuais subcontratados, bem como essas eventuais 
subcontratações; o responsável pelo departamento será um medidor com experiência 
adequada às funções. 
 
Os serviços técnicos serão constituídos pelos seguintes departamentos: 
 
 Preparação e Métodos de Trabalho 
 Topografia 
 Medições 
 Acções ambientais 
 
2.2 - Sector Administrativo 
 
As responsabilidades do Sector Administrativo prendem-se com a gestão do sistema 
administrativo da Obra no que respeita ao lançamento dos autos de subempreiteiros e 
fornecedores e das partes diárias de mão-de-obra e de equipamento. É ainda 
responsável pela permanente gestão e actualização do arquivo administrativo da Obra. 
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Os Serviços Administrativos da obra disporão de um funcionário administrativo, um 
apontador e um fiel de armazém, que estarão na obra em regime de ocupação total 
durante a sua execução. 
 
2.3 - Sector de Produção 
 
A chefia do Sector de Produção ficará a cargo de um Engenheiro Civil – Director de Obra 
- com larga experiência no tipo de obra em análise, o qual terá a responsabilidade de 
coordenar os vários sectores envolvidos nas actividades de produção da empreitada. 
 
2.4 - Pessoal de Enquadramento 
 
O Director de Obra será adjuvado por um ou dois Encarregados, responsável pela 
coordenação das várias frentes de trabalho, para as quais será mobilizado pessoal de 
Enquadramento (Encarregados de Frente ou Chefes de equipa). 
O pessoal de chefia directa – arvorados / chefes de equipa – encontra-se descriminado 
nas equipas de produção. 
 
2.5 - Serviços Centrais de Apoio 
 
Durante a fase de preparação da obra ou durante a sua execução, será sempre possível 
que os serviços da obra sejam complementados pelos Serviços Centrais da Conduril, 
S.A., que dispõe de gabinetes técnicos de apoio, preparados para responder a 
solicitações da obra no que respeita a preparações de fundo (processos construtivos), 
projectos, medições ou apoio Administrativo. 
 
Através dos Serviços Centrais será também possível solicitar o apoio dos Departamentos 
de Qualidade, Segurança e Gabinete Jurídico, bem como recorrer e coordenar eventuais 
consultores externos, nomeadamente para a área de Acompanhamento Ambiental. 
No que respeita a apoio logístico, a obra poderá sempre recorrer ao estaleiro central da 
Conduril, S.A., para eventuais reforços de equipamento estático, máquinas ou materiais, 
que venham a revelar-se necessários ao longo do período de execução dos trabalhos. 
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3 CONSTITUIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO ESTALEIRO 
 
Consideramos 5 dias para montagem do estaleiro, mobilização dos meios de produção e 
preparação da obra, visto ser uma obra de reduzida dimensão, mas de carácter 
fundamental. 
 
A Conduril prevê montar em obra 1 único estaleiro que contemple fundamentalmente as 
necessidades de estrutura de coordenação e da fiscalização da obra. Este estaleiro será 
localizado numa zona, onde ofereça maior apoio às diferentes frentes de trabalho. 
 
Tendo em conta de que a Ponte 7ª do Sizandro é a obra de arte que apresenta mais 
trabalhos e de uma duração mais longa, escolhemos, portanto, que o local do estaleiro se 
encontra o mais próximo possível desta frente. 
 
 
Ponte 7ª do Sizandro: 
 
 
 
A Conduril irá elaborar o Projecto do Estaleiro atendendo ao previsto no Projecto de 
Execução e no Caderno de Encargos, apresentando-o para aprovação da Fiscalização e 
Coordenador de Segurança da Obra antes de iniciada a sua implantação, ou outro prazo 
que venha a ser definido pela Fiscalização. 
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Na elaboração desse Projecto será seguida a regulamentação específica aplicável, 
nomeadamente o Regulamento de Instalações Provisórias Destinadas ao Pessoal 
Empregado nas Obras, a Regulamentação das prescrições mínimas de segurança e saúde 
nos locais e postos de trabalho dos estaleiros temporários ou móveis, e no caso de o 
Estaleiro ocupar total ou parcialmente vias públicas, o Regulamento de Sinalização de 
Trânsito, incluindo eventuais regulamentos municipais existentes que a Entidade 
Executante/ Adjudicatário deverá verificar da sua existência. 
 
Sem prejuízo de regulamentação aplicável, todas as áreas do Estaleiro cumprirão as 
regras indicadas no Plano de Segurança e de Saúde, assim como outras que a 
Fiscalização e/ou o Coordenador de Segurança da Obra determine. 
 
O Projecto do Estaleiro identificará e definirá objectivamente através de peças escritas e 
desenhadas, a implantação e características das instalações de apoio à execução dos 
trabalhos, dos equipamentos de apoio fixos, das infra-estruturas provisórias e de todos 
os outros elementos que as características dos trabalhos, os processos construtivos e 
métodos de trabalho a utilizar determinarem. 
 
Serão identificados e definidos, todos os elementos necessários instalar e planear a sua 
organização e arrumação de forma a reduzir ao mínimo os percursos internos e optimizar 
a operacionalidade. 
 
O Estaleiro será projectado dentro dos critérios de economia e flexibilidade, adoptando-
se soluções racionais com a utilização de elementos pré-fabricados, contentores ou 
estruturas metálicas de tal forma que possibilitem a sua implantação a curto prazo, com 
base no emprego de processos semi-industrializados.  
 
3.1 - Descrição das Instalações 
 
As instalações foram dimensionadas especificamente para cada tipo de utilização, sempre 
considerando-se os princípios técnicos e padrões compatíveis. Os requisitos técnicos 
observados no dimensionamento das instalações garantem a perfeita segurança dos que 
nelas trabalham. No dimensionamento das instalações garantem a perfeita segurança 
dos que nelas trabalham.  
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Atendendo aos meios previstos, o nosso estaleiro será constituído pelas seguintes 
instalações: 
• Instalações Técnicas e Administrativas 
• Instalações Sociais 
• Instalações Industriais 
 
3.2 - Instalações Técnicas/Administrativas 
 
As instalações Técnicas/Administrativas serão constituídas por edifícios pré-fabricados ou 
contentores apropriados às seguintes funções: 
 
 Escritório para os serviços administrativos e os serviços técnicos do Empreiteiro; 
 Instalações para o Dono de Obra e Fiscalização. 
 
3.3 - Instalações Sociais 
A Conduril manterá em boas condições de serviço as instalações destinadas ao pessoal 
(dormitórios, habitações, etc.), nomeadamente de acordo com o DL 46427 de 10 de 
Julho de 1965. 
 
Instalações para alojamento e refeitório para o pessoal 
Estas instalações serão constituídas por um refeitório e alguns dormitórios. 
Os dormitórios destinam-se a alojar o pessoal operário necessário à execução da obra e 
serão constituídos por edifícios pré-fabricados, dotados de abastecimento de água, rede 
de esgotos e energia eléctrica, possuindo todos os requisitos de habitabilidade exigidos 
pelo Regulamento em vigor para este tipo de construção, nomeadamente: 
Volume mínimo: 5,5 m3 / ocupante 
Pé-direito mínimo: 3 m 
Área mínima janelas 1/10 do pavimento e raio livre de 2 m 
Afastamento mínimo entre camas 1 m simples e 1,5 m para beliches 
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Se na obra existir guarda permanente, deverá ser prevista uma construção para lhe 
servir exclusivamente de local de repouso, com uma área não inferior a 6 m2 e com um 
pé-direito mínimo de 2,20 m. 
 
O refeitório tem como objectivo fornecer as refeições ao pessoal operário desta obra, 
estando para tal equipado com uma cozinha dimensionada para o efeito. Será coberto e 
abrigado das intempéries, dotado de água potável e disporá de mesas e bancos em 
quantidade adequada ao número de trabalhadores da obra, conforme: 
Pé-direito mínimo ................................................................................... 2,6 m 
Área mínima janelas .................................. 1/10 do pavimento e raio livre de 2 m 
 
Instalações sanitárias 
Será assegurado, dentro dos limites da obra, e mantido em boas condições de serviço, as 
instalações sanitárias destinadas ao pessoal, devidamente resguardadas das vistas e 
mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e arrumação. Estas instalações 
satisfarão as prescrições sanitárias em vigor. 
 
Caso exista dormitório no Estaleiro, deverão prever-se instalações sanitárias em zona 
contígua aos mesmos, sendo obrigatório que o acesso dos dormitórios às instalações 
sanitárias contíguas seja feito através de zona coberta.  
As instalações sanitárias a instalar no Estaleiro da obra respeitarão as seguintes 
condições: 
 
Pé-direito mínimo: 2,6 m 
Lavatórios: 1un / 5 trabalhadores 
Chuveiros (frio e quente): 1un/20 trabalhadores  
 Empreitada de “Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha do Oeste” 
 
38/83 
Urinóis: 1un/25trabalhadores 
Retretes: 1un/15trabalhadores 
Altura mínima das divisórias chuveiro / retretes: 1,7 m 
 
Em complemento e como alternativa julgamos, ser possível vir a alugar, para fins acima 
referidos, habitações disponíveis nas principais povoações vizinhas. 
A Conduril tem vindo a executar variadas empreitadas, e para diversos organismos, na 
mesma zona da presente, possuindo por isso um conhecimento alargado da região e seus 
recursos. 
 
Outro aspecto a realçar é o facto de a Conduril dispor da capacidade industrial 
necessária, designadamente os equipamentos e a mão-de-obra, para a execução da 
empreitada, facto que nos dá absoluta segurança quanto à validade e viabilidade da 
nossa proposta. 
 
Mesmo assim, sempre que seja possível, ou necessário, prevemos que a maior parte do 
pessoal não especializado e serventes seja recrutado na região. Nesse sentido serão 
feitas diligências junto dos organismos públicos e centros de emprego da região. 
 
3.4 - Instalações Industriais 
 
A sua localização será igualmente na mesma zona, procurando-se assim uma melhor 
eficiência com esta concentração. 
Ao mesmo tempo, assegurar-se-á uma serventia à obra, com maior economia nos 
transportes até às frentes de trabalho e, consequentemente nos respectivos acessos. 
As instalações Industriais são constituídas pelos seguintes elementos: 
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Armazéns e Depósitos de Materiais 
Existirão, em depósito, as quantidades de materiais e elementos de construção 
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, sendo armazenados 
com a sua correcta identificação e em condições adequadas de acesso e circulação. 
Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensão e/ou que possam deteriorar-se 
ao ar livre devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de 
armazenamento fechadas. Os materiais perigosos devem ser separados dos restantes e 
devidamente resguardados e identificados. 
Serão instalados módulos de construção metálica (Construção tipo monobloco com 
estrutura resistente em chapa de aço galvanizado formado por vários engradados), que 
dêem segurança e protecção em situações de intempéries e humidade do solo.  
 
Oficina de Preparação de Armaduras 
No Estaleiro para preparação de armaduras, serão previstas áreas organizadas para: 
 Depósito dos varões de aço organizado por baias para separação de varões por 
diâmetros; 
 Corte dos varões de aço; 
 Depósito de desperdícios; 
 Dobragem dos varões de aço; 
 Depósito de varões de aço dobrados; 
 Área de pré-fabrico das armaduras. 
 
Quando necessário, as armaduras poderão vir cortadas de oficina de pré-fabricação, 
contando-se em obra apenas com o seu posicionamento e as adaptações locais. 
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Estaleiro De Preparação de Cofragens 
No Estaleiro para preparação de cofragens, serão previstas áreas organizadas para: 
 Depósito de materiais para cofragens; 
 Depósito de painéis de cofragem pré-fabricados; 
 Área para execução e reparação de cofragens; 
 Depósito de cofragens fabricadas; 
 Depósito para cofragens usadas.  
 
Parque de Equipamentos Móveis 
No Estaleiro será prevista zona de parque de equipamentos móveis destinada a 
estacionamento de todos os equipamentos que não estejam a ser utilizados em qualquer 
uma das frentes de obra. 
 
Parques para viaturas de passageiros 
De acordo com o indicado no Caderno de Encargos, está previsto um espaço no estaleiro 
destinado ao parqueamento de viaturas, que será separado do parque de equipamentos 
e deverá ser próximo da zona social do Estaleiro.  
Os locais destinados a este parque de viaturas, máquinas ou outros equipamentos que 
possam ficar ao ar livre terão dimensões e acessos adequados ao tipo de material a 
parquear, sendo previamente aprovados pela Fiscalização. A natureza do terreno e a sua 
capacidade de suporte serão cuidadosamente consideradas e avaliadas. 
 
Área de Armazenamento de Substâncias Perigosas 
Está previsto um espaço no estaleiro destinado ao armazenamento de substâncias 
perigosas tais como, óleos novos e usados, combustíveis etc. 
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Este espaço será coberto e impermeabilizado e estará dotado de um sistema de recolha e 
tratamento de efluentes e de meios (bacias de retenção, material absorvente adequado, 
etc.) para reter eventuais derrames. 
 
3.5 - Redes Provisórias de Águas e Esgotos 
A água para as instalações sociais e para os escritórios provirá de uma ligação à rede de 
abastecimento público de água. As águas residuais domésticas de cada zona serão 
encaminhadas para uma ETAR compacta / ligação ao sistema de águas residuais 
existente, a instalar em determinada zona do estaleiro, onde sofrerão tratamento físico e 
biológico. Após o tratamento, serão descarregadas no solo ou linha de água mais 
próxima, sendo da responsabilidade da Conduril o pedido prévio de uma licença de 
descarga de águas residuais. Será instalada uma rede de tubagens para ligar todas as 
instalações sanitárias com a ETAR. Sempre que na obra se utilize água não potável 
colocar-se-á, nos locais convenientes, a inscrição “Água imprópria para beber”. 
 
A Conduril elaborará os projectos: 
 Da rede de água potável e respectivos pontos de abastecimento e válvulas de 
seccionamento, se for feito a partir da rede pública será objecto de pedido junto 
da entidade da área competente para o efeito; 
 Do sistema de rede de águas residuais no qual deve identificar os destinos a dar 
às mesmas e, se necessário, obter a aprovação das entidades competentes. 
 
As redes provisórias de água e de esgotos satisfarão as disposições aplicáveis, 
consideradas nos seguintes documentos: 
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 Regulamento das Instalações Provisórias destinadas ao Pessoal Empregado nas 
Obras; 
 Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais. 
 
3.6 - Rede Provisória de Electricidade 
 
As instalações eléctricas serão objecto de projecto específico que terá que ser submetido 
à aprovação das entidades competentes, e permita a instalação, durante a execução da 
obra, de uma rede provisória de abastecimento de energia eléctrica e de iluminação, 
satisfazendo as disposições regulamentares em vigor, nomeadamente as estabelecidas 
nas Normas de Segurança das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão. 
 
O projecto das instalações eléctricas deverá definir qual o sistema de iluminação a utilizar 
nas frentes de trabalho e nos caminhos de acesso e circulação de viaturas e de 
trabalhadores, assim como nos locais não dotados de suficiente iluminação natural e para 
os trabalhos que se realizarem em período nocturno.  
 
3.7 - Vitrina para Afixação de Informação 
No Estaleiro será obrigatoriamente montada pelo menos uma vitrina, em local bem 
visível e acessível a todos os trabalhadores, destinada a afixar documentação sobre 
segurança e saúde.  
 
3.8 - Vedação dos Locais da Obra 
O local dos trabalhos será totalmente vedado, permitindo desta forma que o acesso a 
todas as áreas do Estaleiro seja reservado somente a pessoas autorizadas. 
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Será garantido um serviço de vigilância que impeça a entrada de estranhos, quer de dia, 
quer de noite, e a danificação dos trabalhos ou remoção de materiais, mesmo os 
provenientes de demolições. 
 
Os portões de acesso ao Estaleiro deverão obrigatoriamente conter a sinalização de 
segurança de acordo com o Plano de Acesso, circulação e sinalização. Sempre que 
estiverem abertos deverá existir no local, Guarda que proceda ao controlo das entradas, 
de forma a assegurar que o acesso ao Estaleiro seja reservado apenas a pessoas 
autorizadas. 
 
3.9 - Acessos Provisórios 
Serão assegurados em bom estado os acessos provisórios e caminhos internos da obra. 
Salvo indicação em contrário, dada do Dono da Obra, os acessos definitivos poderão ser 
utilizados durante os trabalhos. 
No caso de serem construídos acessos com carácter provisório, deverá proceder-se ao 
restabelecimento das condições iniciais, após a conclusão dos trabalhos. 
 
3.10 - Servidões e Serventias 
 
Serão asseguradas, por meio de obras provisórias, as servidões e serventias que a 
execução dos trabalhos obrigue a suprimir, evitando-se ainda a estagnação de águas que 
os mesmos trabalhos possam originar. Uma vez executados os trabalhos em causa, serão 
repostas as condições iniciais ou as que forem estabelecidas pela Fiscalização. 
 
3.11 - Manutenção de Estaleiro 
Serão garantidas a manutenção e conservação de todas as instalações sociais e uma 
adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanência dos trabalhadores, 
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incluindo as zonas de trabalho, permitindo que se desenvolva com eficiência e segurança 
todos trabalhos, em conformidade com o estipulado no Caderno de Encargos e na 
legislação em vigor. 
 
Após a realização dos trabalhos, as instalações do estaleiro serão totalmente removidas, 
de modo a que toda a área afectada retome as condições anteriores á sua utilização. 
 
3.12 - Recolha de lixos 
 
A Conduril irá proceder à recolha dos lixos em recipientes fechados e providenciar a sua 
remoção diária. A remoção será feita pelos serviços camarários devendo a Conduril 
diligenciar, junto dos mesmos, tal serviço. 
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4 HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
 
Respeitar-se-ão as linhas orientadores apresentadas no Plano de Segurança do Dono da 
Obra e logo em fase inicial se apresentará o Plano de Prevenção Saúde e Segurança e a 
Regulamentação do Estaleiro, para aprovação, com vista às notificações obrigatórias que 
precedem a abertura do Estaleiro, em caso de adjudicação. 
 
Serão cumpridas as disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, 
higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado em obra, sendo 
da nossa conta os encargos de que tal resultem. 
 
 
5 MEDIDAS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO 
 
A Conduril terá um responsável de segurança, auxiliado por um técnico para o cabal 
cumprimento das normas e regras de segurança. 
 
Será garantida a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra, incluindo o 
pessoal de eventuais subempreiteiros, e o público em geral, para evitar danos nos 
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e polícia das vias públicas.  
 
A metodologia a aplicar será, resumidamente: 
 Evitar riscos; 
 Avaliar os riscos que não possam ser evitados; 
 Substituir o que é perigoso pelo que é isento de risco ou menos perigoso; 
 Combater os riscos na origem; 
 Planificar a prevenção; 
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 Adaptar o trabalho ao Homem; 
 Atender ao estado de evolução tecnológica; 
 Aplicar medidas de protecção colectiva de preferência a medidas de protecção 
individual; 
 Formar e informar os trabalhadores. 
 
 
 
6 INÍCIO DA OBRA 
 
6.1 - Informações 
 
Após eventual adjudicação, far-se-á o preenchimento do boletim de informação 
decorrente da necessidade de Informação e Comunicação imediata às Entidades Oficiais 
Competentes. 
Será afixado, nas instalações e em vários locais da obra, o impresso modelo tipo no qual 
constarão os números de telefone dos estabelecimentos de saúde, bombeiros e 
autoridades mais próximos. 
 
De igual modo, constará o nome do responsável de segurança e dos percursos 
previamente estudados para uma rápida chegada dos transportes para sinistrados, de 
forma a obter-se uma rápida intervenção. 
 
Será efectuado, no início da empreitada, e com todo o pessoal envolvente, uma acção de 
formação. 
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6.2 - Plano De Circulação e Sinalização do Estaleiro e Limpeza Da Obra 
 
Em caso de adjudicação, apresentar-se-á o plano de circulação e as sinalizações de 
entrada, saída e circulações de veículos, de forma que as áreas de segurança nas zonas 
de movimentação de cargas e de queda de objectos sejam respeitadas.  
 
Haverá, para além dos sinais de proibição e sinalização–informação, todos aqueles que 
dizem respeito ao uso de capacete, equipamentos de protecção, consumo de bebidas 
alcoólicas ou outros que perturbem o normal desempenho durante o horário de trabalho. 
A pintura sinalética a branco far-se-á nos dois lados dos objectos, para visibilidade. 
Ter-se-á, no decorrer dos trabalhos, especial cuidado no arrumo do estaleiro e sua 
limpeza periódica, evitando as tábuas com pregos e outros objectos que perturbem a 
circulação ou possam originar quedas, além de permitir ter sempre uma circulação 
normal facilitada e a de emergência que venha a ser estabelecida. 
Com a vedação da obra evitar-se-á a circulação de pessoas estranhas à mesma, 
fechando-se a entrada e colocando além dos letreiros da Obra o de “Proibida a entrada 
de pessoas estranhas à obra”. 
 
6.3 - Equipamentos de Protecção Individual 
 
Serão distribuídos capacetes de protecção, calçado de protecção, óculos nas actividades 
que o necessitem, nomeadamente auriculares, cintos de protecção, fatos de protecção, 
luvas. 
 
6.4 - Redes Eléctricas 
 
Depois de aprovado o projecto de instalação com quadros eléctricos com protecção 
diferencial e ligação à terra, desde o caminho de rolamentos será efectuada a verificação 
 Empreitada de “Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha do Oeste” 
 
48/83 
do tipo e do estado das fichas eléctricas e cabos de ligação. O mesmo procedimento se 
aplica às máquinas de corte e moldagem e serra eléctrica, sendo verificados os 
dispositivos de protecção. 
 
6.5 - Formação de Pessoal, Vestuário, Materiais e Equipamentos a 
Manusear 
 
Procurar-se-á fazer a formação do pessoal no âmbito no uso de materiais e 
consequências do seu uso negligenciado na saúde corporal, ao nível de dermatoses ou 
irritações de pele ou afectação das vias respiratórias, aconselhando-se o uso de 
máscaras, luvas e roupas adequadas. 
 
Será proibido o trabalho em tronco nu ou calções como forma de protecção corporal 
contra absorção de poeiras, outro material químico, insectos, quedas entre outros. 
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7 MÉTODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS E EXECUTIVOS 
 
7.1 - Trabalhos preparatórios e/ou acessórios 
 
Dados os condicionalismos que uma obra desta natureza impõe, a programação dos 
trabalhos, dependerá sempre da data de início dos mesmos ou seja logo após a sua 
adjudicação, e bem assim como das necessidades de intervenção em função das 
prioridades emanadas pelo Dono de Obra. 
 
Apresentamos e descrevemos em seguida a forma de execução das principais tarefas, 
conjuntamente com a descrição dos equipamentos a utilizar em cada uma delas. 
 
Transporte do Equipamento 
 
Para o efeito, a Conduril, possui várias plataformas que farão o transporte do 
equipamento pesado, instalações industriais, módulos de construção civil, para a obra, a 
partir dos diversos estaleiros onde os equipamentos se encontrarem à data de 
mobilização. 
 
Transporte do Pessoal 
 
Para o transporte do pessoal entre o estaleiro e as frentes de trabalho, e vice-versa, a 
Conduril, possui várias viaturas ligeiras mistas e/ou camiões de caixa fixa devidamente 
adaptados e cumprindo todas as normas de segurança. Durante a execução da 
empreitada estarão disponíveis em permanência as viatura ligeira mista (9 lugares cada) 
necessárias, acrescidas da viatura dos encarregados, topógrafos e operadores de 
laboratório. 
 
Abastecimento 
 
Dado que com excepção dos camiões os equipamentos terão de ser abastecidos nas 
próprias frentes de trabalho iremos dispor em obra de um camião de abastecimento 
(vulgo estação de serviço móvel) cumprindo todas as normas de segurança. 
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Laboratório 
 
Os trabalhos de colheita de amostras e ensaios respectivos previstos no C.E. (se 
aplicáveis) serão efectuados, pontualmente, por uma (1) equipa constituída por um 
operador de laboratório e respectivo ajudante. Tal como referimos anteriormente a 
empresa possui meios próprios, quer humanos quer materiais, devidamente habilitados 
para proceder a esse trabalho. 
 
Diversos 
 
Como trabalhos diversos consideram-se a execução de acessos às diversas frentes de 
trabalho, os desvios provisórios de trânsito, a manutenção das vias existentes, 
nomeadamente no que diz respeito à limpeza, e trabalhos de sinalização vertical 
(temporária) de obra durante os períodos de desvio de trânsito. 
 
O transporte de materiais (p.ex conjuntos de sinalização) entre o local de 
armazenamento, em estaleiro, e a frente de trabalho será efectuado com recurso a 
camião com braço de carga. Durante a execução da empreitada estará disponível em 
permanência um camião deste tipo. 
 
Materiais 
 
Relativamente a materiais, assume especial importância o abastecimento da obra com 
estruturas metálicas, peças de aço, guarda-corpos, etc… 
 
Estes materiais serão fornecidos por empresas de reconhecida idoneidade no mercado, 
de preferência aquelas cujos produtos se encontram certificados e ofereçam garantia de 
qualidade bem como capacidade de fornecimento, face às exigências da obra, de modo a 
satisfazer os requisitos de qualidade impostos pelo Caderno de Encargos, e com as quais 
são mantidas excelentes relações comerciais, entre outras, referimos as seguintes: 
 
 SIKA, BASF (Tintas, argamassas compostas, etc.) 
 SECIL (Cimento em saco) 
 HILTI (Buchas Químicas) 
 CHAGAS (Fornecimento de materiais em aço) 
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 J. SOARES CORREIA (Fornecimento de materiais em aço) 
 
Todos os materiais entrarão em obra de maneira a fazer cumprir os prazos estabelecidos 
para os diferentes trabalhos assim como para a globalidade da obra. Salientam-se os 
materiais necessários de aprovação, que serão recepcionados de forma a serem 
aprovados pela Fiscalização atempadamente à sua utilização. Todos os restantes 
materiais encontrar-se-ão disponíveis sempre antecipadamente à sua utilização. 
 
Implantação e piquetagem 
 
Os trabalhos de implantação e piquetagem serão efectuados a partir das marcas e 
referências fornecidas pela Fiscalização. 
 
Logo após a consignação proceder-se-á ao reconhecimento no local dos serviços 
afectados, afim de não só durante a execução dos trabalhos não virem a ser afectados 
como eventualmente procedermos previamente ao seu desvio. 
 
Serão assinalados no terreno os obstáculos subterrâneos ou aéreos que venham a ser 
afectados pela obra, tais como cabos eléctricos e telefónicos, condutas de água e de gás, 
colectores de esgoto, drenos, oleodutos, galerias, muros. 
 
Serão também contactadas as diversas entidades para que os trabalhos se possam 
desenvolver dentro dos prazos, que permitam o cumprimento do Plano de Trabalhos. 
 
 
7.2 - Serralharias / Pinturas 
 
As serralharias serão fabricadas na oficina existente no estaleiro central da Conduril, 
S.A., a qual se encontra devidamente equipada quer em máquinas, quer em pessoal 
especializado para o efeito. 
 
As superfícies expostas deverão ser previamente limpas com recurso a jactos de água 
aplicados sobre pressão controlada, de forma a remover as substâncias estranhas, tais 
como óleos, pinturas, pó, fuligem, leitada superficial do cimento e produtos similares, 
bem como material fraco ou desagregado, até que a superfície fique limpa e homogénea. 
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Este trabalho tem por objectivo facilitar a identificação e marcação das zonas anómalas 
carentes de reabilitação, bem como melhorar a aptidão das superfícies ao seu 
tratamento. 
 
O equipamento utilizado, na generalidade, é uma máquina de jacto de água acoplada a 
um compressor, mangueira de borracha e bico de projecção. 
A aplicação do jacto deverá ser executada através de movimentos circulares com a 
mangueira, sob uma pressão, no compressor, da ordem de 8 bar. Para uma limpeza com 
mais eficácia o jacto de água deverá fazer ângulo entre 30º a 60º com a superfície. Em 
superfícies verticais a limpeza deverá ser iniciada de baixo para cima. 
 
A água para aplicação dos jactos deve ser limpa, isenta de impurezas, sem óleos ou 
gorduras em filme ou em emulsão, não devendo conter detergentes, ácidos, substâncias 
orgânicas ou quaisquer outras matérias estranhas em solução ou suspensão que possam 
prejudicar o bom funcionamento do equipamento ou afectar física ou quimicamente os 
vários elementos de betão. 
 
Em qualquer caso, é fundamental certificar-se de que o compressor não passe para a 
linha qualquer óleo, pelo que os sistemas de manutenção dos equipamentos deverão ser 
os mais rigorosos. 
 
No entanto, serão encomendados a empresas da especialidade certos tratamentos das 
serralharias, alguns presentes na descrição que a seguir se apresenta. 
 
O esquema de tratamento e pintura de todos os componentes metálicos existentes e 
pintura dos elementos novos respeitará as seguintes indicações: 
 
Preparação da Superfície: 
 
• Decapagem ao grau SA 2.5 
 
O esquema base pretendido, para as peças metálicas (com excepção das chapas folha de 
oliveira), é o seguinte: 
 
 1 Demão de primário epoxy rico em zinco, com 50 µm de espessura mínima; 
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 1 Demão intermédia de epoxy poliamida com óxido de ferro micáceo, com 110 µm 
de espessura mínima; 
 1 Demão de acabamento de poliuretano alifático, com 50 µm de espessura 
mínima. 
 
A espessura total mínima será sempre igual ou superior a 210 µm. 
O primário, intermédio e acabamento não poderão ter o mesmo RAL. 
A cor final será a definida em projecto de execução (RAL 7004 ou 6005). 
 
O esquema base pretendido, para as chapas folha de oliveira é o seguinte: 
 
• Preparação da superfície 
 
Galvanização por imersão a zinco com 80 µm de espessura. 
Lixagem lixeira, seguida de desengorduramento completo da superfície. 
 
• Esquema de Pintura: 
 
1 Demão de primário epoxy poliamida com fosfato de zinco, com 40 µm de espessura 
mínima; 
1 Demão intermédia de epoxy poliamida com óxido de ferro micáceo, com 80 µm de 
espessura mínima; 
1 Demão de acabamento de poliuretano alifático, com 40 µm de espessura mínima. 
 
A espessura total mínima será sempre igual ou superior a 240 µm (contabilizado a 
espessura da galvanização). 
 
O primário, intermédio e acabamento não poderão ter o mesmo RAL. 
A cor final será a definida em projecto de execução (RAL 7004 ou 6005). 
As peças metálicas a substituir devem ser colocadas em obra apenas com primário e 
intermédio, nas zonas onde não existe ligações. As zonas onde existem ligações devem 
ser colocadas em obra apenas com primário. O intermédio (nas zonas com ligações) e o 
acabamento serão executados no local, depois das peças montadas na Ponte. 
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As peças metálicas de estrutura de suporte dos passeios, guarda-corpos e chapas folha 
de oliveira, podem ser aplicadas em obra com o acabamento, sendo executado em obra, 
as pequenas correcções de pintura provenientes do transporte e montagem. 
 
As cobrejuntas, elementos de ligação e os interstícios entre chapas, vigas e rebites são 
zonas fracas sob o ponto de vista de corrosão, devendo ser objecto de cuidados 
especiais. Assim deve-se proceder à obturação por produtos especiais (cordão de esponja 
seguido de mástique), das juntas estreitas nas quais a aplicação das tintas não se pode 
realizar correctamente. Este tratamento deverá responder às condições seguintes: 
 
- A aplicação de um cordão de esponja, tipo Sika, seguido do produto obturante, que 
deverá ser efectuada antes da demão de acabamento de cada esquema; 
- A quantidade do produto aplicado deve ser suficiente para obturar perfeitamente as 
juntas; 
- A obturação deve ser contínua e regular, ficando o produto bem liso em superfície, de 
modo a não permitir a passagem de água ou retenção desta ou a de poluentes 
agressivos. 
 
Antes da aplicação da primeira demão geral de primário e acabamento, deverão ser 
pintadas à trincha todas as cabeças dos rebites (stripe coating), devendo ainda ser 
aplicada uma banda estreita de primário e acabamento, até cerca de 2 cm de aresta dos 
perfis horizontais da estrutura metálica da ponte, para um e outro lado, bem como em 
zonas onde haja acumulação de humidades. 
 
Todas as tintas para a pintura das estruturas de aço deverão ser produzidas por um 
único fabricante. 
Os diluentes ou outros produtos complementares semelhantes deverão ser apropriados, 
de origens que assegurem adequação às especificações de compatibilidade do fabricante 
específico da tinta aplicada em cada um dos esquemas de pintura. 
 
A Conduril apresentará, a fim de serem aprovados pela Fiscalização, as marcas de tinta 
que pretende utilizar e que obedecem às exigências dos esquemas de pinturas 
anteriormente descritos. A proposta apresentada nesse sentido deverá incluir certificados 
de qualidade e de ensaios e toda a informação sobre a aplicação de cada esquema, 
fornecida pelo fabricante respectivo.  
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A Conduril declarará se essa proposta inclui quaisquer alterações às condições de limpeza 
ou aplicação incluídas nestas especificações referentes ao material ou em subsequentes 
especificações relativas à construção, na parte respeitante aos esquemas de pintura. 
Excepto no caso de a Fiscalização aprovar expressamente as alterações propostas, 
prevalecerão as especificações de materiais e de construção estabelecidas no Caderno de 
Encargos. As especificações referentes à construção, parte relativa aos esquemas de 
pintura, indicam documentação adicional a apresentar e os requisitos de garantia de 
qualidade preconizados. 
 
Deverá haver uma diferença de cor nítida entre as várias demãos de um esquema de 
pintura. São preferíveis as cores claras às escuras e o preto não será usado. 
A cor do acabamento dos diversos esquemas de pintura será a estipulada pela 
Fiscalização, de acordo com o código RAL. 
Todas as tintas ou material de revestimento deverão ser de fabrico e fornecimento 
recente. 
Todas as embalagens de tinta deverão indicar de forma legível a data do fabrico, o 
número do lote e o conteúdo. 
 
Qualquer tinta ou material de revestimento fornecidos para aplicação na obra, que o 
fabricante proponha como reconstituição ou reformulação de outra tinta existente que 
esteja à disposição ou em armazém, a qual tinta ou revestimento existente se verifique 
que não satisfaz as especificações aqui apresentadas, não servirá para utilização na obra 
e será rejeitada pela Fiscalização. 
 
Não será aplicada qualquer tinta ou revestimento após ter expirado o prazo recomendado 
a partir da data de fabrico. 
 
Os materiais de pintura serão armazenados de acordo com as recomendações do 
fabricante, em local ou locais seguros no estaleiro ou na sua proximidade. Os locais de 
armazenamento deverão ser escolhidos - e arrendados se for necessário – pelo 
Adjudicatário. Será necessário obter previamente a aprovação da Fiscalização 
relativamente aos locais de armazenamento. 
 
Todos os elementos estruturais ou montagens metálicas executadas com peças de aço, 
que os desenhos não indiquem como galvanizados, deverão ser pintados em oficina e na 
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obra de acordo com as especificações relativas aos materiais e as especificações relativas 
à construção na parte referente à pintura dos elementos de aço. Onde forem exigidas 
superfícies galvanizadas o tratamento deverá ser conforme ISO 1461, com o peso 
mínimo de recobrimento de zinco de 600 g/m2, com a espessura mínima de 80 mícrons. 
 
 
7.3 - Substituição ou Colocação de Elementos de Passeio em Chapa de 
Aço 
 
Campo de Aplicação em passeios de visita interiores ou exteriores 
 
Procedimentos: 
 
Este trabalho compreende as seguintes fases: 
 
Em alguns casos, remoção dos passeios existentes e transporte para vazadouro 
autorizado (salvo indicação contrária da fiscalização) 
 
Tratamento das superfícies metálicas, perfis “UPN” existentes, onde se vão fixar os novos 
elementos, observando os seguintes procedimentos: 
 
• Decapagem ao Grau St3; 
• Aplicação de 1 demão de primário de alumínio, com 100 µm; 
• Aplicação de 1 demão de acabamento à base de poliuretano, com a cor a definir 
pela fiscalização, com 75 µm. 
 
Colocação e fixação da chapa metálica de acordo com as peças de projecto. 
Quando necessário, executar os cortes para encaixe e moldar as chapas. 
 
Tipo de Aço 
 
Chapa de Aço Folha de Oliveira 5/7: 
Classe: S235 Galvanizado (80 µm) + esquema de pintura já definido  
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Estrutura de suporte dos passeios / passadiço: 
 
Classe: S355 JO (Esquema de Pintura já definido) 
 
Guarda – Corpos dos passadiços e encontros: 
Classe: S355 JO (Esquema de Pintura já definido) 
 
 
7.4 - Colocação de Rebites Cegos 
 
Este trabalho compreende as seguintes fases: 
 
• Furação da chapa em obra, na zona fora da “gota”. Apenas na zona de espessura 
de 5 mm; 
• Furação dos perfis a unir de acordo com o diâmetro do elemento de fixação. O 
furo poderá ser feito através de punçoamento de diâmetro inferior ao exigido, 
procedendo-se de seguida ao alargamento por mandrilagem. Os furos deverão ser 
executados com brocas de 6,10 mm; 
• Limpeza e protecção anticorrosiva do furo aberto com primário adequado de modo 
a não potenciar a corrosão electroquímica devido à diferente natureza dos 
materiais. Primário Tipo “Spray Zinco Claro da WURTH”; 
• Aplicação do rebite cego. 
 
Materiais 
 
A natureza do material do Rebite deverá ser compatível, tanto com os materiais de base 
a unir, como com a protecção anticorrosiva utilizada. Por exemplo, nunca deverá ser 
aplicado um rebite de alumínio a unir peças de aço inox Martensitico tipo 410. 
 
 
7.5 - Aplicação de chapa em zona de prumos e pormenor de saída e 
entrada dos passeios 
 
Procedimentos 
• Remoção do diagonal existente; 
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• Corte de chapa de passeios e aplicação da mesma; 
• Reaplicação do prumo na zona onde foi efectuado o corte na chapa; 
• À Saída e entrada nas Pontes, deverá ser colocada uma “rampa” conforme 
fotografia n.º 01: 
 
Fotografia 01: Exemplo de aplicação de chapas em prumos de guarda corpos dos passeios e pormenor da chapa de entrada e 
saída no passeio. 
 
 
7.6 - Passeios com dobradiças para acessos 
 
1. Fornecimento, transporte e aplicação de chapas de folha de oliveira (espessura 5/7), 
com dobradiças (duas em cada chapa), em Pontes onde existam escadas de acesso 
(ou onde pretende-se colocar as escadas) aos pilares e encontros; Caso seja necessário, 
deverão ser recolocadas as escadas existentes; 
2. Em zonas onde exista passeios em chapa de aço, e esteja previsto a aplicação de 
escadas, deverá a Entidade Executante proceder à montagem de alçapões de acesso, 
conforme fotografia 01. 
 
 
7.7 - Passeios  
1. Fornecimento, transporte e aplicação de chapas de folha de oliveira (espessura 5/7), 
em Pontes onde o perfil UPN 120 (exemplo PI do Fontanário), se encontra elevado. 
2. Em zonas onde exista passeios em chapa de aço, e esteja elevado em relação ao 
encontro, a Conduril executará o acesso conforme fotografia seguinte. 
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7.8 - Substituição de contraventamentos Horizontais inferiores e Vigas 
principais 
 
Substituição de peças metálicas em Pontes 
 
Remoção das peças metálicas existentes 
 
Nos trabalhos de remoção das peças metálicas a substituir e no corte dos rebites 
existentes, o empreiteiro executará os trabalhos de modo a não danificar a estrutura 
metálica envolvente. 
As metodologias a empregar deverão ser submetidas à aprovação da Fiscalização. 
 
Ligações com Parafusos 
 
A ligação com parafusos será apenas provisória, para montagem das novas peças 
metálicas na Ponte. 
Os parafusos a empregar deverão ser os adequados para a ligação em causa, e serão 
substituídos por rebites, logo após a conclusão da montagem e ajuste da furação das 
peças. 
 
Rebites 
 
Os rebites, de cabeça arredondada, devem apresentar as características mínimas 
referidas no Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios (Decreto-Lei nº 211/86, de 
31 de Julho), e as normas portuguesas aplicáveis, aí referidas. 
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As características mecânicas do aço dos rebites, determinadas em ensaio dos próprios 
rebites ou de provetes deles extraídos, serão: 
 
• Tensão de rotura mínima ............................................500 N/mm2 
• Tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2 % (mínima) ou tenção de 
cedência (mínima)....................................300 N/mm2 
 
Aquecimento de Rebites 
 
Para que um rebite possa ser recalcado e o material que o constitui encha o mais 
completamente possível todo o furo das peças a cravar, é necessário aquecê-lo 
uniformemente a uma temperatura variável de acordo com a sua natureza. 
 
Furação 
 
A furação das novas peças metálicas não sujeitas a esforços, com a estrutura em 
“repouso” (contraventamentos horizontais), será realizada “in situ” sobre os goussets 
existentes. 
 
A furação das novas peças metálicas sujeitas a esforços, mesmo quando a estrutura não 
está sujeita a solicitações externas (vigas principais), será realizada em obra sobre as 
peças removidas, garantido a furação igual à existente. 
 
A furação deverá ser executada com equipamento que evite a diminuição da resistência 
do aço na envolvente dos furos. 
Quando a furação é previamente executada, é indispensável executar a furação com 
diâmetro inferior em 2mm, em relação à furação final e, após montagem, completar a 
furação com mandril. 
 
Os furos devem ser executados na face de encosto da chapa, facilitando a junção das 
peças, ficando a rebarba do lado oposto (que deverá ser removida). 
 
Colocação de rebites a quente 
A colocação de rebites será realizada a quente, permitindo o total preenchimento dos 
furos das chapas e a formação da contra cabeça. 
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Caso a rebitagem não seja considerada correcta, a Conduril realizará novo processo de 
rebitagem, incluindo a remoção do rebite com anomalias. 
 
Desajustamentos 
 
A correcção de ligeiros desajustamentos que impliquem algum trabalho de mandrilagem, 
corte e rebarbagem será considerada parte integrante do serviço de montagem.  
 
Contudo, qualquer erro oficinal ou deformação resultante do manuseamento e 
transporte, que impeçam a adequada montagem e ajuste das peças com utilização 
moderada dos ponteiros de alargamento dos furos ou com moderado trabalho de 
mandrilagem, corte e rebarbagem, serão imediatamente comunicados à Fiscalização, 
sendo necessária a sua aprovação do método de correcção dessas deficiências.  
A correcção será efectuada na sua presença. 
 
 
7.9 - Substituição das platinas dos aparelhos de apoio 
 
Os procedimentos para a substituição das platinas dos aparelhos de apoio, aqui 
expressos, dão uma sequência dos trabalhos a executar em obra, sendo no entanto 
considerados meramente indicativos e como ponto de partida para a elaboração do Plano 
de Intervenção a efectuar pela Conduril em fase de obra, que deverá ser aprovado pela 
Fiscalização. 
 
1. Restrição do tráfego ferroviário. Os trabalhos serão realizados com interdição 
ferroviária, em período nocturno (tal como patente no Planeamento dos 
Trabalhos). 
2.  “Aliviar” a via ferroviária, desapertando os “tirefonds”. No final dos trabalhos, 
efectuar-se-á o devido aperto. 
3. Preparação da instalação dos macacos, com a colocação dos respectivos calços 
superiores e inferiores devidamente travados, verificação da conformidade 
geométrica e da ocorrência de impedimentos ao movimento. Os macacos serão 
actuados por uma única bomba e os circuitos hidráulicos devidamente concebidos 
para a garantia da segurança da manobra e da sua simultaneidade e equilíbrio: 
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• O tabuleiro deve sempre ser elevado de forma simétrica, nos dois apoios de cada 
encontro em simultâneo. 
• Os macacos disporão de elementos de segurança (porca de segurança) para quando 
estiverem em carga e garantir um retorno suave. 
• A geometria dos calços deverá atender à geometria, posicionamento e movimentação 
das peças a retirar e a colocar. 
 
4. Demolição do betão de enchimento existente dos aparelhos de apoios; 
5. Remoção dos parafusos de fixação da estrutura aos aparelhos ou às Platinas; 
6. Levantamento da ponte, até ser possível a retirada dos aparelhos; 
7. Aplicação de novas platinas e respectivas fixações; 
8. Recolocação dos aparelhos de apoio e respectiva selagem. Os aparelhos deverão 
ser fixos à estrutura com novos parafusos. Aquando da selagem dos aparelhos, a 
estrutura deverá estar perfeitamente nivelada; 
9. Remoção dos macacos. 
10. Preenchimento dos vazios dos aparelhos de apoio com “grout”; 
11. Fixação da via com o aperto dos “tirefons”. 
 
 
Cilindros hidráulicos com patilha de segurança “Enerpac” 
 
 
7.10 - Soldaduras, Programa de Soldaduras 
 
Todas as soldaduras serão exclusivamente efectuadas ao arco eléctrico com eléctrodos 
de características mínimas indicadas no art. 2.12 e com a intensidade de corrente mais 
apropriada em cada caso. 
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As soldaduras deverão ficar perfeitas, sem inclusões prejudiciais, e com dimensões e 
contornos exactos. 
As dimensões das soldaduras deverão adoptar-se, na formação do vértice do ângulo do 
chanfro das peças a ligar, com eléctrodos apropriados de pequeno diâmetro. 
O número de passos dos cordões e a sua ordem de sucessão serão os mais convenientes 
para obter a menor deformação possível dos constitutivos da estrutura e para 
conduzirem às menores tensões residuais. 
Imediatamente antes do início das soldaduras deverão ser devidamente limpos de 
ferrugem, óleo, etc., os bordos a soldar e as zonas contíguas; as superfícies a soldar não 
devem ter escórias. No caso de o cordão ser obtido por várias passagens, deve proceder-
se, antes de cada nova passagem, à repicagem e à limpeza das escórias por um processo 
adequado e à limpeza à escova de arame. 
 
Tanto as zonas a soldar como os eléctrodos devem estar bem secos. 
 
Os cordões devem ficar isentos de irregularidades, poros, fendas, cavidades ou outros 
defeitos. 
 
O pessoal empregado na soldadura será qualificado, não sendo permitido que continue 
nesse trabalho o que tenha efectuado soldaduras defeituosas e que um exame a que se 
submeter dê provas de inexperiência ou inaptidão. 
 
Não poderá ser utilizada, antes de conveniente reparação, a aparelhagem de soldadura 
que tenha dado resultados defeituosos. 
 
As soldaduras e as partes contíguas das chapas/perfis serão decapadas e fortemente 
escovadas com escovas metálicas até ficarem perfeitamente limpas, a fim de se verificar 
se existe alguma fissura. Além deste exame poderão ser feitos exames radiográficos. 
 
Quando se verifique imperfeição nas soldaduras serão as peças rejeitadas se depois de 
substituídos os cordões defeituosos não for possível efectuar as correcções. 
 
 
Todos os trabalhos de soldadura a efectuar sobre peças instaladas no local serão 
precedidos pelo seu afastamento e a protecção das peças das estruturas existentes, de 
modo a que estas não sejam afectadas pelo aquecimento assim provocado, o que 
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poderia causar alterações à estrutura cristalina do material com consequências na sua 
resistência, ductilidade e resiliência que não seriam perceptíveis, mas não serão de todo 
aceitáveis. Os cuidados a ter serão propostos pela Conduril com antecedência, 
conjuntamente com os respectivos procedimentos de soldadura. 
 
A Conduril antes de proceder ao trabalho de soldadura, apresentará à fiscalização um 
Programa de Soldadura indicando nomeadamente as máquinas que pretende adoptar, os 
diâmetros dos eléctrodos, o número dos diferentes cordões e sua ordem, as intensidades 
da corrente, os processos de execução e as medidas tomadas para tornarem mínimas as 
deformações e as tensões residuais, etc., para apreciação pela Fiscalização. 
 
 
7.11 - Ligação com rebites 
 
Os rebites deverão satisfazer os requisitos indicados na norma portuguesa NP264, ou 
normas internacionais aplicáveis desde que previamente aceites pela Fiscalização. 
 
A execução das ligações rebitadas será feita de acordo com a metodologia a propor 
previamente pela Conduril à aprovação da Fiscalização. Nessa proposta deverão ser 
indicadas as normas de execução aplicáveis, designadamente as normas portuguesas, 
disposições da UIC ou outra regulamentação internacional adequada. 
 
Os furos para rebites deverão respeitar as disposições constantes da norma portuguesa 
NP252, ou outra regulamentação desde que previamente aceites pela Fiscalização. Só 
serão aceites rebites de tipos normalizados, devendo, em situações de ligações a peças 
existentes, proceder-se ao respectivo ajuste da furação de acordo com um plano a 
apresentar pela Conduril. 
 
 
7.12 - Trabalhos na Ponte 7ª do Sizandro, bem como os trabalhos de 
substituição dos contraventamentos inferiores horizontais 
 
Os trabalhos na Ponte 7ª do Sizandro serão realizados com recurso a um bailéu apoiado 
nas longarinas entre a longarina que se irá substituir (será feita a substituição uma a 
uma) e a colunas BB20 (6 por cada ponto de apoio das longarinas a substituir).  
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Para substituir a longarina existente provisoriamente, serão colocados perfis HEB 200 no 
local dessas peças metálicas, de forma a não se alterar o comportamento da estrutura na 
sua globalidade. 
 
Como esta ponte implica que a estrada que por ela passa por baixo fique sem qualquer 
tipo de trânsito, será proposto o seguinte desvio de tráfego: 
 
 
 
Será permitido o acesso apenas a moradores, sendo o restante trânsito encaminhado 
pelo trajecto a vermelho.  
Nas restantes pontes que tenham trabalhos de substituição de contraventamentos 
horizontais, serão colocados igualmente bailéus a apoiar nas longarinas, para apoiar os 
trabalhos de remoção dos contraventamentos. 
 
 
7.13 - Betão 
 
Para o fabrico de betão, iremos dispor de uma ou duas betoneiras. 
O controlo de betões será realizado por nós, pois possuímos material e equipamento para 
o efeito, pelo que serão realizados provetes para ensaio em nº a definir. 
Para a colocação serão adoptados diferentes métodos, tendo em consideração, 
principalmente, o volume de betão a colocar, as dimensões e forma das peças a betonar 
e a maior ou menor dificuldade de acesso aos locais de betonagem. Assim, nos locais de 
mais fácil acesso e onde tal seja possível (por exemplo fundações), proceder-se-á à 
colocação por descarga directa. Ainda nos locais de fácil acesso, mas onde a descarga 
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directa não seja possível, a colocação será realizada com auxílio da escavadora ou por 
bombagem. 
 
 
7.14 - Cofragens 
As cofragens serão dum modo geral, constituídas por madeira de pinho e/ou placas de 
contraplacado tipo Peri ou Doka. 
Para as superfícies à vista utilizaremos painéis de contraplacado. Para a execução dos 
painéis necessários e para o recondicionamento dos que forem sendo utilizados, iremos 
dispor no estaleiro da obra de uma oficina de carpintaria equipada com serras de disco e 
garlopas eléctricas accionadas manualmente. 
 
 
7.15 - Armaduras 
Para o corte e dobragem de armaduras iremos montar no estaleiro da obra uma oficina 
equipada com máquinas eléctricas de corte e dobragem. Sempre que as dimensões o 
permitam, optamos pela pré-montagem das armaduras no próprio estaleiro. Na 
colocação iremos utilizar os mesmos meios referidos no número anterior. 
 
 
7.16 - Escavações  
 
Será dada especial atenção a segurança dos trabalhos de escavação (que serão, em 
princípio, maioritariamente manuais), onde os riscos inerentes de derrocada dos taludes 
estão presentes. Serão criadas contenções sempre que a profundidade das escavações o 
justifiquem, a partir da observação do terreno, dependendo do grau de coesão do 
mesmo.  
 
Transporte 
 
O transporte para os locais de aterro ou depósito será realizado por camiões tipo Volvo 
NL 10. 
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7.17 - Aterros 
 
Os aterros serão realizados conforme o especificado no C.E. e por camadas de espessura 
adequada ao equipamento de compactação proposto, e de acordo com a Fiscalização. 
No caso de se tratar de solos impróprios para a execução de aterros, estes serão levados 
para os locais de depósito predefinidos e aprovados pela Fiscalização, onde serão 
colocados e espalhados, de modo a causarem o menor impacto ambiental e visual 
possível. 
A execução dos aterros será realizada com toda a atenção, em particular nas zonas onde 
os solos tenham de ser substituídos ou consolidados ou onde haja necessidade de 
executar bombagem de água em excesso. 
O espalhamento dos materiais será realizado pela escavadora ou manualmente. Serão 
também utilizados quando seja necessário cilindros vibradores de valas e/ou placas 
vibradoras. 
  
No que se refere aos materiais para aterro, eles serão provenientes, da escavação na 
linha.  
  
 
Compactação 
 
 Na compactação utilizaremos 
cilindro (s) vibrador (es) pequeno 
(s) ou placa (s) vibratória (s).  
 
 
Os materiais em excesso serão levados a vazadouro próximo do local da obra em local a 
definir e de acordo com as directivas emanadas da Fiscalização. 
 
 
7.18 - Abastecimento provisório de água 
 
Será realizado um abastecimento provisório de água sempre que, em consequência da 
realização de trabalhos que façam parte da empreitada, o abastecimento de água tenha 
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que ser interrompido em alguma parte da rede municipal de abastecimento de água 
existente. 
O abastecimento provisório será realizado através de condutas superficiais flexíveis. 
A execução da empreitada será conduzida de modo a evitar situações que impliquem 
interrupções de caudal prolongadas, devendo os trabalhos ser executados em regime 
contínuo, sempre que houver interrupção do abastecimento. 
Este tipo de interrupções terá uma duração mínima e serão programadas de forma que a 
maior parte do tempo de interrupção ocorra em período nocturno. 
 
 
7.19 - Monitorização em fase de Obra 
 
As obras a realizar, em caso de adjudicação, serão devidamente acompanhadas e 
monitorizadas, pelo que a Conduril apresentará prévia e atempadamente à aprovação da 
Fiscalização um programa de monitorização. Assim, a Conduril procederá de forma 
sistemática à realização de levantamentos topográficos e de nivelamentos de precisão. 
 
É sugerida a instalação de, pelo menos, 3 marcas fixas (por ponte) externas às obras. 
Durante injecções a monitorização será de forma contínua e fora desses períodos, 
diariamente. 
 
A Conduril apresentará à aprovação da Fiscalização um plano completo de nivelamento 
de precisão dos tabuleiros, através do qual serão controladas as deformações em todas 
as fases de execução, bem assim como o seu comportamento ao longo do tempo do 
período de execução da obra. 
Os pontos de apoio na estrutura, para as miras e restante aparelhagem, serão realizados 
com “marcas” de aço inox, fixadas na estrutura de acordo com o plano que for aprovado. 
 
Para o controlo das deformações durante a execução dos trabalhos é prevista a 
instalação de inclinómetros em todos os pilares e encontros da estrutura. 
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7.20 - Sinalização e trabalhos nas travessas das vias 
 
A Conduril também fornecerá e colocará sinalização ferroviária e rodoviária nos acessos 
às obras de arte. O equipamento e a distribuição da sinalização, a colocar sob orientação 
da Fiscalização, obedecerá às normas, quer da REFER quer da EP. 
 
Durante o decorrer da empreitada, a Conduril executará todos os trabalhos necessários 
nas travessas da via, bem como a remoção e a colocação das mesmas sempre que 
necessário, e sob orientação da REFER. Estes trabalhos aplicam-se tanto para as 
travessas novas como para as existentes, quer na própria ou noutra estrutura. 
 
 
 
8 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS (Planeamento dos trabalhos) 
 
8.1 - Bases e Metodologia 
 
O presente capítulo tem por fim a justificação do programa de trabalhos, apresentado 
sob a forma de gráfico de barras, no qual se indica o encadeamento das diversas tarefas 
previstas, tendo em atenção que o prazo de execução tem uma duração máxima de 90 
dias de calendário. 
 
Considerações Gerais 
 
Embora apenas com o desenvolvimento possível e requerido nesta fase de estudo da 
Empreitada, o programa de trabalhos e relações de meios técnicos e humanos, são 
elementos complementares desta memória e essenciais, para uma análise global das 
soluções, que nos propomos implementar para a execução da obra. 
 
O nosso estudo e projecto basearam-se nos requisitos expressos no Processo de 
Concurso e Caderno de Encargos, numa análise rigorosa de todos os elementos e 
trabalhos previstos pelo Projecto, e na observação das condições reais por intermédio de 
uma visita por nós efectuada ao local de implantação. 
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O Programa de Trabalhos é constituído por: 
 
• Plano de trabalhos, onde se descriminam as várias fases da empreitada. Foi 
utilizado o Método do Caminho Crítico, com base numa rede lógica de 
precedências e o seu resultado global é apresentado sob a forma de diagramas 
de "GANTT", obtido com o auxílio do programa MS-PROJECT, com a duração 
acima referenciada, calendarizada a partir da data de Consignação, tendo como 
unidade de tempo a periodicidade diária.  
• Diagrama de recurso de pessoal, com indicação do número de homens de cada 
profissão e respectivo quantitativo mensal ao longo da execução dos Trabalhos. 
• Diagrama do equipamento a mobilizar, com discriminação das máquinas e 
equipamentos a afectar à execução dos Trabalhos.  
 
• Cronogramas financeiros, obtidos por valorização através da lista de preços 
unitários, das quantidades médias mensais de execução previsível e a partir do 
tipo de trabalhos a executar (de acordo com as fórmulas de revisão de preços).  
 
A partir dos rendimentos estabelecidos para a execução dos trabalhos das diferentes 
especialidades e com base no encadeamento das diversas actividades que englobam a 
empreitada, propomos executá-la de acordo com todos os prazos parcelares 
estabelecidos no Caderno de Encargos. Deste modo, o prazo que propomos para a 
execução da empreitada é de 90 dias seguintes à da data da consignação, que foi 
admitida ser a 14 de Março de 2011. 
 
Os prazos de execução incluem todos os dias decorridos, Sábados, Domingos e feriados, 
sendo que as durações de cada actividade correspondem a rendimentos de trabalho real, 
dia útil de trabalho e dia com duração entre intervalos de passagem da composição 
nocturna (01:10 – 05:10 – 4 horas ou 1:50 – 05:50), quando for necessário. 
 
Horário De Trabalho 
 
Será respeitada a legislação sobre a obrigação de respeitar períodos mínimos de 
descanso e sossego às populações residentes nas áreas adjacentes. 
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Naturalmente que, face às exigências e à especificidade da obra, serão mobilizados, 
sempre que se justifiquem, recursos suplementares e/ou reforçados os períodos de 
laboração, com particular acuidade nas actividades que constituem o Caminho Crítico da 
Empreitada. 
 
Existirão muitos trabalhos que terão que ser realizados à noite, em virtude de não se 
poder interromper a circulação ferroviária, como já mencionado. 
 
Planeamento Geral 
 
Na definição da metodologia geral a adoptar e nos rendimentos a alcançar, foi feita uma 
avaliação de todos os pontos críticos, tendo havido o cuidado de contabilizar os 
condicionalismos das diferentes épocas do ano, aspecto explicitado nos coeficientes de 
sub-produção utilizados no planeamento dos trabalhos. 
 
Todos os trabalhos serão executados de modo a minorar o mais possível o impacto 
ambiental que daí advenha e serão executados por equipas com larga experiência em 
trabalhos dessa natureza, estamos disponíveis para todas as recomendações do Dono de 
Obra para a localização das frentes de trabalho. 
 
Como filosofia base, atendeu-se às características da obra, à tipologia dos trabalhos a 
desenvolver e à optimização do binómio custo-prazo, observando-se sempre as boas 
normas de execução de modo a garantir um nível superior de qualidade. 
 
Atendendo ao método utilizado, definiram-se as tarefas base tendo em conta os tipos 
principais de trabalhos a executar, a sua distribuição física na obra, a definição de 
equipas e meios de equipamento auxiliar previstos. 
 
Para cada tarefa determinou-se a respectiva duração, atendendo às quantidades de 
trabalho a executar, a rendimentos médios usuais, às cargas de pessoal e equipamento 
associados, que passaram a constituir as equipas de frente de obra. 
 
Entre actividades estabeleceram-se as interdependências lógicas de precedência que 
observaram quer limitações de ordem física, quer de meios quer de segurança. Estas 
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interdependências de precedência materializaram-se em ligações lógicas do tipo: Início-
Início, Fim-Fim e Fim-Início.  
 
O resultado é o diagrama de barras anexo onde podem ser visualizadas perfeitamente as 
tarefas mais importantes consideradas como “envolventes” das tarefas elementares 
anteriormente definidas e associadas às principais especialidades da empreitada. 
Uma vez conhecida a intenção de adjudicação, iniciaremos de imediato os trabalhos e 
estudos conducentes à preparação da obra, mobilização de meios e estudo definitivo do 
projecto de estaleiro. 
 
Para isso será mobilizada uma equipa pluridisciplinar devidamente coordenada pelos 
futuros responsáveis pela direcção técnica da obra, técnico com formação e experiência 
adequada à obra em presença. 
Esta preparação será naturalmente feita em íntima colaboração com a equipa de 
projectistas e entidade fiscalizadora, optimizando-se os métodos e sistemas construtivos 
previstos adoptar na execução da obra. É um trabalho que necessariamente não se 
esgota na fase inicial da empreitada, mas é nela que a sua maior intensidade mais 
necessária se torna. O faseamento desta preparação entrará em linha de conta com a 
sequência dos trabalhos previstos no planeamento da obra.  
No Programa de Trabalhos Definitivo a apresentar após a consignação, nos termos do 
definido no Processo de Concurso, será seguida a mesma metodologia, incluirá todas as 
indicações dono de Obra, e como já foi dito apresentará um grau de detalhe 
necessariamente superior de forma a garantir um eficaz acompanhamento e controle do 
desenvolvimento da obra. 
 
 
FASEAMENTO E PREPARAÇÃO 
 
O faseamento geral idealizado para a execução da empreitada encontra-se patente no 
Plano de Trabalhos apresentado como parte integrante da presente proposta, sendo que 
o mesmo se encontra com nível de detalhe, de forma a entender perfeitamente a 
empreitada. 
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Em termos de faseamento geral da presente empreitada, prevê-se a adopção de uma 
sequência construtiva corrente neste tipo de obras e que está patente no referido Plano 
de Trabalhos. 
 
A empreitada, em termos globais, será iniciada naturalmente com a Mobilização do 
Equipamento, com a montagem do estaleiro de apoio aos trabalhos, incluindo a 
montagem de contentores destinados a escritórios, alojamentos, sanitários, armazéns e 
ferramentarias, dos estaleiros de fabrico de armaduras e cofragens, para apoio na 
execução de trabalhos, em que seja necessário o recurso a equipamento de elevação e 
carga, optamos por uma grua móvel. 
 
No que diz respeito à realização dos trabalhos propriamente ditos, a sequência executiva 
a adoptar terá sempre como objectivo criar, o mais cedo possível, frentes de trabalho 
para as tarefas subsequentes, a fim de optimizar o prazo de execução da obra. 
 
 
Execução dos Trabalhos 
 
Segurança nos trabalhos das infra-estruturas ferroviárias: 
 
A Conduril cumprirá com o estabelecido nos regulamentos de segurança ferroviária 
aplicáveis, em particular o Regulamento Geral de Segurança (RGS) XII – (Vias Interditas 
à Circulação) e as Normas e Procedimentos de Segurança em Trabalhos na Infra-
estrutura (IET 77). 
 
A Conduril não executará qualquer trabalho nas vias em exploração ou na sua 
proximidade, nem interromperá a continuidade destas ou a sua estabilidade sem que a 
REFER tenha dado o seu acordo por escrito. 
A Conduril implementará sistemas de aviso de aproximação de circulações e de barreiras 
rígidas/sinalizadoras de segurança adequadas à protecção dos trabalhadores, das 
circulações e dos equipamentos, sendo os projectos de implementação de tais sistemas 
em cada frente de trabalho submetidos previamente à aprovação da REFER e também 
serão elaborados respeitando a Lei e a regulamentação aplicável. 
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Os sinais de aproximação a trabalhos e os sinais relativos a afrouxamentos serão da 
responsabilidade da Conduril e respeitarão os normativos em vigor, devendo a sua 
colocação ser assegurada pela Conduril após prévia aprovação pela Fiscalização. 
 
Todos os trabalhos da execução que de qualquer modo possam interferir com a 
sinalização ou com as telecomunicações (nomeadamente com cabos, armários, sinais 
principais e de manobras, caixas de motor de manobras de agulhas e caixas de 
derivação) só poderão ser executados após autorização por escrito da Fiscalização. A 
Conduril fica obrigada a assegurar a protecção eficiente de todos os cabos de sinalização 
e telecomunicações que se manterão necessariamente em serviço durante os trabalhos, 
sendo que se utilizarão para o efeito, materiais e processos construtivos adequados à 
situação. 
 
As áreas de implantação serão limpas de todos e quaisquer elementos que possam 
condicionar os andamentos dos trabalhos (pedras soltas, etc.) após o que serão iniciados 
os trabalhos de movimento de terras de forma a serem atingidas as cotas definidas em 
projecto. 
 
Após a consignação, iniciar-se-á a montagem do estaleiro que servirá de apoio à 
execução da presente empreitada. A sua montagem decorrerá num período de 5 dias. 
 
No seguimento da montagem do estaleiro será dado o início aos trabalhos que 
compreendem a presente empreitada. Atendendo à nossa experiência, e ao prazo 
existente para a sua execução, propomos que a mesma seja executada recorrendo a 2 
frentes de trabalhos, optimizando assim o número das equipas a utilizar. 
 
 
Frentes de Trabalho 
 
De acordo com o programa de trabalhos apresentado a empreitada terá 2 frentes de 
trabalho. Esta forma de actuação baseia-se na experiência adquirida na execução de 
outras empreitadas de idêntica natureza, no entanto e caso se verifique necessário, em 
qualquer momento da empreitada este número de frentes poderá ser aumentado, para 
fazer face a situações pontuais que possam vir a ocorrer. 
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A escolha das frentes de trabalho baseia-se primariamente numa lógica de trabalho 
similar e geográfica. As frentes consideradas foram, principalmente, baseadas nas 
condicionantes geográficas dos trabalhos a executar. 
 
As frentes de trabalho contemplam os seguintes pontos da empreitada: 
 
• Frente 1 – Ponte 1ª, 2ª, 4ª, 5ª do Sizandro, Ponte Alcabrachel, Pontão da 
Delgada, Pontão do Camarão, PI do Fontanário e Pontão da 1ª Vala Real. 
 
• Frente 2 – Ponte 7ª do Sizandro. 
 
 
Frente de Trabalho 1: 
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Os trabalhos que compreendem a execução da Frente 1 irão decorrer ao longo de todo o 
prazo de execução da obra (aproximadamente os 90 dias). Os trabalhos iniciar-se-ão no 
dia 15 de Março de 2011, um dia após o inicio da montagem do estaleiro e terminarão, 
praticamente, 3 meses depois com a desmontagem do estaleiro. 
 
 
Frente de Trabalho 2: 
 
 
 
Os trabalhos que compreendem a execução da Frente 2 irão decorrer ao longo de todo o 
prazo de execução da obra (aproximadamente os 90 dias). Os trabalhos iniciar-se-ão no 
dia 21 de Março de 2011. 
 
 
 
Nota: Para melhor esclarecimento, consultar Plano de Trabalhos em anexo. 
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8.2 - Equipas Tipo para os Diferentes Trabalhos  
 
“Substituição do Contraventamento Horizontal” 
 
Mão-de-obra: 
Serventes – 2 
Serralheiro Civil – 2 
Pintor – 1 
 
Equipamento: 
Maçarico – 2  
Máquina de Soldar e Rebarbar – 2  
Compressor Atlas Copco XA 125 – 1 
Martelo Rebitador Pneumático – 1 
Encontrador – 1 
Forno de Aquecimento de Rebites – 1 
Trincha/Rolo – 2 
Máquina de Furar Magnética – 1 
Gerador 60 Kv – 1 
 
 
“Desmatação” 
 
Mão-de-obra: 
Servente – 1  
 
Equipamento: 
Motosserras tipo Stihl – 1  
 
 
 
“Montagem / Desmontagem de Bailéu” 
 
Mão-de-obra: 
Servente – 1 
Mão-de-obra de Empresa Especializada (Andaimes) – 1  
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Equipamento: 
Motosserras tipo Stihl – 1  
Equipamento de Empresa Especializada (Andaimes) – 1  
 
 
“Substituição das platinas dos aparelhos de apoio” 
 
Mão-de-obra: 
Servente – 2  
Pedreiro – 1  
Chefe de Equipa – 1  
Serralheiro Civil – 2  
Pintor – 1  
 
Equipamento: 
Máquina de Soldar e rebarbar – 2  
Cilindros Hidráulicos Enerpac – 16  
Unidade Central Enerpac – 1  
Tubos Mangueira – 16    
Compressor Atlas Copco XA 125 – 1 
Martelo Rebitador Pneumático – 1 
Forno de Aquecimento de Rebites – 1 
Trincha/Rolo – 2 
Máquina de Furar Magnética – 1 
Gerador 60 Kv – 1 
 
 
“Estrutura de apoio provisória – Ponte 7ª Sizandro” 
 
Mão-de-obra: 
Servente – 2  
Pedreiro – 1  
Armador de Ferro – 1  
Serralheiro Civil – 1  
Carpinteiro de Cofragem – 1  
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Montador de Cimbre – 1  
 
Equipamento: 
Betoneira 250 litros Noé – 1  
Máquina Carpintaria Classe I MIDA – 1  
Máquina Carpintaria Classe I SERRA – 1  
Máquina de Soldar e Rebarbar – 1  
Máquina de cortar e dobrar ferro OMES PT 40/350 – 1  
 
 
“Reparações a efectuar na ponte 7ª Sizandro (desempenos, etc.)” 
 
Mão-de-obra: 
Servente – 2  
Serralheiro Civil – 1  
 
Equipamento: 
Máquina de Soldar e Rebarbar – 1  
Maçarico – 1  
 
 
“Fornecimento e montagem de semi-pórtico de Limitação de Altura” 
 
Mão-de-obra: 
Servente – 1  
Pedreiro – 1  
Armador de ferro – 1  
Serralheiro Civil – 1  
Carpinteiro de Cofragem – 1  
Motorista de Pesados – 1  
 
Equipamento: 
Betoneira 250 litros Noé – 1  
Máquina Carpintaria Classe I MIDA – 1  
Máquina Carpintaria Classe I SERRA – 1  
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Martelos Perfuradores Manuais Atlas Copco – 1  
Camião 26 ton com grua tipo Volvo FL10 – 1  
Máquina de cortar e dobrar ferro OMES PT 40/350 – 1 
 
 
“Cofragens” 
 
Mão-de-obra: 
Carpinteiro de Cofragem – 1  
 
Equipamento: 
Máquina Carpintaria Classe I MIDA – 1  
Máquina Carpintaria Classe I SERRA – 1  
 
 
“Betões” 
 
Mão-de-obra: 
Servente – 2  
Pedreiro – 1  
 
Equipamento: 
Betoneira 25 Litros Noé – 1  
 
 
“Aços” 
 
Mão-de-obra: 
Armador de Ferro – 1  
 
Equipamento: 
Máquina de cortar e dobrar ferro OMES PT 40/350 – 1  
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9 Conclusão 
 
As equipas que constituirão as frentes de trabalho reunirão os meios, quer em termos de 
mão-de-obra, quer em termos de equipamento, que melhor se adequam às 
especificações das tarefas a realizar, de forma a cumprir os prazos indicados no Plano de 
Trabalhos geral da empreitada. No entanto, sempre que se mostre necessário para o 
cumprimento do Plano de Trabalho vigente na obra, a constituição de qualquer das 
equipas anteriormente mencionadas poderá ser alterada, aumentando-se nomeadamente 
o número de trabalhadores em caso de necessidade. 
A distribuição espacial das cargas de pessoal de enquadramento, de pessoal operário e 
do equipamento poderão ser analisadas nos respectivos mapas em anexo, as equipas 
poderão complementar-se entre elas em função da sua distribuição espacial e/ou ser 
reforçadas em casos pontuais. 
As equipas explicitadas são apenas as equipas-base constituintes dos planos de mão-de-
obra e equipamento. Para um aprofundamento acerca de cada equipa específica para 
cada tarefa, consultar o respectivo plano de mão-de-obra e equipamento. 
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10 ESTUDOS E ENSAIOS LABORATORIAIS 
 
Todos os estudos e ensaios mesmo não sendo previstos pelo 
C.E., necessários ao controlo da obra, serão por nós realizados 
nos nossos laboratórios, que se encontram devidamente 
equipados e com pessoal especializado. 
 
 
 
11 EQUIPAMENTO 
Todo o equipamento necessário à completa execução da empreitada é nossa propriedade 
ou alugado, encontra-se em boas condições de operacionalidade e estará na obra nas 
datas necessárias ao cumprimento do plano de trabalhos. 
 
 
 
 
 
Ermesinde, 7 de Março de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
“O presente trabalho constitui uma criação intelectual no domínio científico e encontra-se 
protegida pela legislação de direitos de autor, destinando-se unicamente a ser objecto de 
análise pelo dono de obra e a ser implementada em caso de adjudicação da empreitada. 
É interdita qualquer utilização que ultrapasse o âmbito do presente concurso e da 
actividade da CONDURIL, S.A., designadamente através de usurpação, contrafacção ou 
violação do direito moral, sob pena de responsabilização criminal e civil.” 
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12 ANEXOS 
12.1 - Anexo 1 – Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança 
 
 
  
 
 
Anexo 9 
(Nota Técnica sobre o Acompanhamento Ambiental, conforme Anexo IV) 


  
 
 
Anexo 10 
(Nota Técnica sobre Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho, conforme Anexo V) 


  
 
 
Anexo 11 
(Nota Técnica sobre o Sistema de Controlo da Qualidade da obra, conforme Anexo VI) 


  
 
 
Anexo 12 
(Fichas de Cálculo de Custos em Obra) 
  
 
 
 
Ponte 1ª Sizandro 
Conduril Pontes da Refer - Rendimentos Reais
Price code worksheet
H00008   Fornecimento e substituição de peças metálicas. incluindo remoção de rebites e p...     1,000.48 KG      
Total Rate:  8.24       Selling Rate: 7.23
M - Materiais: 1.86    S - Sub-externas: 0.31    E - Equipamento: 0.84    O - Mão-de-obra: 5.23    
Stored:   17 Out 11    Recalc:   17 Out 11    MacroQty: 0.000    
                                                                                                                   
#
 Remoção de Rebites: (Cada rebite, 4.5 min a remover):
 Aproximadamente 256 rebites
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*0.075*256                                 =       0.55
225      SERVENTE                                 10.04/h*1*0.075*256                                 =       0.19
3160503  MARTELO REBITADOR PNEUMÁTICO             4.05/h*0.075*256                                    =       0.08
 Colocação de Rebites: (256 Rebites na mesma):  (Aprox. 15 minutos cada rebite)
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*0.25*256                                  =       1.84
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.25*256                                  =       1.28
40603901 REBITES NOVOS                            4.20/Un*256                                         =       1.07
3160504  FORNO AQUECIMENTO DE REBITES             6.00/h*0.25*256                                     =       0.38
3160505  ENCONTRADORES                            6.00/h*0.25*256                                     =       0.38
 Serralharia:
40603902 PERFIL HEB 140                           879.20/Ton/1000*8*3.20*33.7                         =       0.76
3160506  MÁQUINA FURAR MAGNÉTICA                  1.00/h*3.5*8                                        =       0.03
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*3.5*8                                     =       0.81
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*3.5*8                                     =       0.56
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.56*8*3.20                                =       0.31
=        APPLIED FACTOR                           /1000.48                                                    8.24
14:01  17/10/11 1.
Candy 2.00f12 (0 1 0) ld 
N.º 1
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ddddd 8 0
Un.
mod. 004/DP
01/12
PRODUÇÃO
MÃO DE OBRA
MÁQUINAS
PARTE DIÁRIA GERAL
UN
MEDIÇÃO
Serralheiro 2
CONDURIL
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.3U.O.1
Serralheiro 1
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
MÃO DE OBRA
Tipo
U.O.4
CÓDIGO
Martelo Rebitador Pneumático
Designação
U.O.2MÁQUINAS
MATERIAIS
Quantidade
MATERIAIS
NomeN.º Cat.           Prof.
Código / N.º
xxxxxxxxx Remoção de Rebites
U.O.1
Servente 1
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA
UNIDADES DE OBRA
UNIDADE
95
U.O.4
Quantidade
U.O.2 U.O.3
Quantidade Quantidade
UNIDADES DE OBRA
Abril
6
2011
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste 
xxxxx
N.º 2
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ddddd 8 0
Un.
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 7
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
xxxxxxxxx Remoção de Rebites 103 UN
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Martelo Rebitador Pneumático
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 3
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 4 4
0 yyyyy Serr. 4 4
0 ssssss Serv. 4 4
0 ffffff Serv. 4
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ddddd 4 0
0 ggggg 4 0
Un.
Un. 1,5
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 8
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
xxxxxxxxx Remoção de Rebites 58 UN
eeeeeeeeeee Serralharia 1,5 Peça Metálica
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Martelo Rebitador Pneumático
Máquina de Furar Magnética
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
llllllllllll Perfil HEB 140
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 4
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ggggg 8 0
Un.
Un. 3,5
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
llllllllllll Perfil HEB 140
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Máquina de Furar Magnética
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
eeeeeeeeeee Serralharia 3,5 Peça Metálica
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 11
N.º 5
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ggggg 8 0
Un.
Un. 3
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
llllllllllll Perfil HEB 140
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Máquina de Furar Magnética
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
eeeeeeeeeee Serralharia 3 Peça Metálica
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 12
N.º 6
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 23
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 23 UN
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 13
N.º 7
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 33
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 33 UN
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 14
N.º 8
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 35
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 35 UN
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 15
N.º 9
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 32
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 32 UN
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 18
N.º 10
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 30
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 30 UN
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 19
N.º 11
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 34
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 34 UN
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 20
N.º 12
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 34
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 34 UN
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 21
N.º 13
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 35
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 35 UN
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 26
N.º 14
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 tttttttt Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 uuuuuuu 8 0
Un.
Un. 8
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
llllllllllll Perfil HEB 140
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Máquina de Pintar
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Pintor 1
Servente 1
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
eeeeeeeeeee Serralharia 8 Peça Metálica
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Abril
CONDURIL 27
  
 
 
 
Ponte 2ª Sizandro 
Conduril Pontes da Refer - Rendimentos Reais
Price code worksheet
H00010   Fornecimento e substituição de peças metálicas. incluindo remoção de rebites e p...      1,827.6 KG      
Total Rate:  3.12       Selling Rate: 6.36
M - Materiais: 1.19    S - Sub-externas: 0.36    E - Equipamento: 0.16    O - Mão-de-obra: 1.41    
Stored:   19 Out 11    Recalc:   19 Out 11    MacroQty: 0.000    
                                                                                                                   
#
 Remoção de Rebites: (Cada rebite, 1.5 min a remover):
 Aproximadamente 144 rebites
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.025*2*144                                 =       0.06
225      SERVENTE                                 10.04/h*1*0.025*144                                 =       0.02
3160503  MARTELO REBITADOR PNEUMÁTICO             4.05/h*0.025*144                                    =       0.01
 Colocação de Rebites: (144 Rebites na mesma):  (Aprox. 9.5 minutos cada rebite)
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*0.158*144                                 =       0.36
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.158*144                                 =       0.25
40603901 REBITES NOVOS                            4.20/Un*144                                         =       0.33
3160504  FORNO AQUECIMENTO DE REBITES             6.00/h*0.158*144                                    =       0.07
3160505  ENCONTRADORES                            6.00/h*0.158*144                                    =       0.07
 Serralharia:
40603903 PERFIL HEB 160                           879.20/Ton/1000*6*2.94*42.6                         =       0.36
40603903 PERFIL HEB 160                           879.20/Ton/1000*3*6.10*42.6                         =       0.38
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*1*2*9                                       =       0.14
225      SERVENTE                                 10.04/h*1*2*9                                       =       0.10
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.64*6.10*3                                =       0.14
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.64*2.94*6                                =       0.13
3160506  MÁQUINA FURAR MAGNÉTICA                  1.00/h*0.4*9                                        =       0.00
40603904 CHAPA 665X80X8                           896.00/Ton/1000*7850*0.0004526*6                    =       0.01
40603905 CHAPA 585X685X10                         910.00/Ton/1000*7850*0.00389025*6                   =       0.09
40603906 CHAPA 242X160X5                          896.00/Ton/1000*7850*0.0001936*24                   =       0.02
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.5*2*36                                    =       0.28
225      SERVENTE                                 10.04/h*0.5*2*36                                    =       0.20
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.11832*6                                  =       0.01
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.80305*6                                  =       0.06
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.08146*24                                 =       0.02
3160507  MÁQUINA SOLDAR E REBARBAR                1.25/h*2*9.1                                        =       0.01
=        APPLIED FACTOR                           /1827.6                                                     3.12
13:18  19/10/11 1.
Candy 2.00f12 (0 0 0) ld 
N.º 1
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 4 4
0 yyyyy Serr. 4 4
0 ssssss Serv. 4 4
0 ffffff Serv. 4
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ddddd 4 0
0 ggggg 4 0
0 vvvvv 4 0
Un.
Un. 1
Un. 2
Un. 1
Un. 1
Un. 4
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 2
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
xxxxxxxxx Remoção de Rebites 144 UN
eeeeeeeeeee Serralharia 9 Peça Metálica
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Martelo Rebitador Pneumático
Máquina de Furar Magnética
Máquina de Soldar e Rebarbar
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
mmmmm Perfil HEB 160 (6,10 m)
nnnnnn Perfil HEB 160 (2,94 m)
zzzzzzzz Chapa 585x665x10
kkkkkkkk Chapa 665x80x8
bbbbbbb Chapa 160x242x5
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 2
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ggggg Máquina de Furar Magnética 8 0
0 vvvvv 8 0
Un.
Un. 3
Un. 6
Un. 3
Un. 3
Un. 12
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 3
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
eeeeeeeeeee Serralharia 27 Peça Metálica
U.O.3
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
CÓDIGO
Máquina de Soldar e Rebarbar
MÁQUINAS
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
mmmmm Perfil HEB 160 (6,10 m)
nnnnnn Perfil HEB 160 (2,94 m)
zzzzzzzz Chapa 585x665x10
kkkkkkkk Chapa 665x80x8
bbbbbbb Chapa 160x242x5
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 3
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ggggg Máquina de Furar Magnética 8 0
0 vvvvv 8 0
Un.
Un. 2
Un. 4
Un. 2
Un. 2
Un. 8
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 4
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
eeeeeeeeeee Serralharia 18 Peça Metálica
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Máquina de Soldar e Rebarbar
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
mmmmm Perfil HEB 160 (6,10 m)
nnnnnn Perfil HEB 160 (2,94 m)
zzzzzzzz Chapa 585x665x10
kkkkkkkk Chapa 665x80x8
bbbbbbb Chapa 160x242x5
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 4
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 45
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 45 UN
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 5
N.º 5
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 50
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 6
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 50 UN
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 6
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 49
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 9
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 49 UN
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 7
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 tttttttt Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 uuuuuuu 8 0
Un.
Un. 6
Un. 12
Un. 6
Un. 6
Un. 24
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
kkkkkkkk Chapa 665x80x8
bbbbbbb Chapa 160x242x5
mmmmm Perfil HEB 160 (6,10 m)
nnnnnn Perfil HEB 160 (2,94 m)
zzzzzzzz Chapa 585x665x10
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Máquina de Pintar
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Pintor 1
Servente 1
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
eeeeeeeeeee Serralharia 54 Peça Metálica
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 10
  
 
 
 
Ponte 4ª Sizandro 
Conduril Pontes da Refer - Rendimentos Reais
Price code worksheet
H00012   Fornecimento e substituição de peças metálicas. incluindo remoção de rebites e p...      1,827.6 KG      
Total Rate:  2.91       Selling Rate:
M - Materiais: 1.19    S - Sub-externas: 0.36    E - Equipamento: 0.14    O - Mão-de-obra: 1.22    
Stored:   19 Out 11    Recalc:   19 Out 11    MacroQty: 0.000    
                                                                                                                   
#
 Remoção de Rebites: (Cada rebite, 1.5 min a remover):
 Aproximadamente 144 rebites
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.025*2*144                                 =       0.06
225      SERVENTE                                 10.04/h*1*0.025*144                                 =       0.02
3160503  MARTELO REBITADOR PNEUMÁTICO             4.05/h*0.025*144                                    =       0.01
 Colocação de Rebites: (144 Rebites na mesma):  (Aprox. 8 minutos cada rebite)
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*0.133*144                                 =       0.30
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.133*144                                 =       0.21
40603901 REBITES NOVOS                            4.20/Un*144                                         =       0.33
3160504  FORNO AQUECIMENTO DE REBITES             6.00/h*0.133*144                                    =       0.06
3160505  ENCONTRADORES                            6.00/h*0.133*144                                    =       0.06
 Serralharia:
40603903 PERFIL HEB 160                           879.20/Ton/1000*6*2.94*42.6                         =       0.36
40603903 PERFIL HEB 160                           879.20/Ton/1000*3*6.10*42.6                         =       0.38
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*1*2*9                                       =       0.14
225      SERVENTE                                 10.04/h*1*2*9                                       =       0.10
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.64*6.10*3                                =       0.14
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.64*2.94*6                                =       0.13
3160506  MÁQUINA FURAR MAGNÉTICA                  1.00/h*0.4*9                                        =       0.00
40603904 CHAPA 665X80X8                           896.00/Ton/1000*7850*0.0004526*6                    =       0.01
40603905 CHAPA 585X685X10                         910.00/Ton/1000*7850*0.00389025*6                   =       0.09
40603906 CHAPA 242X160X5                          896.00/Ton/1000*7850*0.0001936*24                   =       0.02
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.4*2*36                                    =       0.23
225      SERVENTE                                 10.04/h*0.4*2*36                                    =       0.16
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.11832*6                                  =       0.01
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.80305*6                                  =       0.06
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.08146*24                                 =       0.02
3160507  MÁQUINA SOLDAR E REBARBAR                1.25/h*2*5.1                                        =       0.01
=        APPLIED FACTOR                           /1827.6                                                     2.91
13:19  19/10/11 1.
Candy 2.00f12 (0 0 0) ld 
N.º 1
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 4 4
0 yyyyy Serr. 4 4
0 ssssss Serv. 4 4
0 ffffff Serv. 4
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ddddd 4 0
0 ggggg 4 0
0 vvvvv 4 0
Un.
Un. 2
Un. 4
Un. 1
Un. 1
Un. 4
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 12
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
xxxxxxxxx Remoção de Rebites 144 UN
eeeeeeeeeee Serralharia 12 Peça Metálica
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Martelo Rebitador Pneumático
Máquina de Furar Magnética
Máquina de Soldar e Rebarbar
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
mmmmm Perfil HEB 160 (6,10 m)
nnnnnn Perfil HEB 160 (2,94 m)
zzzzzzzz Chapa 585x665x10
kkkkkkkk Chapa 665x80x8
bbbbbbb Chapa 160x242x5
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 2
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ggggg Máquina de Furar Magnética 8 0
0 vvvvv 8 0
Un.
Un. 3
Un. 6
Un. 4
Un. 4
Un. 16
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 13
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
eeeeeeeeeee Serralharia 33 Peça Metálica
U.O.3
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
CÓDIGO
Máquina de Soldar e Rebarbar
MÁQUINAS
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
mmmmm Perfil HEB 160 (6,10 m)
nnnnnn Perfil HEB 160 (2,94 m)
zzzzzzzz Chapa 585x665x10
kkkkkkkk Chapa 665x80x8
bbbbbbb Chapa 160x242x5
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 3
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 4 4
0 yyyyy Serr. 4 4
0 ssssss Serv. 4 4
0 ffffff Serv. 4 4
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 ggggg Máquina de Furar Magnética 4 0
0 vvvvv 4 0
0 hhhhhhh 4 0
0 iiiiiiiiiiiiii 4 0
Un.
Un. 1
Un. 2
Un. 1
Un. 1
Un. 4
Un. 32
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 16
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
eeeeeeeeeee Serralharia 9 Peça Metálica
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 32 UN
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Máquina de Soldar e Rebarbar
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
mmmmm Perfil HEB 160 (6,10 m)
nnnnnn Perfil HEB 160 (2,94 m)
zzzzzzzz Chapa 585x665x10
kkkkkkkk Chapa 665x80x8
bbbbbbb Chapa 160x242x5
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 4
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 58
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 17
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 58 UN
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 5
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 xxxxx Serr. 8
0 yyyyy Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
0 ffffff Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 hhhhhhh 8 0
0 iiiiiiiiiiiiii 8 0
Un.
Un. 54
mod. 004/DP
01/12
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 18
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
rrrrrrrrrrrrrr Colocação de Rebites 54 UN
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Serralheiro 1
Serralheiro 2
Servente 1
Servente 2
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Forno de Aquecimento de Rebites
Encontradores
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
jjjjjjjjjjjjjjj Rebites Novos
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
N.º 6
OBRA MÊS   
DIA  
N.º ANO 
U.O.1
U.O.2
U.O.3
U.O.4
N E N E N E N E
0 tttttttt Serr. 8
0 ssssss Serv. 8
Tipo N.º SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD. SERV. ORD.
0 uuuuuuu 8 0
Un.
Un. 6
Un. 12
Un. 6
Un. 6
Un. 24
mod. 004/DP
01/12
 Encarregado  _______________           Apontador  _______________           Engenheiro   _______________
kkkkkkkk Chapa 665x80x8
bbbbbbb Chapa 160x242x5
mmmmm Perfil HEB 160 (6,10 m)
nnnnnn Perfil HEB 160 (2,94 m)
zzzzzzzz Chapa 585x665x10
Código / N.º Designação Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
MATERIAIS
MATERIAIS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
CÓDIGO
Máquina de Pintar
MÁQUINAS
MÁQUINAS U.O.1 U.O.2 U.O.3 U.O.4
U.O.4
Pintor 1
Servente 1
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA UNIDADES DE OBRA
Tipo N.º Nome Cat.           Prof.
U.O.1 U.O.2 U.O.3
eeeeeeeeeee Serralharia 54 Peça Metálica
xxxxx 2011
PRODUÇÃO
CÓDIGO                                                     
UNIDADE OBRA UNIDADES DE OBRA MEDIÇÃO UNIDADE
PARTE DIÁRIA GERAL
Reabilitação de Pontes Metálicas na Linha Oeste Maio
CONDURIL 19
  
 
 
 
Ponte 1ª Sizandro 
(Ideal) 
Conduril Pontes da Refer - Rendimentos Reais - Ideal
Price code worksheet
H00008   Fornecimento e substituição de peças metálicas. incluindo remoção de rebites e p...     1,000.48 KG      
Total Rate:  4.40       Selling Rate: 7.23
M - Materiais: 1.83    S - Sub-externas: 0.31    E - Equipamento: 0.38    O - Mão-de-obra: 1.88    
Stored:   17 Out 11    Recalc:   17 Out 11    MacroQty: 0.000    
                                                                                                                   
#
 Remoção de Rebites: (Cada rebite, 1 min a remover):
 Aproximadamente 256 rebites
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*0.017*256                                 =       0.13
225      SERVENTE                                 10.04/h*1*0.017*256                                 =       0.04
3160503  MARTELO REBITADOR PNEUMÁTICO             4.05/h*0.017*256                                    =       0.02
 Colocação de Rebites: (256 Rebites na mesma):  (Aprox. 7 minutos cada rebite)
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*2*0.117*256                                 =       0.86
225      SERVENTE                                 10.04/h*2*0.117*256                                 =       0.60
40603901 REBITES NOVOS                            4.20/Un*256                                         =       1.07
3160504  FORNO AQUECIMENTO DE REBITES             6.00/h*0.117*256                                    =       0.18
3160505  ENCONTRADORES                            6.00/h*0.117*256                                    =       0.18
 Serralharia:
40603902 PERFIL HEB 140                           879.20/Ton/1000*8*3.20*33.7                         =       0.76
3160506  MÁQUINA FURAR MAGNÉTICA                  1.00/h*0.6*8                                        =       0.00
222      SERRALHEIRO                              14.39/h*0.633*2*8                                   =       0.15
225      SERVENTE                                 10.04/h*0.633*2*8                                   =       0.10
5011001  TRATAMENTO E PINTURA AÇO                 21.60/m2*0.56*8*3.20                                =       0.31
=        APPLIED FACTOR                           /1000.48                                                    4.40
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